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PŘEDMLUVA 
Vážená paní, vážený pane, 

Příručka pro příjemce dotace, kterou právě držíte v ruce, je určená všem partnerům projektu a obsahuje 

důležité informace potřebné k realizaci projektu a čerpání peněz z prostředků Evropské unie (dále jen 

„EU“) prostřednictvím Programu Interreg Česko – Polsko v období 2021-2027.  

Tato příručka obsahuje nejen informace o povinnostech spojených s realizací projektu, ale také vzory 

jednotlivých dokumentů jako jsou např. zprávy o realizaci projektu, soupiska dokladů, žádost o platbu 

apod.  

Pro všechny partnery účastnící se na realizaci projektu financovaného z programu Interreg Česko – Polsko 

2021-2027 jsou ustanovení příručky včetně všech jejích příloh závazná. Doporučujeme se tedy s příručkou 

pro příjemce seznámit již před podáním samotné žádosti o podporu tak, aby byl partner předem 

obeznámen s podmínkami poskytnutí dotace.  

Příručka pro příjemce dotace je rozdělena do dvou částí a navazuje tak na uspořádání příručky pro 

žadatele. Část A příručky se týká obecných pravidel pro realizaci projektů a část B je věnována již 

samotnému procesu realizace projektů, tedy systému předkládání monitorovacích zpráv, žádostí o platbu 

a systému kontrol obecně. Část C obsahuje seznam zkratek, pojmů a příloh. 

Tato příručka je k dispozici v elektronické podobě na stránkách programu www.cz-pl.eu. 

Změny (revize) příručky pro příjemce jsou prováděny buď formou metodického pokynu řídícího orgánu 

(dále jen „ŘO“, v případě dílčích změn) nebo vydáním nového znění příručky pro příjemce (v případě 

rozsáhlejších změn). Změny prováděné metodickými pokyny jsou automaticky zahrnuty do dalšího vydání 

příručky pro příjemce. Pro nezaměnitelnost ze strany všech partnerů je datum počátku platnosti daného 

metodického pokynu nebo nového vydání příručky vždy uvedeno na titulní straně dokumentu. 

Obecné informace týkající se realizace malých projektů jsou obsaženy ve směrnicích pro žadatele fondu 

malých projektů příslušných euroregionů. 

Přejeme hladký průběh realizace vašich projektů! 

 

WPROWADZENIE 
Szanowni Państwo, 

Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania przeznaczony jest dla wszystkich partnerów projektu i obejmuje 

istotne informacje niezbędne do realizacji projektu i korzystania ze środków Unie Europejskiej (zwanej 

dalej „UE”) Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027. 

Podręcznik zawiera nie tylko informacje na temat obowiązków związanych z realizacją projektu, ale także 

wzory poszczególnych dokumentów, takich jak np.: raporty z realizacji projektu, zestawienie dokumentów, 

wniosek o płatność itp.   

Dla wszystkich partnerów biorących udział w realizacji projektu dofinansowanego z Programu Interreg 

Czechy – Polska 2021-2027 zapisy Podręcznika wraz ze wszystkimi załącznikami są obowiązujące. 

Zaleca się zatem zapoznanie się z Podręcznikiem Beneficjenta jeszcze przed złożeniem właściwego 

wniosku o dofinansowanie, aby partner z wyprzedzeniem zapoznał się z warunkami udzielenia 

dofinansowania.  

Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania jest podzielony na dwie części i swoją strukturą nawiązuje do 

Podręcznika Wnioskodawcy. Część A podręcznika dotyczy ogólnych zasad realizacji projektu, a część B 

poświęcona jest procesowi realizacji projektu, czyli systemowi składania raportów z realizacji i wniosków 

o płatność. Część C zawiera wykaz skrótów, pojęć i załączników. 

Podręcznik dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Programu www.cz-pl.eu/pl/.  

Zmiany (rewizje) Podręcznika Beneficjenta są robione w formie Zalecenia Metodycznego Instytucję 

Zarządzającej (zwanej dalej „IZ”, w przypadku drobnych zmian) albo poprzez wydanie nowej wersji 

Podręcznika Beneficjenta (w przypadku zmian o większym zakresie). Zmiany wprowadzane w drodze 

Zaleceń Metodycznych są automatycznie ujmowane w kolejnej wersji Podręcznika Beneficjenta. Aby nie 

dochodziło do nieporozumień ze strony wszystkich partnerów, data, od której zaczyna obowiązywać dane 

Zalecenie Metodyczne lub nowa wersja Podręcznika Beneficjenta, podana jest na stronie tytułowej 

dokumentu. 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji małych projektów zawierają Wytyczne dla wnioskodawców 

funduszu małych projektów poszczególnych Euroregionów.  

Życzymy bezproblemowego wdrożenia Państwa projektów! 

 

 

 

 

http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/pl/
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ČÁST A – OBECNÁ PRAVIDLA 

REALIZACE PROJEKTŮ 
Veškeré úkony popsané v této příručce, v rámci kterých se prostřednictvím ISKP 21+ zadávají, mění nebo 

doplňují informace v aplikaci MS 2021+, musí být opatřeny elektronickým podpisem. Jeho využívání je po 

schválení projektu povinné.  

Pro uživatele ISKP 21+ doporučujeme využít průvodce pro používání aplikace ISKP 21+, který je zveřejněn 

na stránkách programu www.cz-pl.eu. 

 

CZEŚĆ A – OGÓLNE ZASADY 

REALIZACJI PROJEKTÓW 
Wszystkie czynności opisane w niniejszym Podręczniku, dotyczące wprowadzania, zmieniania lub 

uzupełniania informacji w aplikacji MS 2021+ za pośrednictwem ISKP 21+, muszą zostać zatwierdzone 

podpisem elektronicznym. Po zatwierdzeniu projektu jego stosowanie jest obowiązkowe.   

Użytkownikom ISKP 21+ zalecamy skorzystanie z instrukcji obsługi aplikacji ISKP 21+, która jest 

umieszczona na stronach programu www.cz-pl.eu/pl/.  
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A.1 DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM 

MONITOROVACÍHO SYSTÉMU 

A.1 DOSTARCZENIE KORESPONDENCJI ZA 

POŚREDNICTWEM SYSTEMU MONITORUJĄCEGO 

Písemnost doručená partnerovi prostřednictvím interní depeše v monitorovacím systému se považuje za 

doručenou okamžikem, kdy se do ISKP 21+ přihlásí jakákoliv osoba, která má s ohledem na rozsah svého 

oprávnění v rámci ISKP 21+ přístup k dokumentu.  

Pokud se do 10 kalendářních dnů od vložení dokumentu do monitorovacího systému žádná taková osoba 

do systému nepřihlásí, bude se dokument považovat za doručený posledním dnem této lhůty. 

 

Korespondencja dostarczona partnerowi za pośrednictwem depeszy wewnętrzenej w systemie 

monitorującym jest traktowana za dostarczoną w momencie, kiedy do ISKP 21+ zaloguje się jakakolwiek 

osoba, która w ramach swoich uprawnień w systemie ISKP 21+ ma dostęp do dokumentu.   

W przypadku, gdy ta osoba nie zaloguje się w systemie w terminie 10 kalendarzowych dni od przekazania 

dokumentu, uważa się go za dostarczony w ostatnim dniu tego terminu. 

 

A.2 VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

V případě, že část aktivit nebude zabezpečena partnerem, ale bude realizována na základě jedné nebo 

více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí partner při uzavírání takových smluv 

postupovat v souladu s národní legislativou a pravidly programu, přičemž toto platí i u veřejných zakázek 

zadávaných ve fázi přípravy projektu a žádosti o podporu. 

Hlavním smyslem zadávacích řízení je umožnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zajistit 

hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.  

Pokud se čeští a polští partneři v rámci jednoho projektu dohodnou na společném zadání veřejné zakázky, 

použije se „Postup v případě společného zadávání veřejných zakázek“ popsaný v kapitole A.2.3 této 

příručky. 

A.2 WYBÓR WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W przypadku, gdy część działań nie będzie wykonywana przez partnera, ale będzie realizowana na 

podstawie jednej lub kilku umów dostawy towarów, usług lub robót budowlanych, partner przy zawieraniu 

takich umów musi procedować zgodnie z krajowymi przepisami prawa oraz zasadami Programu, przy 

czym obowiązuje to także w przypadku zamówień publicznych udzielanych w fazie przygotowania 

projektu lub wniosku o dofinansowanie. 

Podstawowym zadaniem postępowań przetargowych jest umożliwienie równego dostępu wszystkim 

potencjalnym wykonawcom oraz zapewnienie gospodarnego wydatkowania środków publicznych.  

Jeżeli polscy i czescy partnerzy uzgodnią wspólne zlecenie zamówienia publicznego w ramach tego 

samego projektu, zastosowanie będzie miała "Procedura dla wspólnego udzielenia zamówienia" opisana 

w rozdziale A.2.3 niniejszego podręcznika. 

Postupy spojené se zadáním veřejné zakázky nebudou ze strany kontrolních orgánů programu ani ze 

strany auditního orgánu přezkoumávány v případě výdajů, které jsou vykazovány zjednodušenou formou. 

Toto ovšem nezbavuje partnera povinnosti dodržovat národní předpisy, které zadávání veřejných zakázek 

upravují. 

Procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych nie będą badane przez organy kontrolne 

Programu ani instytucję audytową w przypadku wydatków rozliczanych w formie uproszczonej. Nie 

zwalnia to jednak partnera z obowiązku przestrzegania przepisów krajowych, określających udzielanie 

zamówień publicznych. 

 

 

 

 

Veškeré písemnosti jsou doručovány prostřednictvím monitorovacího systému ISKP 

2021+. 

Wszystkie dokumenty i korespondencja jest dostarczana za pośrednictwem systemu 

monitorującego ISKP 2021+. 
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A.2.1 POSTUP NA ČESKÉ STRANĚ PROGRAMU 

  

A.2.1 PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PO CZESKIEJ STRONIE 

PROGRAMU 

V případě českých partnerů je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu: 

▪ se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“) 

a souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy; 

▪ v případě, veřejných zakázek, jejichž zadávání tento zákon neupravuje (zejména veřejné 

zakázky malého rozsahu) je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem 

pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027. 

W przypadku czeskich partnerów istnieje obowiązek przestrzegania następujących zasad przy udzielaniu 

zamówień publicznych: 

▪ zgodność z ustawą nr 134/2016 Sb., o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami 

(dalej tylko "UOZP") oraz powiązane ustawy, rozporządzenia i procedury metodyczne; 

▪ w przypadku zamówień publicznych, których udzielanie nie jest regulowane niniejszą ustawą 

(przede wszystkim zamówień publicznych o wartości poniżej ustawowego progu), partner jest 

zobowiązany do postępowania zgodnie z Wytycznymi metodycznymi dotyczącymi 

zamówień publicznych w okresie programowania 2021-2027. 

V případě, že v organizaci partnera platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je partner 

aplikovat, pokud splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. v Metodickém pokynu pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2021-2027. 

Upozorňujeme, že zadávací a výběrová řízení musí být realizována tak, aby respektovala zásady a 

principy uvedené v § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, a 

§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, bez ohledu na to, zda jsou 

postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení zadávacích a výběrových řízení 

kontrolorem. 

Partner, který je zadavatelem dle § 4 ZZVZ, musí také při zadání zakázky dodržet ustanovení § 4b zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který stanovuje, že zadavatel je povinen vyloučit ze 

zadávacího řízení obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. Zadavatel nesmí takové obchodní společnosti zadat ani veřejnou zakázku malého 

rozsahu, takové jednání je neplatné.  

W przypadku, gdy organizacja partnera posiada własne procedury udzielania zamówień publicznych, 

partner może je stosować, jeśli spełniają one minimalne wymogi określone w ustawie lub w Wytycznych 

metodycznych dotyczących udzielania zamówień w okresie programowania 2021-2027. 

Należy pamiętać, że procedury określenia warunków oraz wyboru zamówienia publicznego muszą być 

realizowane w taki sposób, aby były zachowane zasady i reguły określone w §2 ustawy nr 320/2001 Sb. 

o kontroli finansowej w administracji publicznej, z późniejszymi zmianami, oraz §6 ustawy nr 134/2016 

Sb. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, niezależnie od tego, czy procedury ich 

udzielania są regulowane bezpośrednio przez ustawę nr 134/2016 Sb. o zamówieniach publicznych, czy 

przez inne regulacje, a ich przestrzeganie jest przedmiotem oceny warunków zamówienia i jego wyboru 

przez kontrolera. 

Partner, który jest zamawiającym zgodnie z §4 UOZP, musi również przestrzegać przepis §4b ustawy nr 

159/2006 Sb. o konflikcie interesów, z późniejszymi zmianami, który określa, że zamawiający jest 

zobowiązany do wykluczenia z procedury przetargowej spółki prawa handlowego, w której funkcjonariusz 

publiczny, o którym mowa w §2 ust. 1 lit c) ustawy o konflikcie interesów lub, podporządkowana mu osoba 

ma udział przekraczający minimalnie 25% udziału w spółce prawa handlowego. Zamawiający nie może 

udzielić takiej spółce nawet zamówienia publicznego poniżej ustawowego limitu; takie postępowanie jest 

nieważne. 

Kromě příslušné národní legislativy a pravidel musí partneři při výběru dodavatele dodržovat také přímo 

použitelné právní předpisy Evropské unie. V této souvislosti upozorňujeme zejména na: 

▪ nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 

 

Oprócz odpowiednich krajowych przepisów i zasad partnerzy, przy udzielaniu zamówień publicznych, 

muszą również przestrzegać bezpośrednio obowiązujące przepisy Unii Europejskiej. W tym kontekście 

zwracamy przede wszystkim uwagę na: 

▪ rozporządzenie Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku 

z sytuacją na Ukrainie, 
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▪ nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

Ukrajiny, 

▪ nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, 

▪ nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.  

 

▪ rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi, 

▪ rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, 

▪ rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

Tato nařízení omezují zadávání veřejných zakázek v souvislosti s mezinárodními sankcemi proti Rusku a 

Bělorusku v souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině.  

První tři nařízení stanovují tzv. individuální finanční sankce, které zakazují zpřístupnit přímo nebo nepřímo 

jakékoliv finanční prostředky nebo hospodářské zdroje fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 

nebo orgánům nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným na sankčních 

seznamech, které jsou přílohou těchto nařízení1. Mezi tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje patří 

také prostředky a zdroje plynoucí z veřejných zakázek. V případě těchto individuálních finančních sankcí 

se zákaz týká všech veřejných zakázek bez ohledu na jejich hodnotu. 

Przepisy te ograniczają udzielanie zamówień publicznych w kontekście międzynarodowych sankcji 

nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z agresją Rosji na Ukrainę. 

Pierwsze trzy rozporządzenia przewidują tzw. indywidualne sankcje finansowe, które zakazują 

udostępniania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych osobom 

fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, lub osobom prawnym, podmiotom lub organom z nimi 

powiązanym, wymienionym w wykazach sankcji, które są załącznikiem tych rozporządzeń1. Te fundusze 

i zasoby gospodarcze obejmują również fundusze i zasoby pochodzące z zamówień publicznych. W 

przypadku tych indywidualnych sankcji finansowych zakaz ma zastosowanie do wszystkich zamówień 

publicznych niezależnie od ich wartości. 

Poslední nařízení stanovuje tzv. ekonomické sankce. Nařízení v článku 5k stanovuje zákaz zadat zakázku: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 

se sídlem v Rusku,  

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo  

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,  

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 

zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

Nařízení také stanovuje výjimky pro některé předměty plnění. Na rozdíl od individuálních finančních sankcí 

se tento zákaz vztahuje pouze na nadlimitní veřejné zakázky. 

 

 

 

Ostatnia regulacja przewiduje tzw. sankcje gospodarcze. Artykuł 5k rozporządzenia przewiduje zakaz 

udzielania zamówień: 

a) jakiemukolwiek obywatelowi Rosji, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom 

mającym siedzibę w Rosji,  

b) osobie prawnej, podmiotowi lub organowi, który w ponad 50 % bezpośrednio lub pośrednio 

należy, do jednego z podmiotów, o których mowa w lit. a) niniejszego artykułu; lub  

c) osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi działającemu w imieniu lub pod 

kierownictwem któregokolwiek z podmiotów, o których mowa w lit. a) lub b) tego artykułu,  

w tym również podwykonawców, dostawców lub podmiotów, których kompetencje są wykorzystywane w 

rozumieniu dyrektyw o zamówieniach publicznych, jeśli stanowią one więcej niż 10% wartości 

zamówienia, lub łącznie z nimi. 

Rozporządzenia przewidują również wyłączenia dla przedmiotów świadczenia. W przeciwieństwie do 

indywidualnych kar finansowych, zakaz ten ma zastosowanie wyłącznie do zamówień publicznych o 

wartości przekraczającej ustawowego limitu. 

 

 
 

1 Viz Sankční mapa EU. Více informací také na webu finančního analytického úřadu www.fau.gov.cz/informacni-zdroje. 
1 Viz Sankční mapa EU. Więcej informacji również na stronie Urzędu ds. Analiz Finansowych                                                            

www.fau.gov.cz/informacni-zdroje. 
 

http://www.fau.gov.cz/informacni-zdroje
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Podrobnosti k dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek 

naleznete ve výkladu Ministerstva pro místní rozvoj2. 

Szczegółowe informacje na temat wpływu międzynarodowych sankcji wobec Rosji i Białorusi na 

zamówienia publiczne można znaleźć w interpretacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego2. 

A.2.1.1 Posouzení veřejných zakázek 

Splnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek je Kontrolorem posuzováno průběžně, a to: 

▪ před vyhlášením zadávacího a výběrového řízení, 

▪ před podpisem smlouvy s dodavatelem, 

▪ po podpisu smlouvy s dodavatelem, 

▪ před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem, pokud je dodatek uzavírán, 

▪ po podpisu dodatku ke smlouvě s dodavatelem, pokud je dodatek uzavírán. 

Kontrolor neprovádí kontrolu všech veřejných zakázek, ale provádí kontrolu na vzorku a to po vyhodnocení 

rizikovosti veřejné zakázky poté, co mu partner předloží dokumentaci k zadávacímu/výběrovému řízení. 

Z toho důvodu je nezbytné předložit dokumentaci vždy, přestože nakonec veřejná zakázka nemusí být 

vybrána ke kontrole. Dokumentace k zadávacím/výběrovým řízením se předkládá elektronicky v MS 

2021+ a nahrává se do záložky pro veřejné zakázky. V případě potřeby předání obsáhlejší dokumentace, 

kterou není možné standardně předat elektronicky, partneři kontaktují svého Kontrolora, který jej bude 

v této věci instruovat.  

Podrobnosti k postupům kontroly veřejných zakázek a předkládané dokumentaci jsou uvedeny na 

stránkách kontrolora www.crr.cz. 

A.2.1.1 Ocena zamówień publicznych 

Zgodność z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych jest oceniana na bieżąco przez Kontrola, a 

mianowicie: 

▪ przed ogłoszeniem zamówienia publicznego procedury wyboru, 

▪ przed podpisaniem umowy z dostawcą, 

▪ po podpisaniu umowy z dostawcą. 

▪ przed podpisaniem aneksu do umowy z dostawcą, jeśli taki aneks został zawarty, 

▪ po podpisaniu aneksu do umowy z dostawcą, jeśli aneks został zawarty. 

Kontroler nie przeprowadza kontroli wszystkich zamówień publicznych, ale przeprowadza kontrolę na 

próbie po ocenie ryzyka związanego z zamówieniem publicznym po przedłożeniu przez partnera 

dokumentacji przetargu/procedury wyboru. Z tego powodu zawsze konieczne jest przedłożenie 

dokumentacji, nawet jeśli dane zamówienie publiczne nie zostanie ostatecznie wybrane do kontroli. 

Dokumenty do przetargu/procedury wyboru należy składać drogą elektroniczną w MS 2021+ i wgrać do 

zakładki poświęconej zamówieniom publicznym. W przypadku konieczności przekazania obszerniejszej 

dokumentacji, która nie może być standardowo przekazana drogą elektroniczną, partnerzy skontaktują 

się ze swoim Kontrolerem, który przekaże im w tej sprawie instrukcje. 

Szczegółowe informacje na temat procedur kontroli zamówień publicznych oraz przedkładanych 

dokumentów są dostępne na stronie internetowej kontrolera http://www.crr.cz. 

A.2.1.2 Sankce v případě nedodržení pravidel pro zadávání zakázek 

V případě nedodržení pravidel a předpisů pro zadávání zakázek, které spadají pod výčet nesrovnalostí 

uvedených v rozhodnutím Komise C (2019) 3452 v platném znění, bude partnerovi vyčíslena finanční 

oprava v souladu s tímto rozhodnutím. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Sankcje w przypadku nieprzestrzegania zasad dotyczących zamówień publicznych 

W przypadku niezgodności z zasadami i przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, które są objęte 

wykazem nieprawidłowości określonym w decyzji Komisji C(2019) 3452 w aktualnym brzmieniu, 

partnerowi zostanie naliczona korekta zgodnie z tymi decyzjami. 

 

 

 

 

 
 

2 Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) 2 Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) 

 

http://www.crr.cz/
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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A.2.2 POSTUPY PLATNÉ NA POLSKÉ STRANĚ PROGRAMU  

 

A.2.2 PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PO POLSKIEJ STRONIE 

PROGRAMU 

A.2.2.1 Předpisy a obecná pravidla platná na polské straně  

Příprava a realizace zadávacího řízení a také přidělení zakázky v rámci projektu proběhnou způsobem, 

který zaručuje dodržení principů transparentnosti, ochrany hospodářské soutěže a rovného zacházení se 

všemi dodavateli3, včetně potenciálních dodavatelů.   

A.2.2.1 Przepisy i ogólne zasady mające zastosowanie po polskiej stronie 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, a także udzielenie zamówienia w ramach projektu 

odbywa się w sposób zapewniający zachowanie zasad transparentności, uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców3, w tym wykonawców potencjalnych. 

Pro naplnění výše zmíněných pravidel je nutné uplatnění příslušné unijní a národní legislativy týkající se 

veřejných zakázek, a aby se zakázky v rámci projektu přidělovaly v souladu s touto legislativou nebo v 

souladu se zásadou konkurenceschopnosti popsanou v příloze č. 1 (Podrobná pravidla pro poskytování 

zakázek podle pravidel hospodářské soutěže pro polské příjemce). 

Kromě toho pro všechny veřejné zakázky přidělované v rámci projektu, nehledě na jejich finanční objem a 

režim výběru dodavatele nebo zadavatele veřejné zakázky, platí pravidlo náležitého hospodaření 

finančními prostředky, tj. zásada hospodárnosti, efektivity a účinnosti, a také přiměřeného hospodaření s 

veřejnými prostředky a další pravidla způsobilosti výdajů definované v rámci programu. 

 

W celu realizacji zasad, o których mowa powyżej, zamówienia w ramach projektu są udzielane zgodnie z 

unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych – w przypadku obowiązku 

zastosowania tych przepisów lub zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku nr 1 

(Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich 

beneficjentów). 

Dodatkowo w odniesieniu do wszystkich zamówień udzielanych w ramach projektu, niezależnie od ich 

wartości, trybu wyłonienia wykonawcy, jak i podmiotu udzielającego zamówienie, wymagane jest 

przestrzeganie zasad należytego zarządzania finansami, a mianowicie przestrzeganie zasad 

gospodarności, efektywności i skuteczności, a także racjonalności wydatkowania środków publicznych, 

oraz pozostałych warunków kwalifikowalności wydatków ustanowionych w Programie. 

A.2.2.2 Hodnocení veřejných zakázek 

A. Hodnocení ex ante zakázek 

V případě polských hlavních příjemců a partnerů povinných řídit se zákonem o veřejných zakázkách4 před 

zahájením zadávacího řízení se daný partner může obrátit na kontrolora se žádostí o ex-ante hodnocení 

návrhů dokumentace nutné pro realizaci zadávacího řízení, mj. návrhu oznámení o zakázce, návrhu 

zadávacích podmínek / návrhu popisu potřeb a požadavků, návrhu výzvy k jednání nebo návrh smlouvy o 

realizaci veřejné zakázky. Ex-ante hodnocení má ze své podstaty preventivní a poradenský charakter, 

jeho cílem je partnerovi poskytnout odbornou pomoc, aby se tak vyhnul negativním následkům případného 

nedodržení národních předpisů platných pro veřejné zakázky, podrobných pravidel pro poskytování 

zakázek určených v programových dokumentech a také unijní a národní legislativy. 

Hodnocení ex-ante se provádí v případě, že jsou současně splněny všechny tyto předpoklady: 

 

A.2.2.2 Ocena zamówień publicznych 

A. Ocena ex ante zamówień 

W przypadku polskich Głównych Beneficjentów i partnerów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych4. przed rozpoczęciem procedury dotyczącej zamówienia publicznego dany partner 

może zwrócić się do Kontrolera z wnioskiem o przeprowadzenie oceny ex-ante projektów dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. projektu 

ogłoszenia o zamówieniu, projektu Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) / Opisu potrzeb i wymagań 

(OPW), projektu zaproszenia do negocjacji lub projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Ocena ex-ante, co do zasady, pełni funkcję prewencyjną i doradczą oraz ma pomóc partnerowi ustrzec 

się przed negatywnymi skutkami ewentualnych naruszeń przepisów krajowych dotyczących udzielania 

zamówień publicznych, szczegółowych wymagań określonych w dokumentach programowych lub zasad 

unijnych i krajowych. 

Ocena ex-ante jest przeprowadzana w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek: 

 
 

3 Více informací najdete ve Výkladovém sdělení Komise ohledně spolkových právních předpisů platných v oblasti 
přidělování zakázek, mimo režim nebo částečně mimo režim nařízení platných pro veřejné zakázky (2006/C 179/02). 

3 Więcej informacji w Komunikacie wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w 
dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień 
publicznych (2006/C 179/02). 

 
 

4 Zákon o veřejných zakázkách ze dne 11. září 2019 (Dz.U. 2022 poz. 1710). 4 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710). 
 



 

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE 

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA 

 

12 

1) partner podá žádost o hodnocení ex-ante; 

2) zadávací řízení dosud nebylo zahájeno partnerem; 

3) dohoda o spolufinancování projektu byla podepsána. 

1) partner złoży wniosek o przeprowadzenie oceny ex-ante; 

2) postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte przez partnera; 

3) umowa dotycząca projektu została podpisana. 

Kontrolor neprovádí ex ante hodnocení zakázky v případě, že Hlavní příjemce nebo partner není při 

zadávání veřejné zakázky subjektivně nebo objektivně povinen postupovat dle zákona o veřejných 

zakázkách. 

Kontroler nie przeprowadzi oceny ex ante zamówienia w przypadku, gdy Główny Beneficjent lub partner 

nie jest podmiotowo lub przedmiotowo zobowiązany do zastosowania ustawy PZP przy udzielaniu danego 

zamówienia publicznego. 

Kontrolor partnerovi předá informace o výsledku hodnocení ex-ante formou interní depeše v MS 2021+, a 

to nejpozději ve lhůtě 15 pracovních dnů, počínaje dnem obdržení dokumentace k vyhodnocení. 

Kontrolor dokumentaci ověří pouze jednou. Dokumentace, následně opravená partnerem po vypořádání 

námitek z hodnocení ex-ante, není v rámci procesu hodnocení ex-ante opakovaně kontrolována 

kontrolorem. 

V případě, že po hodnocení ex-ante dojde k vypořádání námitek nebo ze strany kontrolora žádné námitky 

nebudou, je vyloučeno, aby kontrolor následně ve fázi kontroly výdajů a ex-post kontroly veřejné zakázky 

oznámil jakékoli nesrovnalosti v rámci daného zadávacího řízení. 

Kontrolor nenese odpovědnost za provádění zakázek. V souladu s čl. 52 odst. 1 Zákona o veřejných 

zakázkách odpovídá za přípravu a průběh zadávacího řízení vedoucí zadavatele. 

Kontroler przekazuje partnerowi informację o wyniku  oceny  ex-ante w formie depeszy wewnętrznej w 

MS 2021+,  nie  później  niż w  terminie  15  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  dokumentacji  do  oceny. 

Kontroler weryfikuje dokumentację tylko jeden raz. Dokumentacja poprawiona przez partnera w wyniku 

zgłoszenia zastrzeżeń po przeprowadzonej ocenie ex-ante nie jest powtórnie weryfikowana przez 

kontrolera na etapie oceny ex-ante. 

Przekazanie zastrzeżeń lub brak zastrzeżeń Kontrolera po przeprowadzonej ocenie ex-ante nie wyklucza 

zidentyfikowania przez Kontrolera nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na etapie kontroli wydatków i kontroli ex-post zamówienia publicznego. 

Kontroler nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie procedury zamówienia. Zgodnie z art. 52 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. 

B. Kontrola ex post veřejných zakázek a přezkum dodržování zásady 

konkurenceschopnosti 

Kontrola ex-post platí pro dokumentaci k realizovanému zadávacímu řízení v režimu polského Zákona o 

veřejných zakázkách, a to zejména pro: oznámení o zakázce, zadávací podmínky / popis potřeb a 

požadavků, výzva k jednání nebo smlouva o realizaci veřejné zakázky a jejích změn. 

Kontrolor také zkoumává dodržování zásady konkurenceschopnosti ve vztahu k výdajům, které vznikly 

příjemci nebo příjemci malého projektu, jež byli subjektivně nebo objektivně povinni jej uplatňovat. 

 

B. Kontrola ex post zamówień publicznych oraz badanie zachowania zasady 

konkurencyjności 

Kontroli ex-post poddawane są dokumenty dotyczące przeprowadzonego postępowania  o udzielenie 

zamówienia publicznego, do którego zastosowanie miała ustawa Prawo zamówień publicznych,  w 

szczególności: ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) / Opisu potrzeb i 

wymagań (OPW), zaproszenia do negocjacji lub umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej 

zmiany. 

Kontroler bada również zachowanie zasady konkurencyjności w stosunku do wydatków poniesionych 

przez beneficjenta lub beneficjenta małego projektu, którzy byli podmiotowo i przedmiotowo zobowiązani 

do jej zastosowania. 
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Kontrolor ověří, zda partnerem prohlášené výdaje byly vynaloženy v souladu s pravidly přidělování 

veřejných zakázek nebo ostatními specifickými pravidly podle přílohy č. 1 příručky. Kontrola ex-post 

proběhne nezávisle na administrativní kontrole nebo kontrole na místě. Doporučuje se, aby se 

dokumentace k veřejným zakázkám souvisejícím s realizovaným projektem kontrolorovi k ex-post kontrole 

předala neprodleně po podepsání smlouvy partnerem v rámci dané zakázky, nejpozději však k okamžiku 

podání Soupisky dokladů za část projektu, jež zahrnuje první výdaj související s danou zakázkou. 

Dodržování zásady konkurenceschopnosti se kontroluje při administrativním ověření nebo při kontrole na 

místě. 

V opodstatněných případech se kontrolor obrátí na partnera se žádostí o vysvětlení nebo doplnění 

dokumentace a určí termín pro vypořádání námitek nebo dodání dokumentů. 

Kontroler sprawdza, czy deklarowane przez partnera wydatki zostały poniesione zgodnie  z zasadami 

udzielania zamówień publicznych lub zasadami specyficznymi, o których mowa w załączniku nr 1 

podręcznika. Kontrola ex post udzielania zamówień powinna przebiegać niezależnie od weryfikacji 

administracyjnej lub kontroli na miejscu. Wskazane jest, aby dokumentacja dotycząca zamówień 

publicznych dotyczących realizowanego projektu przekazywana była Kontrolerowi do kontroli ex-post 

niezwłocznie po podpisaniu przez partnera umowy w ramach danego zamówienia, nie później jednak niż 

wraz ze złożeniem Zestawienia dokumentów za część projektu, w którym ujęty zostanie pierwszy wydatek 

dotyczący danego zamówienia. Zachowanie zasady konkurencyjności Kontroler kontroluje w trakcie 

weryfikacji administracyjnej lub kontroli na miejscu. 

W uzasadnionych przypadkach Kontroler zwraca się do partnera z prośbą o wyjaśnienie lub uzupełnienie 

dokumentacji oraz wskazuje termin na przekazanie stosownych wyjaśnień lub dokumentów. 

V případě nedodržení právních předpisů nebo pravidel pro veřejné zakázky nebo specifických pravidel 

podle přílohy č. 1 příručky, příslušné výdaje související se zakázkou budou považovány za celkově nebo 

částečně nezpůsobilé. Výše výdajů nezpůsobilých v souvislosti s nesrovnalostí (za jiných okolností by 

způsobilé mohly být) bude určena v souladu s dokumentem publikovaným Evropskou komisí, k finančním 

korekcím výdajů financovaných Evropskou unií v případě nedodržení právních předpisů pro veřejné 

zakázky5, a to ve verzi platné ke dni, kdy byly zjištěny nesrovnalosti. 

 

W przypadku naruszenia przepisów lub zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych albo zasad 

specyficznych, o których mowa w załączniku nr 1 podręcznika, odpowiednie wydatki związane z 

zamówieniem uznawane są w całości lub w części za nieprawidłowe. Ustalenie wysokości wydatków 

niekwalifikowalnych w związku z nieprawidłowością w przypadku nieprzestrzegania przepisów 

dotyczących zamówień5 (w innych okolicznościach mogłyby być kwalifikowalne) następuje zgodnie z 

dokumentem wydanym przez Komisję Europejską, dotyczącym określania korekt finansowych dla 

wydatków finansowanych przez Unię, w wersji aktualnej w dniu stwierdzenia nieprawidłowości. 

A.2.3 SPOLEČNÉ ZADÁNÍ ZAKÁZKY 

V souladu s čl. 38 a 39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014 o 

zadávání veřejných zakázek, kterou členské země implementovaly do národní legislativy, je možné zadat 

veřejnou zakázku za účasti veřejných zadavatelů z různých členských států.  

Projektoví partneři se tak mohou v případě potřeby domluvit na společném zadávacím řízení podle 

českého nebo polského práva. 

Postup pro společné zadání zakázky:  

1. Před zahájením společného zadávacího řízení musí čeští a polští partneři, kteří se zúčastní 

společného zadávacího řízení, uzavřít písemnou dvojjazyčnou smlouvu, která bude obsahovat 

minimálně následující ustanovení:  

a. ustanovení vzájemných práv a povinností;  

A.2.3 WSPÓLNE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z art. 38 i 39 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24 / UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zamówień publicznych, którą państwa członkowskie wdrożyły do ustawodawstwa krajowego, 

zamówienie publiczne można udzielać z udziałem instytucji publicznych z różnych państw członkowskich.  

Partnerzy projektu mogą w ten sposób w razie konieczności umówić się co do wspólnego zamówienia 

publicznego według prawa czeskiego lub polskiego. 

Procedura dla wspólnego udzielenia zamówienia: 

1. Przed rozpoczęciem wspólnego zamówienia publicznego czescy i polscy partnerzy muszą 

zawrzeć umowę dwujęzyczną w formie pisemnej, która będzie zawierać co najmniej następujące 

ustalenia: 

a. ustalenie wzajemnych praw i obowiązków; 

 
 

5 Rozhodnutí EK ze dne 14. května 2019 k určení a schválení metodických pokynů pro finanční korekce prováděné 
Evropskou komisí na výdajích financovaných Evropskou unií v rámci sdíleného řízení, v případě nedodržení předpisů a 
pravidel platných pro veřejné zakázky, č. C(2019) 3452 v platném znění.    

5 Decyzja KE z 14 maja  2019 r. w sprawie  określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt 
finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach 
zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, nr 
C(2019) 3452.w aktualnym brzmieniu. 
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b. jaké výkony (dodávky, služby, stavby atd.) je třeba opatřit, jaké výdaje se předpokládají v 

souvislosti s opatřovanými výkony a jak jsou opatřované výkony (dílčí zakázky, dílčí výkony, 

podíly) rozděleny mezi účastnící se partnery;  

c. podle jakého práva (českého/polského) bude při společném zadání zakázky postupováno;  

d. který projektový partner je pověřen provedením společného zadávacího řízení a je 

odpovědný za jeho předložení svému kontrolorovi ke kontrole. Příslušnost kontrolora ke 

kontrole společného zadávacího řízení se řídí podle zvoleného práva v bodě c);  

e. je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, musí každý zúčastněný partner obdržet jeden 

stejnopis smlouvy; 

f. partner pověřený provedením společného zadávacího řízení nahraje podepsanou smlouvu v 

elektronické podobě do MS 2021+ do modulu veřejných zakázek (na záložku Přílohy).  

 

 

b. jakie czynności (dostawy, usługi, budowy itd.) należy zapewnić, jakie wydatki są 

oczekiwane w związku z zapewnianymi czynnościami i jak te zapewniane czynności 

(zamówienia częściowe, czynności częściowe, udziały) są podzielone między 

uczestniczących partnerów; 

c. które prawo (czeskie/polskie) będzie stosowane do postępowania przy wspólnym 

udzielaniu zamówienia; 

d. który partner projektowy jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wspólnego zamówienia 

publicznego i jest odpowiedzialny za jego złożenie do swojego Kontrolera do kontroli. 

Odpowiedzialność Kontrolera do kontroli wspólnego przetargu jest regulowana zgodnie z 

prawem wybranym w punkcie c); 

e. jeżeli umowa zawarta jest w formie papierowej, każdy uczestniczący w niej partner musi 

otrzymać jeden egzemplarz umowy; 

f. partner odpowiedzialny za przeprowadzenie wspólnego przetargu wgrywa podpisaną 

umowę w formie elektronicznej w MS 2021+ w module zamówień publicznych (w zakładce 

Załączniki). 

2. Po realizaci zadávacího řízení pomocí společného zadání dodavatel vystaví zapojeným 

projektovým partnerům příslušné účetní doklady související s jejich dílčím plněním. Ve smlouvě s 

dodavatelem je třeba stanovit, že každý projektový partner obdrží pro svůj díl zakázky vlastní účetní 

doklad. Na dokladu musí být uvedena celková částka fakturovaných výdajů a příslušný podíl 

partnera. Na veškerých účetních dokladech a smlouvách s dodavateli je třeba vyznačit, že jsou 

součástmi společného zadávacího řízení, a opatřit je překladem do češtiny, resp. polštiny. To platí 

i v případě, že jeden projektový partner uzavře smlouvu s dodavatelem sám svým jménem a z 

pověření ostatních partnerů.  

3. Partneři v rámci svých soupisek dokladů předloží ke kontrole účetní doklady z plnění dodaného 

stejným dodavatelem vybraným na základě společného zadání zakázky. 

 

2. Po realizacji zamówienia publicznego poprzez wspólne udzielenie dostawca wystawi 

uczestniczącym partnerom projektowym odpowiednie dokumenty księgowe związane z ich 

częściową realizacją. W umowie z dostawcą należy ustalić, że każdy partner projektowy otrzyma 

do swojej części zamówienia własny dokument księgowy. Na dokumencie musi być podana 

całkowita kwota fakturowanych wydatków i odpowiedni udział partnera. Na wszelkich 

dokumentach księgowych i umowach z dostawcami należy oznaczyć, że są częściami wspólnego 

zamówienia publicznego i zamieścić ich tłumaczenie na język czeski, ew. polski. Obowiązuje to 

również w przypadku, gdy jeden z partnerów projektu zawrze umowę z dostawcą sam w swoim 

imieniu i z upoważnienia pozostałych partnerów.  

3. Partnerzy w ramach swoich zestawień wydatków przedłożą do kontroli dokumenty księgowe, 

dotyczące realizacji dostarczonej przez tego samego dostawcę, wybranego na podstawie 

wspólnego udzielenia zamówienia publicznego. 

A.3 UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV V REGISTRU SMLUV  

!!!Tato kapitola se týká pouze českých partnerů!!! 

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jsou čeští partneři vymezení v § 2 

tohoto zákona povinni uveřejnit soukromoprávní smlouvy / objednávky nebo jejich dodatky v registru smluv 

dostupném na https://smlouvy.gov.cz/.   

A.3 PUBLIKOWANIE UMÓW W REJESTRZE UMÓW  

!!!Rozdział ten dotyczy tylko partnerów z RCz!!! 

W związku z obowiązywaniem ustawy nr 340 z 2015 roku w sprawie szczególnych warunków 

skuteczności niektórych umów, publikowania tych umów i rejestru umów (ustawa o rejestrze umów), 

czescy partnerzy, o których mowa w § 2 tej ustawy, mają obowiązek opublikowania umowy 

prywatnoprawnej / zamówienia lub ich aneksów w rejestrze umów umieszczonym na 

https://smlouvy.gov.cz/. 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
https://smlouvy.gov.cz/
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V souvislosti s realizací projektu se povinnost uveřejnění vztahuje na: 

▪ Smlouvu o projektu    

▪ Smlouvy/objednávky, jejichž plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH 

Uveřejněním smlouvy se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a 

strojově čitelném formátu a rovněž metadat definovaných v § 5 zákona o registru smluv.  

Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá v souladu s ustanovením § 

6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem jejího zveřejnění. 

W związku z realizacją projektu obowiązek opublikowania dotyczy: 

▪ umowy dotyczącej projektu  

▪ umowy/zamówienia, której przedmiot realizacji opiewa na kwotę powyżej 50 000 CZK netto. 

Jako opublikowanie umowy rozumie się wprowadzenie obrazu elektronicznego tekstowej treści umowy w 

otwartym i maszynowo czytelnym formacie, a także metadanych, o których mowa w § 5 ustawy o rejestrze 

umów.  

Umowa, której dotyczy obowiązek opublikowania w rejestrze umów, zaczyna obowiązywać, zgodnie z § 

6 tejże ustawy, najwcześniej z dniem jej opublikowania. 

Smlouvu/objednávku je dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv nutné zaslat správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 

smlouvy. Nebyla-li smlouva/objednávka zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode 

dne, kdy byla uzavřena, je podle ustanovení § 7 tohoto zákona smlouva zrušena od počátku. V takovém 

případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou považovány za nezpůsobilé. 

Pokud následně dojde k nápravě tohoto stavu např. uzavřením Dohody o narovnání, která bude po 

podpisu oběma smluvními stranami, ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv zveřejněna v registru 

smluv současně s původní smlouvou/objednávkou, budou výdaje spojené s takovouto 

smlouvou/objednávkou považovány za způsobilé. 

Zveřejnění v registru je nutné prokázat potvrzením o uveřejnění, které bylo zasláno zveřejňujícímu 

subjektu do datové schránky. 

V případě Smlouvy o projektu zajišťuje zveřejnění v registru ŘO, sám hlavní příjemce tedy v této souvislosti 

nemusí nic dokládat. 

Potvrzení o uveřejnění ostatních smluv/objednávek v rámci realizace projektu předkládají jednotliví 

projektoví partneři svému kontrolorovi spolu s vyúčtováním výdajů dané smlouvy/objednávky. 

Umowę/zamówienie należy, zgodnie z § 5 ust. 2 ustawy o rejestrze umów, przesłać do administratora 

rejestru umów w celu opublikowania za pośrednictwem rejestru umów bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w 

ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Jeżeli umowa/zamówienie nie zostanie opublikowane w rejestrze umów 

w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia, zgodnie z § 7 tejże ustawy umowa wygasa od swojego początku. 

W takiej sytuacji jakiekolwiek wydatki poniesione w związku z taką umową uważane są za 

niekwalifikowalne. Jeżeli sytuacja ta zostanie następnie naprawiona, np. poprzez zawarcie Porozumienia 

o naprawie, które zostanie opublikowane w Rejestrze Umów jednocześnie z pierwotną 

umową/zamówieniem po podpisaniu przez obie strony, w terminie określonym przez ustawę o Rejestrze 

Umów, wydatki związane z taką umową/zamówieniem zostaną uznane za kwalifikowalne. 

Opublikowanie w rejestrze należy udokumentować potwierdzeniem opublikowania, które przesyłane jest 

podmiotowi publikującemu do skrzynki danych elektronicznych. 

W przypadku Umowy dotyczącej projektu opublikowanie w rejestrze zapewnia IZ, główny beneficjent nie 

musi więc w związku z tym niczego dokumentować. 

Potwierdzenie opublikowania pozostałych umów/zamówień w ramach realizacji projektu poszczególni 

partnerzy projektu składają swojemu kontrolerowi wraz z rozliczeniem wydatków objętych daną 

umową/zamówieniem. 

A.4 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM POŘÍZENÝM Z PROJEKTU 

 

A.4 ROZPORZĄDZANIE MIENIEM NABYTYM W RAMACH 

PROJEKTU  

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků strukturálních fondů je ve vlastnictví partnera a nelze ho bez 

předchozího písemného souhlasu ŘO po dobu realizace projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na projekt) 

převést na jiného majitele, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu. Dále nesmí být k tomuto majetku 

po výše uvedenou dobu bez předchozího písemného souhlasu ŘO zřízeno věcné břemeno či zástavní 

právo ani nesmí být vlastnické právo příjemce dotace nijak omezeno.  

 

Mienie nabyte przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych staje się własnością 

partnera projektu i bez uprzedniej pisemnej zgody IZ w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości, 

(jeżeli zasada trwałości obowiązuje w przypadku danego projektu), nie wolno przenieść na innego 

właściciela prawa własności do mienia, sprzedać go, wypożyczyć lub wynająć innemu podmiotowi. W 

powyższym okresie nie wolno bez uzyskania pisemnej zgody IZ postawić mienia w zastaw lub obciążyć 

innymi prawami rzeczowymi, ani też w inny sposób ograniczyć prawa własności beneficjenta 

dofinansowania. 
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Příslušný partner je povinen s majetkem zacházet hospodárně a zabezpečit jej proti poškození, ztrátě 

nebo odcizení. Nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek je nutné nahradit novým. Původně 

zakoupený a nyní již nefunkční majetek, který byl nahrazen novým, již nemusí být v době udržitelnosti 

uchováván pro účely kontroly. Nově pořízený majetek musí být řádně veden v účetnictví příslušného 

partnera.  

Nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým není nutné v případě, kdy jde o takový typ 

majetku, který není nezbytný pro naplnění účelu projektu v době udržitelnosti. 

O vyřazení majetku, resp. jeho nahrazení novým, je partner povinen informovat kontrolora 

v předkládaných zprávách o realizaci, resp. zprávách o udržitelnosti. 

V případě převodu majetku mezi územním samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací 

uděluje písemný souhlas příslušný kontrolor. Pokud byla informace o převodu majetku mezi územním 

samosprávným celkem a jím zřízenou příspěvkovou organizací uvedena již v žádosti o podporu, je možné 

převod uskutečnit i bez souhlasu příslušného kontrolora. V případě, že dojde ke svěření majetku, není 

nutné žádat o souhlas příslušného kontrolora, ale o svěření majetku je nezbytné informovat ve zprávě o 

realizaci/zprávě o udržitelnosti. 

 

Dany partner ma obowiązek rozporządzania mieniem w sposób zgodny z zasadami gospodarności i 

zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą. Niedziałający lub technicznie 

nieodpowiedni składnik majątku należy zastąpić nowym. Jeżeli taki składnik majątku zostanie zastąpiony 

nowym, ten pierwotnie zakupiony i obecnie już niefunkcjonujący nie musi być w okresie trwałości 

przechowywany do celów kontroli. Nowo nabyty składnik majątku musi być odpowiednio 

ewidencjonowany w księgowości danego partnera.  

Zastąpienie niedziałającego lub technicznie nieodpowiedniego składnika majątku w przypadku, gdy nie 

jest on niezbędny do spełniania celu projektu w okresie trwałości nie jest obowiązkowe.  

O odpisaniu składnika w księgowości lub jego zastąpieniu nowym składnikiem musi partner poinformować 

swojego kontrolera w ramach raportów z realizacji lub raportów z trwałości.  

W przypadku przekazania w zarząd mienia przez jednostkę samorządu terytorialnego podległej jej 

organizacji budżetowej konieczna jest pisemna zgoda kontrolera. Jeżeli informacja o przekazaniu w 

zarząd mienia między jednostką samorządu terytorialnego a podległą jej organizacją budżetową 

umieszczona była już we wniosku o dofinansowanie, możliwe jest jego przeprowadzenie bez uprzedniej 

zgody odpowiedniego kontrolera. W przypadku powierzenia majątku nie jest konieczne uzyskanie zgody 

odpowiedniego kontrolera, ale powierzenie majątku musi zostać zgłoszone w raporcie z realizacji/raporcie 

z trwałości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli projekt objęty jest obowiązkową trwałością, partner nie może rozporządzać 

mieniem nabytym w ramach projektu, w rozumieniu powyższego akapitu, przez okres 5 

lat od daty ostatniej płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(zwanego dalej „EFRR”) na rzecz Głównego Beneficjenta 

Pokud se na projekt vztahuje povinnost udržitelnosti, potom partner nesmí s majetkem 

pořízeným v rámci projektu nakládat, ve smyslu výše uvedeného odstavce, po dobu 5 

let od data poslední platby prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen 

„EFRR“) hlavnímu příjemci. 
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A.5 ÚČETNICTVÍ A ARCHIVACE DOKUMENTŮ 

  

A.5 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

A.5.1 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V RÁMCI PROJEKTU A.5.1 PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W RAMACH 

PROJEKTU 

Partneři jsou vždy povinni vést účetnictví / daňovou evidenci v souladu s národní legislativou a řádně 

účtovat o veškerých výdajích, resp. nákladech.  

Čeští partneři postupují v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

resp. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.  

Partneři na polské straně vedou účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví Sb. zák. ze dne 29. září 

1994, úřední kodifikace dle Úředního věstníku z roku 2013, pol. 295, ve znění pozdějších předpisů (údaje 

spojené s realizací projektu je nutné chránit v souladu s kapitolou 8 tohoto zákona). 

Partnerzy mają każdorazowo obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej/ewidencji podatkowej zgodnie 

z ustawodawstwem krajowym oraz prawidłowego księgowania wszystkich wydatków, ew. kosztów.  

Czescy partnerzy procedują zgodnie z ustawą nr 563/1991 Dz.U., o rachunkowości z późniejszymi 

zmianami lub ustawą nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami. 

Partnerzy po stronie polskiej prowadzą księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 r., tekst jednolity Dz.U. 2013 r. Poz. 295 z późn. zm. (dane związane z realizacją projektu należy 

chronić zgodnie z rozdziałem 8 tejże ustawy). 

V případě úplného vykazování výdajů musí partneři pro účetní záznamy/záznamy v daňové evidenci 

spojené s projektem vést oddělené účetnictví. V praxi to znamená, že, nejpozději ode dne následujícího 

po dni registrace projektu v MS 2021+ je pro projekt nutné vést oddělenou analytickou evidenci6. Partner 

zajistí, že údaje uvedené na faktuře odpovídají účetnictví.   

 

 

 

W przypadku rzeczywistego rozliczania wydatków partnerzy muszą prowadzić odrębną ewidencję 

księgową dla dowodów księgowych/pozycji w ewidencji podatkowej związanych z projektem. W praktyce 

oznacza to, że najpóźniej od dnia następującego po dniu rejestracji projektu w MS 2021+ konieczne jest 

prowadzenie dla projektu wyodrębnionej ewidencji analitycznej6. Partner zapewni, że dane podane na 

fakturze są zgodne z księgowością. 

 
 

6 Příjemci, kteří vedou účetnictví podle českého zákona o účetnictví, vedou účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné 
přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu, tj. zejména jejich zaúčtování na nákladových a majetkových účtech a 
zařazení do evidence majetku s vazbou na projekt. 
U příjemců, kteří vedou daňovou evidenci, se jedná o přiřazení zejména výdajů a zařazení do evidence majetku. 

6 Beneficjenci, którzy prowadzą ewidencję księgową zgodnie z czeską ustawą o rachunkowości, prowadzą ją w 
sposób zapewniający jednoznaczne przypisanie pozycji księgowych do konkretnego projektu, czyli w 
szczególności kosztów projektu i klasyfikacji w rejestrze aktywów. 

W przypadku beneficjentów prowadzących uproszczoną ewidencję podatkową, obejmuje to  przyporządkowanie w 
szczególności wydatków oraz wprowadzenie do ewidencji składników majątku. 

 

Originály účetních dokladů předkládané k proplacení související s projektem musí 

obsahovat název a číslo projektu, už při svém vystavení. V případě, že je v rámci 

projektu uplatněna jen část účetního dokladu, má příjemce dotace povinnost na 

takovém účetním dokladu kromě celkové hodnoty uvést i hodnotu uplatňovanou pro 

projekt. Jen ve výjimečných případech může hlavní příjemce / partner označit účetní 

doklady názvem a číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu (např. 

přímé nákupy v kamenné prodejně nebo na e-shopu apod.). 

 

Oryginały dokumentów księgowych składanych do refundacji związane z projektem 

muszą zawierać tytuł i numer projektu, już w momencie ich wystawienia. W sytuacji, 

kiedy w ramach projektu jest rozliczana jedynie część dokumentu księgowego, na 

dokumencie księgowym oprócz całkowitej wartości, beneficjent dofinansowania 

powinien podać także wartość rozliczaną w projekcie. Jedynie w wyjątkowych 

przypadkach Główny Beneficjent / partner projektu może sam oznaczyć dokumenty 

księgowe tytułem i numerem projektu przed ich ujęciem we wniosku o płatność (np. 

zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym itp.). 
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V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, má příslušný partner 

povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci, která vyplývá z národní legislativy. Jednotlivé účetní 

položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci již ale není povinen přiřazovat ke konkrétnímu projektu 

a zároveň skutečně vzniklé výdaje v rámci projektu neprokazuje účetními doklady.  

W przypadku wydatków podlegających trybowi uproszczonego rozliczania, dany partner ma 

obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ewidencji podatkowej (uproszczonej) wynikających z 

przepisów prawa krajowego. Pojedynczych pozycji księgowych w swojej księgowości lub ewidencji 

uproszczonej nie musi już jednak przyporządkowywać do konkretnego projektu i jednocześnie nie 

wykazuje rzeczywiście poniesionych w ramach projektu wydatków dokumentami księgowymi.  

Odděleně je účtováno také o příjmu dotace z EFRR i ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) je-li relevantní. 

Hlavní příjemce odděleně účtuje také o přeposlání dotace dalším partnerům v projektu. 

Odrębnie są księgowane również wpływy z tytułu dofinansowania z EFRR i z budżetu państwa (zwanego 

dalej „BP”), jeśli to dotyczy. Główny Beneficjent odrębnie księguje także przekazanie dofinansowania 

pozostałym partnerom projektu. 

A.5.2 ARCHIVACE DOKUMENTŮ 

Partner je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu, a to od jejich vzniku alespoň po 

dobu 5 let od 31.prosince roku, ve kterém byla provedena poslední platba hlavnímu příjemci.  

A.5.2 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

Partner ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących projektu od momentu ich 

powstania przynajmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym została zrealizowana ostatnia 

płatność Głównemu Beneficjentowi. 

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými 

do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek nevyplacení 

finančních prostředků, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků v souladu s 

částí IV, bodem 2.5 Rozhodnutí/čl. 6, bod 1e Smlouvy. 

Vložení dokumentů do MS 2021+ není považováno za splnění povinnosti archivace ve smyslu části II, 

bodu 16 Rozhodnutí/ čl.4, bodu 16 Smlouvy. 

Przechowywanie dokumentacji oraz odpowiedzialność za jej prowadzenie podlega działaniom kontrolnym 

przeprowadzanym przez instytucje włączone w proces wdrażania Programu. Naruszenie wyżej 

określonych zasad może skutkować niewypłaceniem środków finansowych, ewentualnie powstaniem 

roszczenia do zwrotu wypłaconych już środków finansowych zgodnie z częścią IV, punktem 2.5 Decyzji / 

art. 6, pkt. 1e Umowy. 

Wprowadzanie dokumentów do MS 2021+ nie spełnia obowiązku archiwizacyjnego w rozumieniu Części 

II pkt 16 Decyzji/Art. 4 pkt 16 Umowy. 

A.6 ÚČTY PROJEKTU 

Hlavní příjemce je povinen, pro účely přijímání dotace z EFRR a převodu příslušných částí dotace dalším 

partnerům projektu, vést účet v měně EUR. Tento účet musí být předem specifikován v právním aktu. 

 

A.6 RACHUNKI PROJEKTU 

W celu przyjmowania dofinansowania z EFRR i przekazywania odpowiednich części dofinansowania na 

rzecz partnerów projektu, Główny Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia rachunku w walucie 

EUR. Rachunek ten należy wcześniej wskazać w akcie prawnym. 

 

Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, než je stanovená pro program, 

partner archivuje dokumenty po dobu a způsobem určeným tímto zákonem. 
Jeżeli na mocy innej ustawy dla pewnych dokumentów wyznaczono okres dłuższy aniżeli 

określony dla Programu, partner przechowuje dokumenty przez okres i w sposób 

wyznaczony na mocy tej ustawy. 

Tento účet může být veden u kterékoliv banky a nemusí výhradně sloužit pouze pro 

účely projektu, tzn., že pokud již hlavní příjemce nějaký účet v měně EUR vlastní, 

nemusí zakládat nový. 

Rachunek ten może być prowadzony w którymkolwiek banku i nie musi służyć wyłącznie 

do celów projektu, tzn. jeżeli Główny Beneficjent posiada już rachunek w walucie EUR, 

nie ma konieczności otwierania nowego. 
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Pro účely úhrady výdajů projektu může partner využít jakýkoliv vlastní bankovní účet, který nemusí předem 

nikde uvádět. Obdobné platí pro české partnery v případě přijímání dotace ze státního rozpočtu České 

republiky (dále jen „ČR“). 

Do opłacania wydatków projektu partner może używać jakiegokolwiek własnego rachunku bankowego, 

którego nie musi wcześniej nigdzie wskazywać. Analogicznie dotyczy to czeskich partnerów w przypadku 

przyjmowania dofinansowania z budżetu państwa Republiki Czeskiej (zwanej dalej „RCz”). 

 

  

A.7 ZPŮSOB PROPLÁCENÍ PODPORY 

A.7.1 DOTACE Z EFRR 

Finanční příspěvek ze strukturálních fondů je hlavnímu příjemci proplácen průběžně na základě žádosti o 

platbu za projekt, která je ověřena příslušným kontrolorem. Příspěvek EFRR je vždy vyplácen v EUR na 

účet uvedený v právním aktu. 

Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2021-2027 v rámci programu 

neposkytují. 

Po schválení žádosti o platbu předává příslušný kontrolor přes MS 2021+ tuto žádost ŘO. ŘO žádost o 

platbu, po její formální kontrole a schválení, předává přes MS 2021+ k proplacení. Hlavní příjemce obdrží 

příspěvek z EFRR na účet projektu (viz kap. A.4) nejpozději do 80 dnů ode dne předložení žádosti o platbu 

ke kontrole. V případě, že je v rámci kontroly zjištěn nějaký nedostatek, dojde k pozastavení této lhůty. 

Hlavní příjemce posílá prostředky příslušející ostatním partnerům na jejich účty bez zbytečného odkladu. 

A.7 SPOSÓB REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW 

A.7.1 DOFINANSOWANIE Z EFRR 

Dofinansowanie z funduszy strukturalnych przekazywane jest Głównemu Beneficjentowi na bieżąco na 

podstawie Wniosku o płatność za projekt, sprawdzonego przez właściwego Kontrolera. Dofinansowanie 

z EFRR wypłacane jest zawsze w walucie euro na rachunek podany w akcie prawnym. 

W okresie programowania 2021-2027 w ramach Programu nie udziela się płatności zaliczkowych ze 

środków funduszy strukturalnych. 

Właściwy Kontroler przekazuje w MS 2021+ zatwierdzony Wniosek o płatność do IZ. Wniosek o płatność 

po jego kontroli formalnej i zatwierdzeniu przekazywany jest w MS 2021+ do refundacji. Główny 

Beneficjent otrzymuje dofinansowanie z EFRR na rachunek projektu (zob. rozdz. A.4) najpóźniej przed 

upływem 80 dni od dnia złożenia Wniosku o płatność do kontroli. Jeżeli we wniosku o płatność 

stwierdzono w trakcie kontroli pewne uchybienia, bieg w/w terminu ulega wstrzymaniu. Główny 

Beneficjent przekazuje na rachunki pozostałych Partnerów projektu odpowiednie części przynależnych 

im środków bez zbędnej zwłoki. 

Uwagę dla partnerów czeskich: 

W przypadku, gdy czeskim Głównym Beneficjentem / partnerem projektu jest jednostka 

samorządu terytorialnego (tj. kraj, gmina, związek gmin) i inne podmioty wymienione w 

§ 3 podpunkt h) ustawy nr 218/2000 Dz. U. Rep. Czeskiej o zasadach budżetowych 

(publiczna instytucja badawcza, szkoła publiczna itp.), ma on obowiązek, zgodnie z 

zasadami budżetowymi, posiadania rachunku w Czeskim Banku Narodowym, 

przeznaczonego do celów przyjmowania dofinansowania z budżetu państwa RCz. W 

przypadku czeskich Głównych Beneficjentów obowiązek ten dotyczy również 

otrzymywania finansowania z EFRR. 

W przypadku, gdy Głównym Beneficjentem / partnerem w projekcie jest jednostka 

budżetowa jednostki samorządu terytorialnego, do celów refundacji środków z EFRR i 

budżetu państwa RCz należy każdorazowo wykorzystywać rachunek bankowy 

podmiotu prowadzącego. W przypadku czeskich Głównych Beneficjentów dotyczy to 

również refundacji z EFRR. 

 

Upozornění pro české partnery: 

V případě, kdy je českým hlavním příjemcem / partnerem územně samosprávný celek 

(tj. kraj, obec, dobrovolný svazek obcí) a další subjekty uvedené v § 3 písm. h) zákona 

č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (veřejná výzkumná instituce, veřejná škola 

apod.) má povinnost si v souladu s rozpočtovými pravidly pro účely přijímání dotace 

ze státního rozpočtu ČR zřídit účet u České národní banky. V případě českých hlavních 

příjemců se tato povinnost týká také přijímání dotace z EFRR. 

V případě, kdy je hlavním příjemcem / partnerem v projektu příspěvková organizace 

územního samosprávného celku, musí se pro účely proplácení státního rozpočtu ČR 

jednat vždy o bankovní účet zřizovatele této příspěvkové organizace. V případě 

českých hlavních příjemců toto platí také pro proplácení EFRR. 
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A.7.2 DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY 

!!! Tato kapitola se týká pouze českých partnerů !!! 

V případě českých partnerů jsou zdroje ze státního rozpočtu, určené na spolufinancování programu, 

součástí programové části rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto prostředky jsou 

propláceny na základě žádosti o platbu ověřené kontrolorem, tedy obdobně jako prostředky EFRR.  

Prostředky státního rozpočtu jsou vypláceny z účtu Ministerstva pro místní rozvoj v měně EUR na účty 

jednotlivých českých projektových partnerů, tzn. přímo na účty příjemců dotace ze státního rozpočtu České 

republiky. 

 

A.7.2 DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA REPUBLIKI 

CZESKIEJ 

!!! Rozdział ten dotyczy tylko czeskich partnerów !!! 

W przypadku czeskich Partnerów środki z budżetu państwa, przeznaczone na współfinansowanie 

Programu, stanowią element programowej części rozdziału budżetowego Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. Środki te są wypłacane na podstawie wniosku o płatność zweryfikowanego przez 

Kontrolera, czyli na takich samych zasadach jak środki EFRR. Środki z budżetu państwa są wypłacane z 

rachunku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w walucie EUR na rachunki konkretnych czeskich 

Partnerów projektu, tzn. bezpośrednio na rachunki beneficjentów dofinansowania z budżetu państwa 

Republiki Czeskiej. 

  

 

A.8 PUBLICITA A.8 PROMOCJA 

A.8.1 PRAVIDLA PRO SPRÁVNÉ ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY 

PROJEKTU 

A.8.1 ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAPEWNIENIA PROMOCJI 

PROJEKTU 

Platí zásada, že poskytnutí dotace z programu musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno.  

Pravidla pro publicitu projektů financovaných v rámci programu jsou upravena v čl. 36, odst. 4 a 5 nařízení 

(EU) 2021/1059 (nařízení Interreg), čl. 47 a příloze č. IX nařízení (EU) 2021/1060 (obecné nařízení). 

Povinnosti jsou závazné pro všechny partnery, kteří získávají dotaci z programu.  

 

  

Obowiązuje zasada, że przyznanie dofinansowania z programu musi być odpowiednio prezentowane i 

uwidocznione.  

Zasady promocji projektów finansowanych w programie określają przepisy art. 36, ust. 4 i 5 

rozporządzenia (UE) 2021/1059 (rozporządzenie Interreg), art. 47 oraz załącznik nr IX rozporządzenia 

(UE) 2021/1060 (rozporządzenie ogólne). Obowiązki są wiążące dla wszystkich partnerów projektu 

otrzymujących dofinansowanie z programu.   

Splnění max. lhůty 80 dnů je podmíněno dostatečnou výší volných prostředků programu 

na účtu Ministerstva financí České republiky. V případě nedostatečného zůstatku bude 

hlavní příjemce informován o možném zpoždění. 

 

Dotrzymanie maksymalnego terminu 80 dni zależne jest od dostępności wolnych 

środków Programu w odpowiedniej kwocie, znajdujących się na rachunku Ministerstwa 

Finansów Republiki Czeskiej. W przypadku niewystarczającego salda Główny 

Beneficjent zostanie poinformowany o ewentualnym opóźnieniu. 

 

W przypadku, gdy czeskim Partnerem projektu jest jednostka budżetowa jednostki 

samorządu terytorialnego, dofinansowanie z budżetu państwa musi być przekazane na 

rachunek podmiotu powołującego. 

V případě, kdy českým partnerem v projektu je příspěvková organizace územního 

samosprávného celku, musí být dotace ze státního rozpočtu zasílána na účet 

zřizovatele této příspěvkové organizace. 
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Hlavní příjemce zajišťuje celkovou koordinaci publicity pro projekt na obou stranách hranice. Pokud projekt 

obdrží dotaci z programu, zajistí partneři, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se projektu o této dotaci 

informovány.  

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování z EFRR, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu. Je proto vhodné, 

aby partner s příslušnými orgány (společný sekretariát (dále jen „JS“), příslušné regionální subjekty) 

konzultoval již při přípravě žádosti o podporu, jaké povinnosti týkající se propagace bude muset splnit, 

pokud mu bude dotace udělena, a tyto aktivity zahrnul do rozpočtu.  

 

Główny Beneficjent zapewnia koordynację promocji projektu po obu stronach granicy. Jeśli projekt 

otrzyma dofinansowanie z programu, partnerzy zapewnią, aby społeczeństwo i podmioty uczestniczące 

w projekcie były informowane o tym dofinansowaniu.  

Wydatki na promocję są kwalifikowalne do dofinansowania z EFRR, jeśli są uwzględnione w budżecie. 

Wskazane jest zatem, aby partner, przygotowując wniosek o dofinansowanie, skonsultował z 

odpowiednimi instytucjami (Wspólny Sekretariat (zwany dalej „WS”), właściwe podmioty regionalne), jakie 

obowiązki dotyczące promocji będzie musiał spełnić w przypadku przyznania mu dofinansowania i 

uwzględnił te działania w budżecie. 

V projektech rozlišujeme opatření pro zajištění povinné a nepovinné publicity. Nástroje pro zajištění 

povinné publicity jsou specifikována výše uvedenými nařízeními EU. Nepovinná publicita spočívá v 

tom, že si partneři mohou dle potřeb projektu zvolit propagaci nad rámec povinné publicity. Pokud se takto 

rozhodnou, pak i jednotlivé nástroje nepovinné publicity musí splňovat veškerá pravidla pro vzhled a 

umísťování loga dle manuálu k použití loga programu. V opačném případě se partneři vystavují riziku 

finančních oprav. 

Neplnění pravidel pro správné zajištění publicity projektu/části projektu, ani po výzvě, může vést k 

nevyplacení části dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků, jak je uvedeno níže v této kapitole.  

Hlavní příjemce je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících s 

publicitou programu. Partneři jsou povinni poskytnout součinnost při propagaci projektů v realizaci a 

zrealizovaných projektů v přiměřené míře, a to tak, že neponese nadbytečné finanční náklady na tuto 

součinnost. 

Pravidla publicity se týkají i fondů malých projektů (dále jen „FMP“). 

W projektach rozróżniane są obowiązkowe i nieobowiązkowe działania promocyjne. Obowiązkowe 

narzędzia promocyjne są określone w wyżej wymienionych rozporządzeniach UE. Nieobowiązkowa 

promocja polega na tym, że partnerzy mogą zdecydować się na promocję wykraczającą poza zakres 

obowiązkowej promocji zgodnie z potrzebami projektu. Jeśli zdecydują się na takie rozwiązanie, 

poszczególne narzędzia nieobowiązkowej promocji muszą również spełniać wszystkie zasady dotyczące 

wyglądu i umieszczania logotypu zawarte w Instrukcji używania logotypu programu. W przeciwnym razie 

partnerzy wystawiają się na ryzyko korekt finansowych. 

Brak spełnienia zasad właściwego zapewnienia promocji projektu/części projektu, nawet po wezwaniu, 

może skutkować niewypłaceniem części dofinansowania lub zwrotem już wypłaconych środków, co 

zostało opisane w dalszej części niniejszego rozdziału.  

Główny Beneficjent, na wniosek podmiotu udzielającego dofinansowania, zobowiązany jest do 

współpracy przy działaniach związanych z promocją programu. Partnerzy zobowiązani są do 

współdziałania w ramach promocji realizowanych i zrealizowanych projektów w adekwatnym stopniu, czyli 

nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów finansowych z tytułu takiego współdziałania. 

Te same zasady promocji dotyczą także funduszów małych projektów (zwanych dalej „FMP”). 

A.8.2 LOGA POUŽÍVANÁ V RÁMCI PROGRAMU 

Veškerá loga jsou k dispozici ke stažení na stránkách programu www.cz-pl.eu spolu s manuálem pro jejich 

použití. Pokud na stránkách není k dispozici některý z formátů loga, je možné obrátit se s požadavkem o 

jeho poskytnutí přímo na JS. 

A.8.2 LOGOTYP STOSOWANY W PROGRAMIE 

Wszystkie logotypy można pobrać ze strony internetowej programu www.cz-pl.eu/pl/ wraz z instrukcją ich 

stosowania. Jeśli na stronie nie są dostępne któreś z formatów logotypów, można zwrócić się 

bezpośrednio do WS z wnioskiem o jego udostępnienie. 

 

 

 

 

 

http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/pl/
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A.8.2.1 Logo programu 

Logo programu se skládá ze symbolu EU, informace o spolufinancování z Evropské unie, označení 

Interreg a názvu programu. Logo může být ve třech jazykových verzích: anglická, česká a polská v souladu 

s grafickými normami stanovenými v Manuálu k použití loga programu dostupným na stránkách 

programu.  

 

 

 

 

A.8.2.1 Logotyp programu 

Logotyp programu składa się z symbolu Unii Europejskiej, informacji o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, 

terminu Interreg i nazwy programu. Logotyp może występować w trzech wersjach językowych: angielska, 

czeska i polska, zgodnie z normami graficznymi określonymi w Instrukcji używania logotypu programu 

dostępnej na stronie programu. 

 

Symbol EU jako součást loga programu musí mít vždy nejméně stejnou velikost, měřeno buď na výšku 

nebo na šířku, jako všechna ostatní loga použitá na povinném nástroji publicity.  

Symbol UE jako element logotypu programu musi mieć zawsze co najmniej taką samą wielkość, mierzoną 

na wysokość lub szerokość, jak wszystkie inne logotypy zastosowane na obowiązkowym narzędziu 

promocji.  

Pro omezení chybovosti při zobrazování loga programu doporučujeme vycházet z šablon pro povinné 

nástroje a z doporučení, které jsou zveřejněny na stránkách programu www.cz-pl.eu. 

Aby zmniejszyć liczbę błędów podczas umieszczania logo programu, zalecamy korzystać z szablonów 

dla obowiązkowych narzędzi i ze zaleceń, które są opublikowane na stronie internetowej programu 

www.cz-pl.eu/pl/. 

A.8.2.2 Doprovodný znak  

Doprovodný znak není součástí loga programu. Vždy je používán samostatně (např. v rámci propagace 

na webových stránkách partnerů) a jeho použití není povinné. 

 

 

 

 

A.8.2.2 Towarzyszący znak 

Towarzyszący znak nie jest częścią logo programu. Używany jest odrębnie (np. przy promocji na stronach 

internetowych partnerów) oraz jego użycie nie jest obowiązkowe 

 

A.8.3 ZAJIŠTĚNÍ POVINNÉ PUBLICITY 

Povinné nástroje a komunikační aktivity jsou stanoveny nařízením Interreg a obecným nařízením a jsou 

závazné pro všechny partnery.  Jiné, než níže uvedené komunikační nástroje a aktivity nejsou povinné a 

jsou považovány za nepovinnou publicitu. 

 

A.8.3 ZAPEWNIENIE OBOWIĄZKOWEJ PROMOCJI 

Obowiązkowe narzędzia i działania komunikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Interreg oraz 

rozporządzeniu ogólnym i są wiążące dla wszystkich partnerów. Narzędzia i działania promocyjne inne 

niż wymienione poniżej nie są obowiązkowe i są uważane za promocję nieobowiązkową. 

http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/pl/
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Povinné nástroje jsou: 

1. dočasný/stálý billboard nebo pamětní deska;  

2. plakát minimální velikosti A3 nebo rovnocenné elektronické zobrazovací zařízení; 

3. webová stránka, nebo stránka na sociálních sítích; 

4. prohlášení zdůrazňující podporu z fondu Interreg na dokumentech a komunikačních materiálech 

určených pro širokou veřejnost nebo pro účastníky projektových aktivit 

5. komunikační akce u zastřešujících projektů fondu malých projektů a u projektů nad 5 000 000 

EUR. 

Při využití všech nástrojů povinné i nepovinné publicity musí být respektována grafická pravidla pro jejich 

zpracování, která jsou uvedena v manuálu použití loga programu na webových stránkách programu 

www.cz-pl.eu. 

 

Narzędziami obowiązkowej promocji są: 

1. tymczasowy/stały billboard lub tablica pamiątkowa;  

2. plakat w formacie minimum A3 lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz/ekran; 

3. strona internetowa lub strona w mediach społecznościowych; 

4. zamieszczenie w widoczny sposób informacji o wsparciu z funduszu Interreg w dokumentach i 

materiałach informacyjnych dotyczących wdrażania operacji Interreg, przeznaczonych dla 

opinii publicznej lub uczestników działań projektu; 

5. wydarzenie informacyjne dla projektów parasolowych funduszu małych projektów oraz dla 

projektów powyżej 5 000 000 EUR. 

Wykorzystując wszystkie narzędzia obowiązkowe i nieobowiązkowe promocji należy przestrzegać zasad 

graficznych dotyczących ich opracowania, które zostały określone w instrukcji używania logotypu 

programu dostępnej na stronie internetowej programu www.cz-pl.eu/pl/. 

A.8.3.1 Nástroje povinné publicity 

Dočasný/stálý billboard nebo pamětní deska  

Povinnost vystavit na místě dobře viditelném pro veřejnost billboard nebo pamětní desku se týká projektů 

s celkovými náklady nad 100 000 EUR zahrnující hmotnou investici.  

Hmotnou investicí se rozumí stavební práce nebo pořízení hmotného vybavení, které bezprostředně slouží 

k naplňování hlavního cíle projektu nebo je hlavním cílem projektu, a neslouží tedy pouze jako prostředek 

k dosažení cíle používaný personálem projektu. 

Pokud v projektu hmotnou investici realizují jen někteří partneři, potom tuto povinnost musí v rámci projektu 

splnit jen ti partneři, kteří ji realizují. U zbývajících partnerů je postačující vyvěšení plakátu o minimální 

velikosti A3 nebo rovnocenného elektronického zobrazovacího zařízení.  

 

A.8.3.1 Narzędzia obowiązkowej promocji 

Tymczasowy/stały billboard lub tablica pamiątkowa 

Obowiązek umieszczenia billboardu lub tablicy pamiątkowej w miejscu dobrze widocznym dla 

publiczności dotyczy projektów, których całkowite koszty obejmujące inwestycje rzeczowe przekraczają 

100 000 EUR.  

Inwestycje rzeczowe definiuje się jako prace budowlane lub nabycie sprzętu rzeczowego, który 

bezpośrednio służy realizacji głównego celu projektu lub jest głównym celem projektu, a zatem nie służy 

jedynie jako środek do celu wykorzystywany przez personel projektu. 

Jeśli tylko niektórzy partnerzy w projekcie realizują inwestycję rzeczową, wtedy z tego obowiązku muszą 

się w ramach projektu wywiązać ci partnerzy, którzy realizują inwestycję rzeczową. W przypadku 

pozostałych partnerów wystarczy umieścić plakat o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości 

elektroniczny wyświetlacz.  

Je doporučeno, aby provedení desky, billboardu nebo plakátu bylo v souladu s pravidly a doporučeními 

zveřejněnými na webových stránkách programu www.cz-pl.eu. Minimální informace, které musí být 

zveřejněny, jsou následující: 

▪ název projektu; 

▪ hlavní cíl projektu; 

▪ logo programu.  

Zaleca się, aby wykonanie tablicy, billboardu lub plakatu było zgodne z zasadami i zaleceniami 

opublikowanymi na stronie internetowej programu www.cz-pl.eu/pl/. Minimalny zakres informacji, które 

muszą być umieszczone, jest następujący:  

▪ tytuł projektu; 

▪ główny cel projektu; 

▪ logotyp programu. 

Dočasný billboard je umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace je 

nahrazen buď stálým billboardem, nebo stálou pamětní deskou. Minimální velikost billboardu je 2100 mm 

x 2200 mm. 

Tymczasowy billboard umieszczany jest tylko na czas trwania projektu, a po zakończeniu rzeczywistej 

realizacji zastępowany jest stałym billboardem lub stałą tablicą pamiątkową. Minimalny rozmiar billboardu 

to 2100 mm x 2200 mm. 

http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/pl/
http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/pl/
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Stálý billboard a stálá pamětní deska musí být zhotoveny z materiálů odolných vůči povětrnostním 

podmínkám. Minimální velikost billboardu je 2100 x 2200 mm, minimální velikost pamětní desky je 300 x 

400 mm (na výšku nebo na šířku). 

Realizuje-li příjemce na jednom místě více projektů z jednoho programu, je možné umístit na jeden 

billboard nebo pamětní desku více projektů při zachování dostatečné čitelnosti textů. 

Stały billboard i stała tablica pamiątkowa powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie 

czynników atmosferycznych. Minimalny rozmiar billboardu to 2100 mm x 2200 mm, minimalny rozmiar 

tablice pamiątkowej to 300 mm x 400 mm (horyzontalnie lub wertykalnie). 

Jeżeli beneficjent realizuje w jednym miejscu kilka projektów z jednego programu, możliwe jest 

umieszczenie na jednym billboardzie lub tablicy pamiątkowej kilku projektów przy zachowaniu 

odpowiedniej czytelności tekstów.   

Plakát minimální velikosti A3 nebo rovnocenné elektronické zobrazovací zařízení 

V případech, kdy se na projekt nebo jeho část nevztahuje povinnost vystavit billboard nebo pamětní desku, 

má příjemce povinnost umístit na místě snadno viditelném pro veřejnost, alespoň jeden plakát o minimální 

velikosti A3 nebo rovnocenné elektronické zobrazovací zařízení s informacemi o projektu. Tuto povinnost 

doporučuje splnit ihned po zahájení realizace projektu, nejpozději však do konce prvního monitorovacího 

období. Minimální informace, které na musí být zveřejněny, jsou následující: 

▪ název projektu; 

▪ hlavní cíl projektu; 

▪ logo programu.  

Plakát může být zhotoven na jiném nosiči, než je papír. Může jít např. o desku, plachtu apod. při 

zachováním minimální velikosti A3. 

Plakat o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości wyświetlacz elektroniczny 

W przypadkach, gdy obowiązek umieszczania billboardu lub tablicy pamiątkowej nie dotyczy projektu lub 

jego części, beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia w miejscu widocznym dla publiczności 

przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego 

wyświetlacza z informacjami o projekcie. Zaleca się, aby obowiązek ten został spełniony niezwłocznie po 

rozpoczęciu realizacji projektu, ale nie później niż do końca pierwszego okresu monitorowania. Minimalny 

zakres informacji, które muszą być umieszczone, jest następujący: 

▪ tytuł projektu; 

▪ główny cel projektu; 

▪ logotyp programu. 

Plakat może być zastąpiony innym nośnikiem, na którym będą wyświetlone informacje, np. płytą, 

billboardem, plandeką itp. przy zachowaniu minimalnego formatu A3.  

Pokud příjemce realizuje více projektů v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny tyto 

projekty umístit pouze jeden plakát o minimální velikosti A3, a to při zachování dostatečné čitelnosti všech 

textů. V případě elektronického zobrazovacího zařízení, které bude zobrazovat informace o více 

projektech, mohou informace (jednotlivé plakáty) na obrazovce rotovat. 

Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení musí být umístěn/o minimálně po celou dobu realizace 

projektu. V případech, kdy nelze umístit plakát v místě realizace projektu (např. projekty zaměřené na práci 

různě v terénu apod.), je možné plakát umístit v sídle příjemce. 

Jeżeli beneficjent realizuje w jednym miejscu kilka projektów w ramach jednego programu, to dla 

wszystkich tych projektów można umieścić tylko jeden plakat o minimalnym formacie A3, przy zachowaniu 

odpowiedniej czytelności wszystkich tekstów. W przypadku elektronicznego wyświetlacza, który będzie 

wyświetlać informacje o kilku projektach, informacje/plakaty/na ekranie mogą się regularnie zmieniać. 

Plakat lub elektroniczny wyświetlacz musi być umieszczony przez cały okres realizacji projektu. W 

przypadkach, gdy umieszczenie plakatu w miejscu realizacji projektu nie jest możliwe (np. projekty 

obejmujące roboty w różnych miejscach w terenie itp.), plakat może zostać umieszczony w siedzibie 

beneficjenta. 

Webová stránka, post na sociální síti 

Všichni příjemci jsou navíc povinni informovat o podpoře získané z programu tím, že informaci o ní zveřejní 

na své oficiální internetové stránce, pokud taková stránka existuje, a na sociálních sítích, pokud příjemce 

nějakou sociální síť využívá. Minimální informace, které musí být zveřejněny, jsou následující: 

▪ název projektu; 

▪ stručný popis projektu; 

▪ hlavní cíl a výsledky projektu; 

 

Strona internetowa, strona w mediach społecznościowych  

Wszyscy beneficjenci są ponadto zobowiązani do informowania o dofinansowaniu otrzymanym z 

programu poprzez umieszczenie takiej informacji na swojej oficjalnej stronie internetowej, jeśli taka strona 

istnieje, oraz w mediach społecznościowych, jeśli beneficjent ich używa. Minimalny zakres informacji, 

które muszą być umieszczone, jest następujący: 

▪ tytuł projektu; 

▪ krótki opis projektu; 

▪ główny cel i rezultaty projektu; 
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▪ logo programu. 

V případě sociálních sítí je tato povinnost splněna uveřejněním jednoho postu na jedné sociální síti 

informujícího o podpoře z EU, pokud příjemce takovým účtem/profilem na sociální síti disponuje. Příjemce 

zdokumentuje splnění této povinnosti vytvořením například printscreenu daného příspěvku nebo jiným 

způsobem za podmínky, že bude viditelný název sociální sítě, datum, kdy byla informace zveřejněna a 

obsah sdělení včetně loga programu. 

▪ logotyp programu. 

W przypadku mediów społecznościowych ten obowiązek jest spełniony poprzez umieszczenie jednego 

postu z ww. opisem projektu wraz z logotypem programu w widocznym miejscu, na profilu jednego portalu 

społecznościowego, jeśli beneficjent posiada konto/profil na danym portalu. Beneficjent udokumentuje 

spełnienie tego obowiązku poprzez wykonanie np. zrzutu ekranu danego konta/profilu lub udokumentuje 

w inny sposób, pod warunkiem, że będzie pokazana nazwa portalu społecznościowego, data publikacji 

oraz treść opisu wraz z logotypem programu. 

Prohlášení zdůrazňující podporu z fondu Interreg na dokumentech a komunikačních materiálech 

určených pro širokou veřejnost nebo pro účastníky projektových aktivit 

Partneři jsou povinni zvolit vhodnou formu propagace odpovídající charakteru projektu tak, aby bylo 

zajištěno, že cílové skupiny budou informovány o tom, že projekt je realizován v rámci programu, který je 

spolufinancován z fondu Interreg. 

Zamieszczenie w widoczny sposób informacji o wsparciu z funduszu Interreg w dokumentach i 

materiałach informacyjnych dotyczących wdrażania operacji Interreg, przeznaczonych dla opinii 

publicznej lub uczestników działań projektu 

Partnerzy mają obowiązek wybrania odpowiedniej formy promocji, odpowiadającej charakterowi projektu, 

tak aby stanowiło to gwarancję, że grupy docelowe zostaną odpowiednio poinformowane o realizacji 

projektu w ramach Programu, który jest współfinansowany z funduszu Interreg. 

Komunikační akce u zastřešujících projektů Fondu malých projektů a u projektů nad 5 000 000 EUR 

V případě zastřešujících projektů Fondu malých projektů a projektů jejichž celkové náklady (včetně 

nezpůsobilých) přesahují 5 000 000 EUR příjemce povinně uspořádá v průběhu realizace projektu nebo 

při jeho ukončení komunikační akci, na kterou včas přizve zástupce řídícího orgánu. Pozvánku zasílá 

příjemce na řídící orgán nejpozději 8 týdnů před konáním akce. Řídící orgán je následně zodpovědný za 

včasné pozvání zástupců Evropské komise. Komunikační akci musí provést nejpozději do předložení 

závěrečné zprávy o realizaci (akce může mít podobu např. tiskové konference nebo drobné mediální 

kampaně v regionu). 

 

Wydarzenie informacyjne dla projektów parasolowych funduszu małych projektów oraz dla 

projektów powyżej 5 000 000 EUR 

W przypadku projektów parasolowych funduszu małych projektów oraz projektów, których całkowite 

koszty (w tym koszty niekwalifikowalne) przekraczają 5 000 000 EUR, beneficjent obowiązkowo 

zorganizuje w trakcie realizacji projektu lub na jego zakończenie wydarzenie informacyjne, na które 

zaprosi z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawicieli instytucji zarządzającej. Zaproszenie jest 

wysyłane przez beneficjenta do Instytucji Zarządzającej co najmniej 8 tygodni przed wydarzeniem. 

Instytucja Zarządzająca jest następnie odpowiedzialna za terminowe zaproszenie przedstawicieli Komisji 

Europejskiej. Wydarzenie informacyjne musi zostać przeprowadzone nie później niż przed złożeniem 

końcowego raportu z realizacji (wydarzenie może mieć formę np. konferencji prasowej lub małej kampanii 

medialnej w regionie). 

A.8.3.2 Pravidla pro načasování zveřejňování nástrojů povinné publicity 

Pravidla týkající se zveřejňování nástrojů povinné publicity je nutno splnit co nejdříve od fyzického zahájení 

projektu.  

A.8.3.2 Zasady dotyczące terminu publikacji narzędzi obowiązkowej promocji 

Zasady dotyczące publikowania narzędzi obowiązkowej promocji należy spełnić jak najszybciej po 

rzeczywistym rozpoczęciu projektu.  

V případě projektů nad 100 000 EUR zahrnujících hmotnou investici, u kterých mohou být první 

monitorovací období věnována pouze projektové a administrativní přípravě, je možné povinnou publicitu 

doložit později. V takovém případě je příjemce povinen splnit povinnou publicitu nejpozději do předložení 

nejbližší zprávy o realizaci, v rámci které došlo k předání staveniště nebo nákupu stroje nebo zařízení.  

 

 

W przypadku projektów powyżej 100 000 EUR z udziałem inwestycji rzeczowych, w przypadku których 

pierwsze okresy sprawozdawcze mogą być poświęcone jedynie przygotowaniom projektowym i 

administracyjnym, obowiązkową promocję można udokumentować później. W takim przypadku 

beneficjent jest zobowiązany do spełnienia obowiązkowej promocji nie później niż do czasu złożenia 

kolejnego raportu z realizacji, w ramach którego przekazano plac budowy lub doszło do zakupu 

urządzenia lub wyposażenia.  
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V případě použití dočasného billboardu v průběhu realizace projektu musí být tento billboard nahrazen 

stálým billboardem nebo stálou pamětní deskou nejpozději 3 měsíce po ukončení fyzické realizace 

projektu. O splnění této povinnosti pak příjemce informuje v první zprávě o udržitelnosti projektu. 

V případě plakátu A3 nebo rovnocenného elektronického zobrazovacího zařízení, je-li pro projekt 

relevantní, platí, že musí být vystaven/o po celou dobu realizace projektu.  

Dojde-li v důsledku změny právního aktu ke zvýšení celkových nákladů projektu, dojde k revizi naplnění 

povinností příjemce. Dojde-li k navýšení celkových nákladů projektu nad 100 000 EUR, musí příjemce 

nechat vyhotovit billboard/pamětní desku dle výše uvedených povinností do předložení nejbližší další 

zprávy o realizaci projektu. V případě ponížení celkových výdajů projektu, kdy příjemce již splnil 

stanovenou povinnost a nově by se na něj vztahovala pouze povinnost vystavit plakát, má se za to, že 

povinnou publicitu splnil již umístěním billboardu/pamětní desky a plakát vystaven být nemusí. 

 

W przypadku stosowania  billboardu tymczasowego w trakcie realizacji projektu, billboard ten zostać musi 

zostać wymieniony na billboard stały lub stałą tablicę pamiątkową nie później niż 3 miesiące po 

zakończeniu rzeczywistej realizacji projektu. O spełnieniu tego obowiązku następnie beneficjent informuje 

w pierwszym raporcie z trwałości projektu. 

W przypadku plakatu formatu A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, jeśli dotyczy 

projektu, musi on być eksponowany przez cały czas trwania projektu. 

Jeżeli w wyniku zmiany aktu prawnego wzrosną całkowite koszty projektu, zostanie przeprowadzona 

weryfikacja spełnienia obowiązków przez beneficjenta. W przypadku zwiększenia całkowitych kosztów 

projektu powyżej 100 000 EUR, beneficjent musi zlecić wykonanie billboardu/płyty pamiątkowej zgodnie 

z wyżej wymienionymi obowiązkami do czasu złożenia kolejnego raportu z realizacji projektu. W 

przypadku zmniejszenia całkowitych wydatków projektu, gdy beneficjent już spełnił określony obowiązek 

i po zmianie podlegałby jedynie obowiązkowi wywieszenia plakatu, przyjmuje się, że obowiązkowa 

promocja została już spełniona poprzez umieszczenie billboardu/płyty pamiątkowej i plakat nie musi być 

umieszczony. 

A.8.4 PRAVIDLA PRO NEPOVINNÉ NÁSTROJE, VOLITELNÉ 

KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY 

Vedle povinných nástrojů publicity, jejichž používání je stanoveno nařízeními EU, mohou partneři 

v projektu používat další nástroje publicity. Tyto nástroje jsou volitelné, tzn. že jejich použití záleží na 

rozhodnutí partnerů. 

Stejně jako u povinných nástrojů publicity, tak i v případě nepovinných nástrojů publicity platí, že na nástroji 

musí být povinně uvedeno logo programu. Mimo to je možné na nástroj umístit i jiná loga. 

A.8.4 ZASADY DLA NIEOBOWIĄZKOWYCH NARZĘDZI, 

OPCJONALNYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 

Oprócz obowiązkowych narzędzi promocyjnych, których stosowanie określają przepisy UE, partnerzy 

projektu mogą korzystać z innych narzędzi promocyjnych. Narzędzia te są opcjonalne, tj. że ich 

wykorzystanie zależy od decyzji partnerów. 

Podobnie jak w przypadku obowiązkowych narzędzi promocji, tak i w przypadku  nieobowiązkowych 

narzędzi promocji, na narzędziu należy umieścić obowiązkowo logo programu. Dodatkowo istnieje 

możliwość umieszczenia na narzędziu także innych logotypów. 

Mezi nástroje nepovinné publicity patří: 

▪ zajištění informovanosti o financování výstupů projektu (publikace, kalendář, mobilní aplikace 

apod.) z prostředků programu; 

▪ články v tisku; 

▪ příspěvky v rozhlasovém či TV vysílání; 

▪ propagační předměty, tj. neadresné předměty, které je možné nechat volně k dispozici 

veřejnosti; 

▪ a další. 

 

 

Nieobowiązkowe narzędzia promocyjne obejmują: 

▪ zapewnienie świadomości o finansowaniu produktów projektu (publikacje, kalendarz, aplikacja 

mobilna itp.) ze środków programu; 

▪ artykuły prasowe; 

▪ materiały/spoty radiowe lub telewizyjne; 

▪ gadżety promocyjne, tj. nieadresowane gadżety, które mogą być swobodnie dostępne 

publiczności; 

▪ i inne. 
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A.8.5 FINANČNÍ OPRAVY 

Nastavení mechanismu finančních oprav za nedodržení pravidel publicity vychází z čl. 50 odst. 3 obecného 

nařízení.  

A.8.5 KOREKTY FINANSOWE 

Mechanizm korekt finansowych za nieprzestrzeganie zasad promocji wynika z art. 36 ust. 6 

rozporządzenia Interreg.  

Chybujícímu partnerovi je vždy nejdříve umožněna náprava, než je přistoupeno k finanční opravě. Je-li 

náprava možná, je partner kontrolorem vyzván k nápravě ve stanovené lhůtě7. Pokud nápravu ve lhůtě 

učiní, není přistoupeno k uplatnění finanční opravy8.  

V případě všech pochybení v oblasti publicity platí následující pravidla: 

1. jakékoli pochybení podléhající finanční opravě musí být viditelné/rozpoznatelné pouhým okem. 

Porušení pravidel publicity, které není viditelné/rozpoznatelné pouhým okem, musí být v 

právním aktu zahrnuto mezi porušení ostatních povinností9; 

2. k nápravě je vždy stanovena lhůta taková, aby bylo reálné v ní vykonat nápravu; 

3. procento finanční opravy je vyměřeno z výše dotace pro dotčeného partnera (včetně 

dotace ze státního rozpočtu, je-li relevantní) a sice v její aktuální výši v době pochybení 

dotčeného partnera10; 

4. veškerá komunikace a dokumentace týkající se pochybení je uložena v MS 2021+. 

Pochybení jsou rozdělena do dvou typů:  

1. týkající se nástrojů povinné publicity, 

2. týkající se nástrojů nepovinné publicity.  

Postup v obou těchto případech je popsán níže. 

Zanim zostanie nałożona korekta finansowa każdy partner ma możliwość podjęcia działań naprawczych. 

Partner zostanie przez kontrolera wezwany do naprawienia sytuacji w ustalonym terminie77. Jeśli dokona 

naprawy w terminie, korekta finansowa nie jest stosowana8.  

W przypadku wszystkich uchybień w zakresie promocji obowiązują poniższe zasady: 

1. wszelkie uchybienia podlegające korekcie finansowej muszą być widoczne/rozpoznawalne 

gołym okiem. Naruszenia zasad promocji, które nie są widoczne/rozpoznawalne gołym okiem, 

muszą być ujęte w akcie prawnym wśród naruszeń innych obowiązków9; 

2. na podjęcie działań naprawczych zawsze przewidziany jest taki termin, że by było możliwe 

podjąć działania naprawcze; 

3. wartość procentowa korekty finansowej obliczana jest od kwoty dofinansowania dla 

danego partnera (łącznie z dofinansowaniem z budżetu państwa, jeśli dotyczy), a mianowicie 

w jej aktualnej wysokości w momencie popełnienia błędu przez danego partnera10; 

4. cała komunikacja oraz dokumentacja dotycząca uchybienia jest zapisana w MS 2021+. 

Błędy dzielą się na dwa rodzaje:  

1. dotyczące narzędzi obowiązkowej promocji,  
2. dotyczące narzędzi nieobowiązkowej promocji.  

Procedura w obu tych przypadkach została opisana poniżej. 

A.8.5.1 Pravidla pro řešení pochybení u nástrojů povinné publicity 

Při zjištění, že partner pochybil u některého z nástrojů povinné publicity, bude písemně vyzván kontrolorem 

k nápravě11. Lhůta k nápravě musí být úměrná době nezbytně nutné na zajištění nápravy. Poté bude 

uplatněn následující postup: 

A.8.5.1 Zasady postępowania w przypadku uchybień w zakresie narzędzi obowiązkowej promocji 

Jeżeli okaże się, że partner naruszył konkretną zasadę dotyczącą promocji w którymkolwiek z narzędzi 

obowiązkowej promocji, zostanie on na piśmie wezwany przez kontrolera do naprawienia sytuacji11. 

Termin na naprawę musi być adekwatny do czasu niezbędnego do zapewnienia naprawy.  Następnie 

zastosowana zostanie następująca procedura: 

 
 

7 V ČR v souladu s ustanovením § 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. 7 W RCZ zgodnie z § 14f ust. 1 ustawy nr 218/2000 Sb. 
 
 

8 V ČR se v souladu s ustanovením § 14f odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. nejedná o porušení rozpočtové kázně. 8 W RCZ zgodnie z § 14f ust. 2 ustawy nr 218/2000 Sb. nie jest to naruszenie dyscypliny budżetowej 
 

 

9 V ČR se tím myslí povinnosti stanovené dle § 14 odst. 4 písm. i) Zákona 218/2000 Sb., jejichž nedodržení není 
neoprávněným použitím podle § 3 písm. e) Zákona 218/2000 Sb. 

9 W RCz rozumie się przez to obowiązki, o których mowa w § 14 ust. 4 lit. i) ustawy 218/2000 Sb., których 
niespełnienie nie stanowi nieuprawnionego wykorzystania w myśl  § 3 lit. e) ustawy 218/2000 Sb. 

 

 

10 V ČR je tím myšlen den porušení rozpočtové kázně. 10 W RCz rozumie się przez to dzień naruszenia dyscypliny budżetowej. 
 
 

11 Poskytovatel dotace postupuje v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 14 k ustanovení § 14e a § 14f zákona č. 
218/2000 Sb. 

11 Podmiot przyznający dofinansowanie proceduje zgodnie z Instrukcją Metodyczną CHJ (Centralnej Jednostki ds. 
Harmonizacji) nr 14 dot. przepisu § 14e i § 14f ustawy nr 218/2000 Sb. 
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1. dotčený partner nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není uplatněna finanční oprava. 

2. dotčený partner nápravu ve stanovené lhůtě neučiní nebo ji učiní chybně – je uplatněna finanční 

oprava. 

1. dany partner naprawi sytuację w wyznaczonym terminie - nie stosuje się korekty finansowej; 

2. dany partner nie dokona naprawy w wyznaczonym terminie lub zrobi to błędnie – stosowana 

jest korekta finansowa. 

U povinných nástrojů se má za to, že náprava je možná vždy, a to opravou chybně provedeného nástroje, 

nebo umístěním nástroje nového. Výjimkou mohou být některé již ukončené aktivity zejména v oblasti 

informovanosti veřejnosti a účastníků, u který zpětná náprava nemusí být možná. 

W przypadku narzędzi obowiązkowych przyjmuje się, że naprawa jest zawsze możliwa poprzez 

poprawienie błędnie wykonanego narzędzia lub poprzez umieszczenie nowego narzędzia.  Wyjątkiem 

mogą być niektóre działania, które zostały już zakończone, w szczególności w zakresie informowania 

opinii publicznej i uczestników, dla których korekta wsteczna może nie być możliwa. 

V případě, že dojde k poškození některého z nástrojů publicity cizí osobou, je příslušný partner povinen 

dát tento nástroj do původního stavu minimálně na dobu udržitelnosti projektu, pokud se na projekt 

vztahuje. Pro tyto případy doporučuje ŘO nástroje publicity pojistit standardním způsobem. 

W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z narzędzi promocji przez obcą osobę, dany partner 

zobowiązany jest do przywrócenia tego narzędzia do stanu pierwotnego co najmniej przez okres trwałości 

projektu, jeśli projektu dotyczy. Na ewentualność takich sytuacji IZ rekomenduje standardowe 

ubezpieczenie narzędzi promocji. 

Finanční opravy u nástrojů povinné publicity: 

POCHYBENÍ 

VÝŠE 

FINANČNÍ 

OPRAVY 

Nástroj povinné publicity chybí zcela 1,0 % 

Na nástroji povinné publicity: 

▪ zcela chybí logo programu 

▪ je logo programu uvedeno v rozporu s manuálem k použití loga 

0,5 % 

Dočasný/stálý billboard, pamětní deska, plakát A3 nebo rovnocenné elektronické 

zobrazovací zařízení nemá požadovaný rozměr 

0,5 % 

 

Korekty finansowe dotyczące narzędzi obowiązkowej promocji: 

UCHYBIENIE 

WYSOKOŚĆ 

KOREKTY 

FINANSOWEJ 

Całkowity brak narzędzia obowiązkowej promocji 1,0 % 

Na narzędziu obowiązkowej promocji: 

▪ całkowity brak logotypu programu 

▪ logotyp programu jest pokazany w sprzeczności z instrukcją używania loga 

0,5 % 

Tymczasowy/stały billboard, tablica pamiątkowa, plakat A3 lub podobnej wielkości 

elektroniczny wyświetlacz nie posiada wymaganych wymiarów   

0,5 % 

 

  

A.8.5.2 Pravidla pro uplatňování finančních oprav u nepovinných nástrojů publicity 

Při zjištění, že partner pochybil na některém z nástrojů nepovinné publicity, je vyzván k nápravě ve lhůtě 

stanovené kontrolorem. Lhůta musí být úměrná době nezbytně nutné na zajištění nápravy. Poté je 

uplatněn následující postup: 

1. Dotčený partner nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není uplatněna finanční oprava. 

2. V případě, že nedojde k nápravě, je uplatněna finanční oprava. 

A.8.5.2 Zasady stosowania korekt finansowych w przypadku nieobowiązkowych narzędzi promocji  

Jeżeli okaże się, że partner naruszył konkretną zasadę dotyczącą promocji na którymś z narzędzi 

nieobowiązkowych, zostanie on wezwany do naprawienia w terminie wyznaczonym przez kontrolera. 

Termin musi być adekwatny do czasu niezbędnego do zapewnienia naprawy. Następnie stosowana jest 

następująca procedura: 

1. Dany partner dokona naprawy w wyznaczonym terminie - nie stosuje się korekty finansowej. 

2. W przypadku braku naprawy - stosowana jest korekta finansowa. 
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Finanční opravy u nepovinných nástrojů publicity: 

POCHYBENÍ VÝŠE FINANČNÍ OPRAVY 

Logo programu chybí 

zcela 

100 % výdajů na nepovinný nástroj publicity  

nebo 0,03 % z celkové výše dotace v případě, že nelze vyčíslit výdaje na 

nepovinný nástroj publicity 

Logo programu je 

uvedeno v rozporu 

s manuálem k použití 

loga 

50 % výdajů na chybně označený nepovinný nástroj publicity 

nebo 0,01 % z celkové výše dotace v případě, že nelze vyčíslit výdaje na 

nepovinný nástroj publicity 

 

Korekty finansowe dla narzędzi nieobowiązkowej promocji: 

UCHYBIENIE WYSOKOŚĆ KOREKTY FINANSOWEJ 

Całkowity brak logotypu 

programu 

100 % wydatków na nieobowiązkowe narzędzie promocji 

lub 0,03 % całkowitej kwoty dofinansowania w przypadku, gdy nie można 

określić wysokość wydatków na nieobowiązkowe narzędzie promocji 

Logotyp programu jest 

pokazany w 

sprzeczności z instrukcją 

używania loga 

50 % wydatków na błędnie oznakowane nieobowiązkowe narzędzie 

promocji 

lub 0,01 % całkowitej kwoty dofinansowania w przypadku, gdy nie można 

określić wysokość wydatków na nieobowiązkowe narzędzie promocji 

 

Nedodržení požadavků na publicitu v denním tisku a v TV/rozhlasovém vysílání je sankcionováno pouze 

v případě, že partner vysílání v rozhlase/TV nebo článek v tisku financuje z rozpočtu projektu a má tudíž 

jako zadavatel právo a možnost výsledný produkt ovlivnit.  

V případě prohlášení zdůrazňujícího podporu z fondu Interreg platí, že pokud na nějakém dokumentu nebo 

jiném prostředku komunikace s veřejností a s cílovými skupinami je uvedena publicita chybně nebo zcela 

chybí, nemusí to automaticky vést k udělení sankce. Pokud partner doloží, že byla veřejnost nebo cílové 

skupiny prostřednictvím jiných forem publicity dostatečně informovány (např. je-li v rámci seminářů, 

workshopů, školení, konferencí, výstav, veletrhů zajištěna správným způsobem vizuální identita programu 

použitím plakátu, roll upu, označením vystavovaných předmětů nebo polepu stánku apod., není nutné 

dávat sankci za chybějící publicitu na nějaké prezentaci nebo prezenční listině spojené s danou akcí). 

 

Niespełnienie wymogów dotyczących promocji w prasie codziennej i w emisjach telewizyjnych/radiowych 

jest sankcjonowane tylko wtedy, gdy partner artykuł prasowy lub audycję w radiu/telewizji finansuje z 

budżetu projektu, a więc ma on jako zamawiający prawo i możliwość wpływu na produkt finalny. 

W przypadku informację o wsparciu z funduszu Interreg, jeżeli na jakimś dokumencie lub innym środku 

komunikacji z opinią publiczną i grupami docelowymi umieszczone są błędne elementy promocji lub ich 

całkowicie brak, nie musi to automatycznie skutkować nałożeniem sankcji. Jeżeli partner udokumentuje, 

że opinia publiczna lub grupy docelowe zostały wystarczająco poinformowani w drodze innych form 

promocji (np. jeżeli w ramach seminariów, warsztatów, szkoleń, konferencji, wystaw, targów w prawidłowy 

sposób zapewniono wizualną identyfikację programu poprzez zastosowanie plakatu, rollupu, oznaczenie 

wystawianych przedmiotów lub obklejenie stoiska itp., nie ma konieczności nakładania sankcji z tytułu 

brakujących elementów promocji na jakiejś prezentacji lub liście obecności związanej z danym 

wydarzeniem). 

A.9 NESROVNALOSTI A.9 NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

A.9.1 PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH V PRÁVNÍM AKTU 

 

A.9.1 NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W AKCIE 

PRAWNYM 

Partneři jsou povinni v průběhu realizace projektu i po ukončení fyzické realizace projektu po dobu 

stanovenou v právním aktu plnit povinnosti, které z právního aktu včetně jeho příloh vyplývají. 

Partnerzy zobowiązani są do spełnienia obowiązków wynikających z aktu prawnego oraz jego 

załączników w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego rzeczywistej realizacji przez okres 

wskazany w akcie prawnym.   

V případě, že je ŘO zjištěno porušení povinností stanovených v právním aktu a jeho přílohách, které se 

týká již proplacených prostředků, je ŘO povinen oficiálně informovat hlavního příjemce o zahájení šetření 

podezření na nesrovnalost. 

W przypadku, gdy IZ stwierdza naruszenie obowiązków określonych w akcie prawnym i jego 

załącznikach, które dotyczy już wypłaconych środków, IZ jest zobowiązana do poinformowania drogą 

oficjalną Głównego Beneficjenta o wszczęciu postępowania w sprawie podejrzenia co do 

nieprawidłowości. 
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A.9.2 ŠETŘENÍ NESROVNALOSTÍ 

Nesrovnalost, resp. podezření na nesrovnalost se může vztahovat k celému období od zahájení přípravy 

projektu až do doby stanovené pro udržitelnost projektu. Podezření na nesrovnalost může být zjištěno 

partnerem, kontrolními orgány a všemi ostatními subjekty zapojenými do implementace programu, tedy 

např. dotčenými krajskými či maršálkovskými úřady, JS, kontrolory, experty zapojenými do programu, ŘO, 

národním orgánem (dále jen „NO“), platebním orgánem a auditním orgánem.   

Každé podezření na nesrovnalost týkající se partnera musí být neprodleně nahlášeno příslušnému 

kontrolorovi nebo ŘO/NO. 

Šetření podezření na nesrovnalost v případě českého partnera provádí vždy ŘO programu. Šetření 

podezření na nesrovnalost v případě polského partnera provádí vždy příslušný kontrolor.  

 

A.9.2 ANALIZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Nieprawidłowość, ewentualnie podejrzenie co do niej, może dotyczyć całego okresu od rozpoczęcia 

przygotowania projektu do momentu określonego dla celów trwałości projektu. Podejrzenie co do istnienia 

nieprawidłowości może zostać stwierdzone przez partnera, organy kontroli oraz przez wszystkie 

pozostałe podmioty włączone w proces wdrażania Programu, czyli np. przez zaangażowane urzędy 

krajskie lub marszałkowskie, WS, Kontrolerów, ekspertów włączonych do Programu, IZ, Instytucję 

Krajową (zwaną dalej „IK”), Instytucję Płatniczą oraz Instytucję Audytową.    

Każde podejrzenie nieprawidłowości dotyczące partnera powinno zostać bezzwłocznie zgłoszone do 

odpowiedniego Kontrolera lub IZ/IK. 

Dochodzenie w sprawie podejrzenia co do nieprawidłowości czeskiego partnera przeprowadza za 

każdym razem IZ. Dochodzenie podejrzenia co do nieprawidłowości w przypadku polskiego partnera 

przeprowadza każdorazowo właściwy kontroler.   

V případě, že byly prostředky dotčené nesrovnalostí vyplaceny v režimu zákona o rozpočtových 

pravidlech, postupuje ŘO v souladu s § 14f tohoto zákona. 

Jeśli środki dotknięte nieprawidłowością zostały wypłacone w trybie ustawy o zasadach budżetowych, IZ 

postępuje zgodnie z §14f tej ustawy. 

V případě, že byly prostředky dotčené nesrovnalostí vyplaceny mimo režim zákona o rozpočtových 

pravidlech, informuje ŘO o zjištěné nesrovnalosti hlavního příjemce. V případě, že je možné prostředky 

odpovídající nesrovnalosti zkrátit v následující soupisce dokladů/žádosti o platbu, dá ŘO pokyn 

příslušnému kontrolorovi. Pokud již krácení není možné, vyzve ŘO k vrácení prostředků hlavního příjemce. 

Jeśli środki, których dotyczyły nieprawidłowości zostały wypłacone w trybie poza ustawą o zasadach 

budżetowych, IZ informuje Głównego Beneficjenta o stwierdzonej nieprawidłowości. Jeśli możliwe jest 

pomniejszenie wydatków w kolejnym zestawieniu wydatków/wniosku o płatność o wartość odpowiadającą 

stwierdzonej nieprawidłowości, IZ wskaże właściwemu kontrolerowi prośbę o ich pomniejszenie. Jeśli 

pomniejszenie wydatków nie jest możliwe, IZ wezwie Głównego Beneficjenta do zwrotu środków.  

Je-li nesrovnalost zjištěna některým z následujících kontrolních orgánů: 

▪ auditní orgán,  

▪ platební orgán,   

▪ Nejvyšší kontrolní úřad,  

▪ Evropská komise,  

▪ Evropský účetní dvůr, 

jsou finanční prostředky dotčené touto nesrovnalostí vždy vymáhány zpět ŘO na základě výzvy k vrácení 

prostředků adresované hlavnímu příjemci. Výzva k vrácení prostředků je realizována buď v souladu s § 

14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a prostředky dotčené nesrovnalostí se vrací na 

účet poskytovatele dotace (Ministerstva pro místní rozvoj) nebo mimo režim zákona o rozpočtových 

pravidlech a hlavní příjemce vrací prostředky na účet platebního orgánu.    

Jeśli nieprawidłowość stwierdzona zostanie przez któryś z poniższych organów kontroli: 

▪ Instytucja Audytowa,  

▪ Instytucja Płatnicza, 

▪ Najwyższa Izba Kontroli, 

▪ Komisja Europejska, 

▪ Europejski Trybunał Obrachunkowy, 

środki finansowe będące przedmiotem tej nieprawidłowości są zawsze egzekwowane przez IZ na 

podstawie wezwania do zwrotu środków kierowanego do Głównego Beneficjenta. Wezwanie do 

zwrócenia środków jest realizowane bądź zgodnie z §14 f ustawy nr 218 z roku 2000 o zasadach 

budżetowych, gdy środki będące przedmiotem nieprawidłowości są zwracane na rachunek podmiotu 

udzielającego dofinansowanie (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz) albo wezwanie jest poza 

trybem ustawy o zasadach budżetowych i Główny Beneficjent zwraca środki na rachunek Instytucji 

Płatniczej.    
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A.10 SPECIFIKA VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ VYKAZOVANÝCH 

FORMOU ZJEDNODUŠENÝCH METOD VYKAZOVÁNÍ 

A.10 SPECYFIKA ROZLICZANIA WYDATKÓW NA 

PODSTAWIE UPROSZCZONEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW 

A.10.1 VÝDAJE NA PŘÍPRAVU PROJEKTU 

Výdaje na přípravu projektu obdrží formou jednorázové částky každý projekt s vydaným právním aktem. 

Kontrolor pouze ověří soulad vykázaných částek s přílohou č. 4 platného právního aktu a programovou 

dokumentací. 

A.10.1 WYDATKI NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 

Każdy projekt z wydanym aktem prawnym otrzyma wydatki na przygotowanie projektu w formie kwoty 

ryczałtowej. Kontroler sprawdza jedynie zgodność wykazywanych kwot z załącznikiem nr 4 

obowiązującego aktu prawnego oraz dokumentacją programu. 

A.10.2 NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE 

A.10.2.1 Náklady na zaměstnance ve formě paušální sazby 

V souladu s pravidly způsobilosti výdajů je podmínkou způsobilosti to, že partner má alespoň jednoho 

zaměstnance. Tuto skutečnost je partner povinen na výzvu kontrolora vhodným způsobem prokázat (např. 

předložením pracovní smlouvy apod.).  

A.10.2 KOSZTY PERSONELU 

A.10.2.1 Koszty personelu w formie stawki ryczałtowej 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków, warunkiem kwalifikowalności jest posiadanie przez 

partnera co najmniej jednego pracownika. Partner jest zobowiązany do udokumentowania tego faktu w 

odpowiedni sposób na wezwanie kontrolera (np. poprzez przedłożenie umowy o pracę itp.). 

A.10.2.2 Náklady na zaměstnance ve formě jednotkových nákladů 

V případě vykazování nákladů na zaměstnance ve formě jednotkových nákladů mají projektoví partneři 

povinnost předložit svému kontrolorovi podklady týkající se pracovníků zaměstnaných v projektu. 

Projektoví partneři předkládají personifikované popisy pracovního místa ke všem pracovním pozicím 

v projektu, které jsou v daném okamžiku obsazeny konkrétními osobami. Podklady zasílají ve formě interní 

depeše s přílohou do 30 kalendářních dní od podpisu právního aktu. V případě, že některá pozice není 

v daném okamžiku obsazena konkrétní osobou, je partner povinen předložit personifikovaný popis 

pracovního místa nejpozději do 10 kalendářních dní po určení konkrétního pracovníka, a to bez ohledu na 

harmonogram předkládání zpráv z realizace.  

A.10.2.2 Wydatki osobowe w formie kosztów jednostkowych 

W przypadku kosztów personelu rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych, partnerzy projektu są 

zobowiązani do dostarczenia kontrolerowi dokumentacji dotyczącej personelu zatrudnionego w projekcie. 
Partnerzy projektu przesyłają spersonalizowane opisy stanowisk dla wszystkich stanowisk projektowych, 

które w danym momencie zajmowane są przez określone osoby. Dokumenty są wysyłane w formie 

depeszy wewnętrznej z załącznikiem w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania aktu prawnego. 
W przypadku, kiedy w danym czasie stanowisko nie jest obsadzone przez konkretną osobę, partner jest 

zobowiązany do przedłożenia spersonalizowanego opisu stanowiska nie później niż 10 dni 

kalendarzowych po wskazaniu konkretnej osoby, niezależnie od harmonogramu składania raportów z 

realizacji. 

Kontroloři partnerů kontrolují správnost zařazení zaměstnanců pracujících na projektu do konkrétního 

pracovního profilu v souladu s předloženými údaji v personifikovaném popisu pracovního místa, včetně 

ověření správnosti uvedené mzdové sazby.  

Dojde-li kontrolor k závěru, že zaměstnanec nebyl správně zařazen do pracovního profilu nebo nebyla 

správně uvedena mzdová sazba apod., a tato skutečnost bude mít vliv na rozpočet projektu, informuje 

kontrolor příslušného partnera interní depeší o této skutečnosti a vyzve ho k předložení žádosti o změnu 

postupem dle kapitoly B.4 příručky.  

Kontrolerzy partnerów sprawdzają poprawność zaklasyfikowania personelu pracującego przy projekcie 

do określonego profilu zawodowego zgodnie z danymi przedstawionymi w spersonalizowanym opisie 

stanowiska pracy, w tym weryfikują poprawność wskazanej stawki wynagrodzenia.  

Jeśli kontroler danego partnera stwierdzi, że pracownik nie został prawidłowo zaklasyfikowany do profilu 

stanowiska lub stawka wynagrodzenia została nieprawidłowo podana itp. i będzie to miało wpływ na 

budżet projektu, kontroler danego partnera poinformuje go o tym fakcie za pośrednictwem depeszy 

wewnętrznej i wezwie go do złożenia wniosku o zmianę zgodnie z procedurą określoną rozdziale B.4. w 

podręczniku beneficjenta. 
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Zjistí-li kontrolor příslušného partnera až zpětně při kontrole soupisky dokladů, že projektový partner 

personifikovaný popis pracovního místa u konkrétní osoby nepředložil, zašle partnerovi výzvu k doplnění 

v souladu s postupem uvedeným v kapitole B.1.2.2.2. Dokud partner nedostatky neodstraní, sporné výdaje 

nemohou být v následně předkládaných žádostech o platbu odsouhlaseny a zároveň může tato skutečnost 

vést k provedení kontroly na místě u daného partnera.  

Pokud kontrolor zjistí nesprávné zařazení nějakého zaměstnance do pracovního profilu, s ohledem na 

kontrolu ŽoP na vzorku, až zpětně při kontrole soupisky dokladů, mohou nastat následující situace: 

1. pracovník by při zařazení do správného pracovního profilu měl mít nárok na vyšší plat – vyšší 

jednotkový náklad odpovídající správnému pracovnímu profilu bude možné nárokovat až od 

okamžiku schválení žádosti o změnu  

2. pracovník by při zařazení do správného pracovního profilu měl mít nárok na nižší plat – kontrolor 

vyčíslí rozdíl mezi částkou do tohoto okamžiku nárokovanou a výši jednotkového nákladu, která 

odpovídá správnému pracovnímu profilu. Rozdíl této částky je administrován jako nesrovnalost 

v souladu s kap. A.9 příručky.  

Jeśli kontroler danego partnera stwierdzi dopiero wstecznie podczas kontroli zestawienia dokumentów, 

że partner projektu nie przedłożył spersonalizowanego opisu stanowiska pracy dla konkretnej osoby, 

wyśle partnerowi wezwanie do uzupełnienia zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale B.1.2.2.2. Dopóki 

partner nie uzupełni braków, sporne wydatki nie mogą zostać zatwierdzone w kolejnych wnioskach o 

płatność i może to doprowadzić do przeprowadzenia kontroli partnera na miejscu.  

Jeśli kontroler stwierdzi, że pracownik został nieprawidłowo przypisany do profilu pracy, w związku z 

kontrolą próbki Wniosków o Płatność, dopiero wstecznie podczas sprawdzania zestawienia dokumentów, 

mogą wystąpić następujące sytuacje: 

1. pracownik po zaszeregowaniu do właściwego profilu jest uprawniony do wyższego 

wynagrodzenia - o wyższy koszt jednostkowy odpowiadający właściwemu profilowi pracy 

można ubiegać się dopiero od momentu zatwierdzenia wniosku o zmianę  
2. pracownikowi po zaszeregowaniu do właściwego profilu należy się niższe wynagrodzenie - 

kontroler obliczy różnicę między kwotą wnioskowaną do tego momentu a kwotą kosztu 

jednostkowego odpowiadającą właściwemu profilowi stanowiska. Różnica ta jest 

administrowana jako nieprawidłowość zgodnie z rozdz. A.9 podręcznika. 

A.10.3 KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY 

Pro účely schválení paušálních výdajů na kancelářské a administrativní náklady partner nepředkládá 

žádné specifické podklady. Kancelářské a administrativní náklady kontrolor považuje za způsobilé 

v případě, že je prokázána oprávněnost nákladů na zaměstnance. 

A.10.3 KOSZTY BIUROWE I ADMINISTRACYJNE 

Partner nie składa żadnych szczególnych dokumentów na potrzeby zatwierdzenia kosztów biurowych i 

administracyjnych według stawki ryczałtowej. Koszty biurowe i administracyjne zostaną uznane za 

kwalifikowalne przez Kontrolera, jeśli zostanie stwierdzona kwalifikowalność kosztów personelu. 

A.10.4 NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 

V souvislosti s vyúčtováním nákladů na cestování a ubytování paušální saubou, je partner povinen doložit 

uskutečnění alespoň jedné služební cesty během doby realizace projektu. Není nutné předkládání 

kompletních cestovních nákladů, neboť ty nejsou předmětem kontroly. Postačující je doložení existence 

takové služební cesty, tzn. dokladem o cestě může být např: prezenční listina, agenda s informacemi o 

účasti dané osoby na akci související se služební cestou apod. Informace o služební cestě by měly být 

uvedeny i ve věcné příloze zprávy o realizaci.  

A.10.4 KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA 

W związku z rozliczaniem kosztów podróży i zakwaterowania stawkę ryczałtową, partner zobowiązany 

jest do udokumentowania co najmniej jednej podróży służbowej w okresie realizacji projektu. Nie jest 

konieczne przedstawianie pełnych kosztów podróży, gdyż nie podlegają one kontroli. Wystarczające jest 

udokumentowanie odbycia takiej podróży służbowej, tj. dowodem odbycia podróży może być np. lista 

obecności, agenda z informacją o udziale danej osoby w wydarzeniu związanym z podróżą służbową itp. 

Informacje na temat podróży służbowej należy również przedstawić w załączniku merytorycznym do 

raportu z realizacji projektu. 

A.10.5 PAUŠÁLNÍ SAZBA 40 % POKRÝVAJÍCÍ VŠECHNY 

NÁKLADY PROJEKTU KROMĚ NÁKLADŮ NA ZAMĚSTNANCE 

 

A.10.5 STAWKA RYCZAŁTOWA W WYSOKOŚCI 40 % 

OBEJMUJĄCA WSZYSTKIE WYDATKI PROJEKTU POZA 

KOSZTAMI PERSONELU 
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Pro účely schválení paušálních výdajů partner nepředkládá žádné specifické podklady. Výdaje kontrolor 

považuje za způsobilé v případě, že je prokázána oprávněnost nákladů na zaměstnance. 

Pro účely proplácení dotace z ERDF a státního rozpočtu ČR, bude ŘO a priori považovat tento paušál za 

neinvestiční výdaj. V případě, že s tímto partner nesouhlasí, má možnost před podáním první soupisky 

dokladů informovat kontrolora o tom v jakém poměru investic a neinvestic chce tento paušál proplácet. 

Takto stanovený poměr poté platí po celou dobu realizace projektu.  

Partner nie składa żadnych szczególnych dokumentów na potrzeby zatwierdzenia wydatków 

ryczałtowych. Wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne przez Kontrolera, jeśli zostanie stwierdzona 

kwalifikowalność kosztów personelu. 

Do celów refundacji dofinansowania z EFRR i budżetu państwa Republiki Czeskiej Instytucja 

Zarządzająca a priori uzna tę stawkę ryczałtową za wydatek nieinwestycyjny. W przypadku, gdy partner 

nie zgadza się z tym, ma możliwość poinformowania kontrolera przed złożeniem pierwszego zestawienia 

dokumentów o proporcji inwestycji i nieinwestycji, w jakiej chce zwrócić tę stawkę ryczałtową. Proporcja 

ta obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 

A.11 POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRINCIPU ZÁSADNĚ 

NEPOŠKOZOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

S ohledem na zásadu významně nepoškozovat (z anglického originálu Do no significant harm - DNSH), 

která je u podpory z fondů EU uplatňována a jejímž smyslem je zajistit, že projekty svými dopady nebudou 

zásadně poškozovat životní prostředí, byly ve specifických cílech 1.1. Integrovaný záchranný systém; 1.2. 

Životní prostředí; 2.1 Cestovní ruch a 3.1. Doprava  stanoveny ve výzvě dodatečné podmínky. Konkrétně 

se jedná o podmínky uvedené v kap. 9 příslušné výzvy k předkládání projektů. Jedná se o podmínky, které 

zaručí, že podpořené projekty svým dopadem nebudou zásadně poškozovat životní prostředí. Pokud se 

podmínka daného projektu věcně netýká (např. proto, že se žádné bateriové zařízení v projektu 

nepořizuje) není nutné v realizaci splnění této podmínky dokládat.   

Část těchto podmínek je dokládána už s žádostí o podporu, splnění některých je ale potřeba doložit během 

realizace projektu. Jedná se o tyto podmínky: 

A.11 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ZASADY NIECZYNIENIA 

ZNACZĄCEJ SZKODY ŚRODOWISKU 

W odniesieniu do zasady "Nie czyń poważnych szkód" (z angielskiego Do no significant harm - DNSH), 

która ma zastosowanie do wsparcia z funduszy UE i której celem jest zapewnienie, że projekty nie 

szkodzą znacząco środowisku, w ogłoszeniu o naborze wniosków określono dodatkowe warunki w celach 

szczegółowych 1.1 Zintegrowany system ratownictwa; 1.2 Środowisko; 2.1 Turystyka i 3.1 Transport. 

Warunki te zostały określone w rozdziale 9 konkretnego naboru projektów.  Są to warunki, które 

gwarantują, że wspierane projekty nie spowodują znaczących szkód w środowisku. Jeśli warunek nie jest 

istotny dla projektu (np. ponieważ w ramach projektu nie są kupowane urządzenia akumulatorowe), nie 

jest konieczne wykazanie spełnienia tego warunku podczas realizacji projektu. 

Niektóre z tych warunków są już udokumentowane we wniosku o dofinansowanie, ale zgodność z 

niektórymi z nich musi zostać wykazana podczas realizacji projektu. Chodzi o następujące warunki: 

PODMÍNKA DOKLÁDANÁ V REALIZACI RELEVANTNÍ CÍLE 

Zařízení pro bateriovou akumulaci energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 

lze podpořit pouze pokud se nejedná o technologie na bázi olova, NiCd a 

NiMH, které by mohly způsobovat škody na životním prostředí. 

Cestovní ruch (2.1) 

Lze podporovat instalaci zařízení využívajících vodu (sprchy, vany, wc atd.) 

pouze za těchto podmínek: 

▪ sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min; 

▪ WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem 

splachovací vody maximálně 6 l a maximální průměrný objem 

splachovací vody 3,5 l; 

▪ pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry 

mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l; 

▪ umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min. 

Cestovní ruch (2.1) 

 WARUNEK DOKUMENTOWANY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU 
CELE, KTÓRYCH 

TO DOTYCZY 

Bateryjne urządzenia do magazynowania energii wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii mogą być wspierane tylko wtedy, gdy nie są to technologie oparte 

na bazie ołowiu, NiCd i NiMH, które mogą powodować szkody dla środowiska. 

Turystyka (2.1) 

Można dofinansowywać instalację urządzeń wykorzystujących wodę (prysznice, 

wanny, toalety itp.) tylko przy zachowaniu następujących warunków: 

▪ prysznice mają maksymalny przepływ wody 8 l/min; 

▪ Toalety (WC), w tym zestawy, miski i zbiorniki spłukujące, mają 

maksymalną całkowitą objętość 6 l i maksymalną średnią objętość 

spłukiwania 3,5 l; 

▪ pisuary zużywają maksymalnie 2 l/pisuar/godzinę. Pisuary ze spłukiwaniem 

mają maksymalną objętość wody do spłukiwania 1 l. 

▪ baterie umywalkowe i kuchenne mają maksymalny przepływ 6 l/min; 

Turystyka (2.1) 
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V rámci projektu nesmí dojít k šíření invazních druhů (týká se pouze staveb, 

kde dochází k přesunům zeminy). 

Cestovní ruch (2.1); 

Doprava (3.1) 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 

neklasifikovaného jako nebezpečný je třeba připravit k opětovnému použití, 

recyklaci a k jiným druhům materiálového využití. Týká se to rovněž zásypů, 

při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 

způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním 

a demoličním odpadem. Toto ustanovení se netýká odpadů z v přírodě se 

vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 

seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES. 

(Netýká se staveb a renovací, kdy žadatel doloží (např. stanovisko AOPK), 

že není možné nebo žádoucí s ohledem na prioritu zájmu ochrany hodnot 

stavební a demoliční odpad v takovém rozsahu využít.) 

 

Cestovní ruch (2.1); 

Doprava (3.1) 

V případě projektů na renovaci budov přispívá k energetické úspoře alespoň 

10% primární neobnovitelné energie. 

▪ Do těchto úspor lze zahrnout rovněž úspory dosažené výměnou zdroje 

energie v budově. V takovém případě nelze podpořit zdroje využívající 

fosilní paliva. 

▪ Podmínka se netýká památkově chráněných budov. Netýká se rovněž 

renovací, kdy žadatel doloží (např. stanovisko NPÚ nebo AOPK), že 

není možné nebo žádoucí dosáhnout energetické úspory s ohledem na 

prioritu zájmu ochrany hodnot. 

Cestovní ruch (2.1) 

Veškeré novostavby financované v rámci projektů musí být realizovány 

minimálně v energeticky pasivním standardu, kdy spotřeba na vytápění 

nebude vyšší než 15 kWh/m2. To se netýká staveb, na něž se vztahuje 

výjimka dle českého zákona č. 406/2000 Sb. 

Cestovní ruch (2.1) 

Všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou 

třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče. 

Cestovní ruch (2.1) 

V rámci projektu jsou pořizována pouze vozidla s nejlepší dostupnou 

technologií v dané kategorii vozidel, snižující emise CO2. 

IZS (1.1) 

 

Projekt nie może przyczyniać się do rozprzestrzeniać gatunków inwazyjnych 

(dotyczy to tylko budów, przy których występuje przemieszczanie ziemi). 

Turystyka (2.1); 

Transport (3.1) 

Co najmniej 70% (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które nie są 

sklasyfikowane jako niebezpieczne należy przygotować do ponownego użycia, 

recyklingu i innego odzysku materiałów. Dotyczy to również zasypywania, przy 

którym inne materiały są zastąpione odpadami, zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami i protokołem UE w sprawie zagospodarowania 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Postanowienia te nie mają 

zastosowania do odpadów z materiałów naturalnie występujących w środowisku 

wymienionych w kategorii 17 05 04 w Europejskim wykazie odpadów 

ustanowionym decyzją 2000/532/WE. 

(Nie dotyczy to budów i remontów, w przypadku których wnioskodawca 

udokumentuje (np. stanowiskiem Inspekcji Ochrony Środowiska), że 

wykorzystanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w takim zakresie nie jest 

możliwe lub pożądane ze względu na priorytety ochrony przyrody.) 

Turystyka (2.1); 

Transport (3.1) 

Projekt obejmujący remont budynków przyczynia się do oszczędności energii o 

co najmniej 10% pierwotnej nieodnawialnej energii. 

▪ Do oszczędności można też wliczyć oszczędności uzyskane dzięki 

wymianie źródła energii w budynku. W takim przypadku nie mogą być 

dofinansowane źródła na paliw kopalne. 

▪ Warunek ten nie dotyczy budynków zabytkowych podlegających ochronie. 

Nie dotyczy to również remontów, w przypadku których wnioskodawca 

udokumentuje (np. opinią Ochrony Zabytków lub Inspekcji Ochrony 

Środowiska), że osiągnięcie oszczędności energii nie jest możliwe lub jest 

nie wskazane ze względu na priorytet chronionych wartości. 

Turystyka (2.1) 

 Wszystkie nowe budynki finansowane w ramach projektów muszą być 

zbudowane minimalnie zgodnie ze standardem budynku pasywnego, w którym 

zużycie energii grzewczej nie przekroczy 15 kWh/m2. Nie dotyczy to budynków 

objętych zwolnieniem na mocy czeskiej ustawy nr 406/2000 Sb. 

Turystyka (2.1) 

 Wszystkie nowe urządzenia muszą spełniać najwyższą dostępną klasę 

energetyczną zgodnie z odpowiednimi przepisami dla danego typu urządzeń. 

Turystyka (2.1) 

 W ramach projektu kupowane są wyłącznie pojazdy z najlepszą dostępną 

technologią w danej kategorii pojazdów, obniżającą emisję CO2. 

Ratownictwo (1.1) 
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Způsob doložení jednotlivých podmínek je podrobněji popsán v příloze č. 15 příručky.  

V rámci realizace projektu je vhodné na naplnění těchto podmínek pamatovat již při zadávacích řízeních 

a uvedené požadavky zahrnout do specifikace předmětu veřejné zakázky a také do smluvních podmínek. 

Nenaplnění podmínek může vést k nezpůsobilosti souvisejících výdajů. V některých případech i celého 

projektu (viz. přílohu č. 15).     

Sposób udokumentowania  poszczególnych warunków został opisany bardziej szczegółowo w Załączniku 

15 do Podręcznika.  

W ramach realizacji projektu zaleca się uwzględnienie tych warunków podczas procedur zamówień 

publicznych oraz w warunkach umownych. Niespełnienie tych warunków może prowadzić do 

niekwalifikowalności powiązanych z nimi wydatków.  W niektórych przypadkach nawet całego projektu 

(patrz załącznik 15).     
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ČÁST B – PROCES REALIZACE 

PROJEKTU 

CZEŚĆ B – PROCES REALIZACJI 

PROJEKTU 

B.1 MONITOROVÁNÍ A KONTROLA PROJEKTU 

Všichni partneři projektu jsou povinni předávat průběžné informace o postupu realizace projektu 

příslušnému kontrolorovi. Tyto informace se týkají jak věcné, tak i finanční oblasti realizace projektu. Věcné 

informace jsou předávány prostřednictvím zpráv o realizaci projektu (dále „ZoR“), jejichž součástí je žádost 

o platbu (dále „ŽoP“).  

Jak finanční, tak věcná stránka realizace projektu jsou úzce provázané a je tedy třeba časově sladit 

předkládání těchto informací. Toto je zajištěno prostřednictvím navázání kontroly výdajů na stanovená 

monitorovací období. 

B.1 MONITORING I KONTROLA PROJEKTU 

Wszyscy partnerzy projektu zobowiązani są do przekazywania właściwemu kontrolerowi bieżących 

informacji na temat przebiegu realizacji projektu. Informacje te obejmują zarówno merytoryczne, jak i 

finansowe aspekty realizacji projektu. Są one przekazywane za pośrednictwem raportów z realizacji 

projektu (zwanych dalej „RR”), które zawierają wniosek o płatność (zwany dalej „WP”).  

Zarówno finansowe, jak i merytoryczne aspekty realizacji projektu są ze sobą ściśle powiązane i należy 

skoordynować terminy przekazywania tych informacji. Zapewnione jest to poprzez powiązanie kontroli 

wydatków z określonymi okresami sprawozdawczymi. 

B.1.1 MONITOROVACÍ OBDOBÍ  

Monitorování a kontrola projektu se provádí za předem definovaná monitorovací období. Monitorovací 

období jsou dohodnuta mezi hlavním příjemcem a kontrolorem hlavního příjemce v rámci přípravy 

právního aktu. Harmonogram monitorovacích období je jeho nedílnou součástí (viz příloha č. E.2 Příručky 

pro žadatele).  

V rámci monitoringu a kontroly předkládají partneři prostřednictvím hlavního příjemce tzv. zprávy o 

realizaci projektu, jejichž součástí je věcná příloha zprávy o realizaci s údaji za každého partnera a žádost 

o platbu obsahující soupisky dokladů jednotlivých partnerů za sledované období včetně příslušných účetní 

dokladů. Formulář zprávy o realizaci projektu, žádosti o platbu i soupiska dokladů jsou vyplňovány přímo 

v systému ISKP 21+. Věcná příloha zprávy o realizaci a příslušné účetní a další doklady za dané období 

jsou nahrávány do ISKP 21+ ve formě příloh.  

B.1.1 OKRES SPRAWOZDAWCZY  

Monitoring i kontrola projektu przeprowadzane są za wcześniej ustalone okresy sprawozdawcze. Okresy 

sprawozdawcze są uzgadniane pomiędzy głównym beneficjentem i kontrolerem Głównego Beneficjenta 

na etapie przygotowania aktu prawnego. Harmonogram okresów sprawozdawczych stanowi jego 

integralną część (patrz załącznik nr E.2 Podręcznika Wnioskodawcy).  

W ramach monitoringu i kontroli partnerzy składają, za pośrednictwem Głównego Beneficjenta, tzw. 

raporty z realizacji projektu, które obejmują załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu z 

danymi za każdego partnera oraz wniosek o płatność, zawierający zestawienia dokumentów 

poszczególnych partnerów poniesionych w analizowanym okresie wraz z odpowiednimi dokumentami 

księgowymi. Formularz właściwego raportu z realizacji projektu, wniosku o płatność i zestawienia 

dokumentów są wypełniane bezpośrednio w systemie ISKP 21+. Załącznik merytoryczny do raportu z 

realizacji projektu i odpowiednie dokumenty księgowe i inne za dany okres są wgrywane do ISKP 21+ w 

formie załączników. 

Během realizace projektu jsou zpracovány (je-li to relevantní) 2 typy zpráv o realizaci projektu (vzor viz 

příloha č. 2): 

▪ průběžná zpráva o realizaci projektu – zpráva podrobně popisuje realizaci projektu ve 

stanoveném monitorovacím období, 

W trakcie realizacji projektu są opracowywane (jeżeli jest to adekwatne) 2 typy raportów z realizacji 

projektu (wzór patrz załącznik nr 2),: 

▪ raport bieżący z realizacji projektu - raport szczegółowo opisuje realizację projektu w 

określonym okresie sprawozdawczym, 
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▪ závěrečná zpráva o realizaci projektu – zpráva podrobně popisuje realizaci projektu 

v posledním monitorovacím období realizace projektu a také obsahuje informace shrnující celé 

období realizace projektu. 

Prostřednictvím zpráv o realizaci projektu partneři svému kontrolorovi kromě informace o postupu 

realizace projektu oznamují drobné odchylky v realizaci projektu od popisu v žádosti o podporu. Jde pouze 

o takové odchylky, které nenaplňují znění kapitoly B.4 Změny v projektu. 

 

▪ raport końcowy z realizacji projektu - raport szczegółowo opisuje realizację projektu w 

ostatnim okresie sprawozdawczym realizacji projektu, a także zawiera informacje 

podsumowujące cały okres realizacji projektu. 

Oprócz dostarczania informacji na temat postępu w realizacji projektu, partnerzy zgłaszają swojemu 

kontrolerowi za pośrednictwem raportów z realizacji wszelkie drobne odchylenia w realizacji projektu od 

opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Chodzi tylko o takie odchylenia, które nie są zgodne z 

treścią rozdziału B.4 Zmiany w projekcie. 

Schéma předkládání zpráv o realizaci a žádostí o platbu: 

 

Schemat składania raportów z realizacji i wniosków o płatność: 

 

B.1.2 PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROJEKTU 

B.1.2.1 Podklady pro kontrolu projektu 

Pro účely provedení průběžné kontroly projektu je hlavní příjemce povinen předložit po konci každého 

monitorovacího období ke kontrole zprávu o realizaci projektu.  

První období, za které se zpráva o realizaci včetně žádosti o platbu předkládá, začíná dnem následujícím 

po dni registrace projektové žádosti v MS 2021+. 

B.1.2 BIEŻĄCA KONTROLA PROJEKTU 

B.1.2.1 Dokumentu do przeprowadzenia kontroli projektu 

W celu przeprowadzenia bieżącej kontroli projektu, Główny Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do 

kontroli raportu z realizacji projektu po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego.  

Pierwszy okres, za który składany jest raport z realizacji wraz z wnioskiem o płatność, rozpoczyna się z 

dniem następującym po dniu zarejestrowania wniosku o dofinansowanie projektu w MS 2021+. 

Zpráva o realizaci projektu je zpracována jako dvoujazyčná zpráva shrnující základní fakta o realizaci 

celého projektu. Předkládána je prostřednictvím ISKP 21+ do 30 kalendářních dnů po konci 

monitorovacího období. Partnerům doporučujeme podklady ke zprávě o realizaci připravovat průběžně 

během daného monitorovacího období a nečekat až na jeho konec.  

Raport z realizacji projektu opracowywany jest jako raport dwujęzyczny podsumowujący podstawowe 

informacje dotyczące realizacji całego projektu. Składany jest za pośrednictwem ISKP 21+ w terminie 30 

dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Zaleca się, aby partnerzy przygotowywali 

dokumenty do raportu z realizacji w sposób ciągły w trakcie danego okresu monitorowania, a nie czekali 

aż do jego zakończenia. 
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Nedílnou součástí každé zprávy o realizaci jsou následující přílohy: Nieodłącznym elementem każdego raportu z realizacji są następujące załączniki: 

1) Věcná příloha zprávy o realizaci projektu - předkládá se pouze v jazyce partnera a obsahuje 
podrobné informace o realizovaných aktivitách příslušného partnera a o postupu realizace dílčí části 
projektu (vzor viz příloha č. 3). 

1) Załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu - jednojęzyczny raport zawierający 
szczegółowe informacje nt. realizowanych działań danego partnera oraz postępów w realizacji 
części projektu (wzór patrz załącznik nr 3). 

2) Žádost o platbu za projekt (vzor viz příloha č. 4). 2) Wniosek o płatność za projekt (wzór patrz załącznik nr 4). 

3) Soupisky dokladů (vzor viz příloha č. 5) za jednotlivé partnery – pro soupisku dokladů platí tato 
následující pravidla: 

3) Zestawienia dokumentów (wzór patrz załącznik nr 5) od poszczególnych partnerów - dla 
zestawienia wydatków mają zastosowanie następujące zasady: 

▪ Pravidlo časové příslušnosti výdaje: 

Z principu soupiska musí obsahovat veškeré výdaje, které se daného období týkají. Platí, že 

soupiska musí obsahovat veškeré výdaje, které byly v daném období uhrazeny. V případě 

závěrečného období je lhůta pro úhradu výdajů prodloužena až do termínu předložení 

závěrečné soupisky. 

V případě, že ve zcela výjimečných případech nebude některý výdaj zařazen do soupisky dle 

tohoto pravidla, může jej partner s odůvodněním a po konzultaci se svým kontrolorem, zařadit 

do některé z dalších předložených soupisek. 

Pravidlo o časové příslušnosti výdaje se nevztahuje na DPH s koeficientem krácení a 

zálohové platby, které jsou vyúčtovávány na konci realizace projektu nebo na konci předem 

definovaného období. 

▪ Zasada współmierności czasowej wydatków 

Co do zasady, zestawienie musi zawierać wszystkie wydatki, które dotyczą danego okresu. 

Obowiązuje zasada, że zestawienie musi zawierać wszystkie wydatki, które zostały w danym 

okresie opłacone. W przypadku okresu końcowego termin dla opłacenia wydatków zostaje 

przedłużony do momentu złożenia zestawienia końcowego. 

W przypadku, gdy w bardzo wyjątkowych wypadkach jakikolwiek wydatek nie zostanie ujęty w 

zestawieniu zgodnie z tą zasadą, partner może, z uzasadnieniem i po skonsultowaniu z swoim 

kontrolerem, ująć go w jednym z kolejnych składanych zestawień.  

Zasada dotycząca współmierności czasowej wydatku nie dotyczy podatku VAT ze 

prewspółczynnikiem i płatności zaliczkowych, które są rozliczane na końcu realizacji projektu 

lub na końcu z góry określonego okresu. 

▪ Pravidlo pro převod výdajů v CZK/PLN na EUR: 

Výdaje uplatňované na soupisce se vždy v MS 2021+ přepočítávají kursem Evropské centrální 

banky platným ke dni první finalizace soupisky. 

Výdaje uplatňované v soupisce dokladů vztahující se k dřívějšímu období v souladu 

s předchozími pravidly, jsou vždy přepočteny kursem platným v době finalizace soupisky, 

v rámci které jsou předkládány ke kontrole. 

▪ Zasada przeliczania wydatków w CZK/PLN na EUR 

Wydatki rozliczane w zestawieniu są każdorazowo przeliczane w MS 2021+ według kursu 

Europejskiego Banku Centralnego obowiązującego w dniu pierwszej finalizacji zestawienia. 

Wydatki ujęte w zestawieniu dokumentów dotyczące wcześniejszego okresu, zgodnie z 

poprzednimi zasadami, są każdorazowo przeliczane według kursu obowiązującego w 

momencie finalizacji zestawienia, w ramach którego są składane do kontroli. 

▪ Pravidlo způsobilých výdajů: 

V soupisce dokladů mohou být uváděny pouze ty výdaje, které byly partnerem plánovány jako 

způsobilé. Není tedy možné zahrnout výdaje, které se netýkají projektu a výdaje, které jsou 

od začátku projektu plánovány jako nezpůsobilé. Pokud takové výdaje kontrolor v soupisce 

nalezne, výdaje na soupisce označí jako nezpůsobilé. 

▪ Zasada wydatków kwalifikowalnych 

W zestawieniu dokumentów mogą być ujmowane tylko te wydatki, które zostały przez partnera 

zaplanowane jako kwalifikowalne. Nie jest zatem możliwe ujęcie wydatków, które nie są 

związane z projektem oraz wydatków, które od początku projektu planowane są jako 

niekwalifikowalne. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera takich wydatków w zestawieniu, 

zostaną one przez niego w zestawieniu oznaczone jako niekwalifikowalny. 
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▪ Pravidlo pro nahrávání příloh 

Obecně platí, že: 

- přílohy týkající se konkrétního výdaje jsou v ISKP 21+ nahrávány přímo ke 
konkrétnímu výdaji v rámci soupisky dokladů;   

- dokumenty obecného charakteru jsou nahrávány v ISKP 21+ do záložky „Dokumenty“ 
na dané soupisce dokladů.  

▪ Zasada dotycząca wgrywania załączników 

Ogólnie obowiązuje zasada, że: 

- załączniki dotyczące konkretnego wydatku są w ISKP 21+ wgrywane bezpośrednio do 
konkretnego wydatku w ramach zestawienia dokumentów,  

- dokumenty o charakterze ogólnym są wgrane w ISKP 21+ w zakładce "Dokumenty" 
danego zestawienia dokumentów.  

Může se stát, že automaticky nastavené rozdělení výdajů v rámci soupisky dokladů v MS 2021+ na 

výdaje investiční a neinvestiční neodpovídá údajům, které příjemce vykazuje ve svém účetnictví. 

V tomto případě jsou vždy závazné údaje vykazované v účetnictví. Případným chybným rozdělením 

výdajů na investiční a neinvestiční v soupisce dokladů v MS 2021+ nedochází k porušení podmínek 

uvedených v právním aktu. 

Może się zdarzyć, że automatycznie ustawiony podział wydatków w ramach zestawienia 

dokumentów w MS 2021+ na wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne nie odpowiada danym 

wykazywanym przez beneficjenta w jego ewidencji księgowej. W takim przypadku każdorazowo są 

wiążące dane wykazywane w księgowości. Ewentualny nieprawidłowy podział wydatków na 

inwestycyjne i nieinwestycyjne w zestawieniu dokumentów w MS 2021+ nie skutkuje naruszeniem 

warunków określonych w akcie prawnym. 

4) Účetní doklady za příslušné monitorovací období12 opatřené identifikací projektu včetně 

potvrzení o zaplacení (elektronický doklad nebo scan dokladu v papírové podobě). Z každého 

dokladu musí být zřejmé, že jeho originál byl označen registračním číslem projektu a jeho názvem 

v MS 2021+. Dále musí být uvedeno, pod jakým číslem je originál evidován v účetnictví partnera a 

do které oddělené účetní evidence je zaúčtován13. Číslo daňového dokladu / číslo dokladu (u 

neplátců DPH)  partner uvádí v ISKP 21+ do pole pro popis výdaje v soupisce dokladů. Jednotlivé 

doklady partner v ISKP 21+ nahrává jako přílohu ke konkrétnímu výdaji v soupisce dokladů. 

4) Dokumenty księgowe za dany okres sprawozdawczy12, w tym potwierdzenia zapłaty, 

opatrzone identyfikacją projektu (dokument elektroniczny lub skan dokumentu papierowego). 

Każdy dokument musi wskazywać, że jego oryginał został oznaczony numerem rejestracyjnym 

projektu i tytułem projektu w MS 2021+. Należy również wskazać pod jakim numerem oryginał jest 

zaewidencjonowany w księgowości partnera i w ramach której wyodrębnionej ewidencji księgowej 

jest zaksięgowany13. Numer dokumentu księgowego (faktury) / numer dokumentu (dla podmiotów 

innych niż płatnik VAT) partner podaje w ISKP 21+ w polu do opisu wydatku w zestawieniu 

dokumentów. Poszczególne dokumenty partner wgrywa do ISKP 21+ jako załącznik do 

konkretnego wydatku w zestawieniu dokumentów. 

5) Výstupní sestavu dokládající zaúčtování účetních dokladů analyticky na projekt, tedy výpis 

z účetnictví partnera – analytického účetnictví projektu. Jednotlivé doklady uvedené v soupisce 

dokladů musí být identifikovatelné na této sestavě. Výstupní sestavu partner v ISKP 21+ nahrává do 

příloh k příslušné soupisce dokladů.  

5) Zestawienie podsumowujące potwierdzające zaksięgowanie dokumentów księgowych w 

ewidencji analitycznej dla projektu, to znaczy wyciąg z księgowości partnera – księgowości 

analitycznej projektu. Poszczególne dokumenty ujęte w zestawieniu dokumentów muszą być 

możliwe do zidentyfikowania na tym zestawieniu podsumowującym. Zestawienie partner wgrywa w 

ISKP 21+ jako załącznik do odpowiedniego zestawienia dokumentów. 

 

 

 
 

12 Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů. 
Zároveň se tato povinnost nevztahuje na výdaje českých partnerů, u nichž je hodnota 1 účetního dokladu nižší než 
800 EUR. Tato možnost se ovšem týká pouze nákladů na externí odborné poradenství a služby a výdajů na 
vybavení. K takovéto položce není nutné předkládat účetní doklad, ale postačí tento účetní doklad vyplnit v ISKP 21+ 
v soupisce dokladů bez nahrání přílohy. A stručně popsat čeho se doklad týká a k jaké aktivitě se vztahuje.  

12 Obowiązek ten nie dotyczy wydatków objętych trybem wynikającym z możliwości uproszczonego rozliczania wydatków. 
Jednocześnie obowiązek ten nie dotyczy wydatków na ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych oraz 
wydatków na wyposażenie u czeskich partnerów, w przypadku których wartość 1 dokumentu księgowego jest mniejsza 
niż 800 EUR. Dla takiej pozycji nie ma konieczności składania dokumentu księgowego, natomiast wystarczające jest 
wypełnienie tego dokumentu księgowego w ISKP 21+ w zestawieniu dokumentów bez wgrania załącznika. Oraz krótko 
opisać, czego dokument dotyczy i z jakim działaniem jest związany. 

 
 

13 Tato povinnost (zaúčtování na středisko) může být splněna formou identifikovatelnosti účetního dokladu na výstupní 
sestavě z oddělené účetní evidence. 

13 Obowiązek ten (zaksięgowanie na ośrodek) może zostać spełniony w taki sposób, że dokument księgowy będzie 
można zidentyfikować na zestawieniu podsumowującym z odrębnej ewidencji księgowej 
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6) Zveřejnění v registru smluv – týká se českých partnerů, kteří jsou při nárokování prvního výdaje 

spojeného se smlouvou v rámci veřejných zakázek/ objednávky povinni doložit její zveřejnění 

v registru smluv, pokud se na ně tato povinnost vztahuje v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv)14. Toto zveřejnění se týká veřejných zakázek/ objednávek, jejichž plnění je vyšší 

než 50 000 Kč bez DPH. Doklad o zveřejnění partner v ISKP 21+ nahrává do příloh ke konkrétnímu 

výdaji v soupisce dokladů. 

6) Opublikowanie w rejestrze umów – dotyczy to czeskich partnerów, którzy wnioskując o 

refundację pierwszego wydatku związanego z umową w ramach zamówień 

publicznych/zamówienia powinni złożyć potwierdzenie jej opublikowania w rejestrze umów, jeżeli 

dotyczy ich ten obowiązek wynikający z ustawy nr 340/2015 (ustawa o rejestrze umów)14. To 

opublikowanie ma zastosowanie do zamówień publicznych/zamówień, których wartość wynosi 

powyżej 50 000 CZK netto. Dokument dot. opublikowania partner wgrywa do ISKP 21+ jako 

załącznik do konkretnego wydatku w zestawieniu dokumentów. 

7) Čestné prohlášení partnera/hlavního příjemce ve věci nároku na odpočet DPH (vzor viz příloha 

č. 16) - Toto čestné prohlášení předkládá projektový partner, pokud je plátcem DPH a uplatňuje DPH 

v rámci projektu jako způsobilý výdaj a zároveň platí, že celkové náklady daného projektu přesahují 

200 000 EUR v případě českých projektových partnerů / 5 000 000 EUR v případě polských 

projektových partnerů nebo pokud je projekt podpořen na základě blokové výjimky dle nařízení 

651/2014. Čestné prohlášení partner v ISKP 21+ nahrává do příloh k příslušné soupisce dokladů. 

7) Oświadczenie Partnera/Głównego Beneficjenta w sprawie do odliczenia podatku VAT (wzór 

patrz załącznik nr 16) - Oświadczenie to składa partner projektowy, jeśli jest płatnikiem VAT i 

zgłasza VAT jako wydatek kwalifikowalny w projekcie oraz jeśli całkowity koszt projektu przekracza 

200 000 EUR dla czeskich partnerów projektu / 5 000 000 EUR dla polskich partnerów projektu lub 

jeżeli projekt jest wspierany na podstawie wyłączenia grupowego zgodnie z rozporządzeniem 

651/2014. Oświadczenie jest przesyłane przez partnera w ISKP 21+ w załącznikach do 

odpowiedniego zestawienia dokumentów. 

8) Plná moc opravňující k podepisování v rámci projektu – předkládá se v případě, že dokumenty 

podepisuje osoba jiná než statutární zástupce partnera. Dokládá se pouze s první zprávou o 

realizaci pokud v průběhu realizace projektu nedojde ke změně. Plnou moc partner v ISKP 21+ 

nahrává jako přílohu ke zprávě o realizaci. 

8) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisywania dokumentów w ramach projektu –  

składane w przypadku podpisywania dokumentów przez osobę inną niż przedstawiciel statutowy 

partnera. Przedkładane wyłącznie wraz z pierwszym raportem z realizacji, o ile w trakcie realizacji 

projektu nie doszło do zmiany. Pełnomocnictwo to partner wgrywa do w ISKP 21+ jako załącznik 

do raportu z realizacji. 

9) Další přílohy související s realizací projektu v příslušném monitorovacím období (např. 

fotodokumentace, publicitní opatření, apod.). Tyto dokumenty partner v ISKP 21+ nahrává jako 

přílohu k příslušné zprávě o realizaci a označí je tak, aby bylo patrné, ke kterému partnerovi se 

vztahují. 

9) Inne załączniki związane z realizacją projektu w danym okresie monitorowania (np. dokumentacja 

foto-video, działania promocyjne itp.). Dokumenty te partner wgrywa do ISKP 21+ jako załącznik do 

raportu z realizacji i oznacza je tak, aby było jasne, którego partnera dotyczą. 

 
 

14 Netýká se veřejných zakázek/objednávek realizovaných v rámci zjednodušených metod vykazování. 14 Nie dotyczy zamówień publicznych/zamówień realizowanych w ramach uproszczonych metod rozliczania. 
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10) Obsahuje-li projekt výdaje uplatňované v soupisce dokladů vztahující se k dřívějšímu období, uvede 

příjemce přímo v ISKP 21+ u příslušného účetního dokladu tuto skutečnost do pole „Popis výdaje“ 

včetně vysvětlení jejich pozdějšího nárokování. 

 

10) Jeżeli projekt obejmuje wydatki rozliczane w zestawieniu dokumentów odnoszące się do 

wcześniejszego okresu, beneficjent bezpośrednio w ISKP 21+ przy danym dokumencie księgowym 

wpisuje to w polu „Opis wydatku" wraz z wyjaśnieniem późniejszego rozliczenia wydatku. 

B.1.2.2 Průběh kontroly 

Na kontrolu zprávy o realizaci, včetně všech příloh, je stanovena lhůta 45 kalendářních dnů.  

B.1.2.2 Przebieg procesu kontroli 

Na kontrolę raportu z realizacji, łącznie ze wszystkimi załącznikami, jest 45 dni kalendarzowych.  

Odpovědnost za kontrolu zprávy o realizaci je rozdělena mezi kontrolory všech partnerů projektu: 

▪ kontrolor hlavního příjemce je zodpovědný za kontrolu zprávy o realizaci projektu a za kontrolu 

věcné přílohy zprávy o realizaci projektu předložené hlavním příjemcem, včetně soupisky 

dokladů hlavního příjemce, 

▪ kontroloři jednotlivých partnerů jsou zodpovědní za kontrolu věcných příloh zprávy o realizaci 

projektu předložených zbývajícími partnery projektu, včetně jimi předložených soupisek dokladů. 

 

Odpowiedzialność za kontrolę raportu z realizacji jest podzielona pomiędzy kontrolerów wszystkich 

partnerów projektu: 

▪ kontroler Głównego Beneficjenta jest odpowiedzialny za kontrolę raportu z realizacji projektu 

oraz za kontrolę merytorycznego załącznika raportu z realizacji części projektu złożonego przez 

Głównego Beneficjenta, łącznie z zestawieniem dokumentów Głównego Beneficjenta, 

▪ kontrolerzy poszczególnych partnerów są odpowiedzialni za kontrolę merytorycznych 

załączników raportu z realizacji części projektu złożonych przez pozostałych partnerów 

projektu, wraz z przedłożonymi przez nich zestawieniami dokumentów. 

Kontrola zprávy o realizaci za dané období se skládá z: 

▪ věcné kontroly, tj. kontroly věcných příloh zprávy o realizaci (kontrola na úrovni partnera) a 

kontroly zprávy o realizaci (kontrola na úrovni projektu) a  

▪ finanční kontroly, tj. kontroly jednotlivých soupisek dokladů (kontrola na úrovni partnera) a 

kontroly žádosti o platbu (kontrola na úrovni projektu). 

Schéma zachycující proces kontroly zprávy o realizaci je uvedeno v příloze č. 7. 

Kontrola raportu z realizacji za dany okres składa się z: 

▪ kontroli merytorycznej, tj. kontroli merytorycznej załączników raportu z realizacji (kontrola na 

poziomie partnera) oraz kontroli raportu z realizacji (kontrola na poziomie projektu) oraz 

▪ kontroli finansowej, czyli kontroli poszczególnych zestawień dokumentów (kontrola na poziomie 

partnera) oraz weryfikacja wniosku o płatność (kontrola na poziomie projektu). 

Schemat przedstawiający proces kontroli raportu z realizacji znajduje się w załączniku nr 7. 

Wszystkim partnerom zaleca się przy pierwszym sporządzaniu zestawienia 

dokumentów skontaktowanie się /złożenie wizyty u miejscowo właściwego kontrolera.  

Dla czeskich partnerów, na potrzeby składania wydatków do kontroli, na stronach 

internetowych programu (www.cz-pl.eu) umieszczono dokument dotyczący wymogów 

w zakresie ich udokumentowania, który stanowi przewodnik dla sporządzenia 

zestawienia i przedłożenia odpowiednich dokumentów do kontroli.   

 

Všem partnerům se doporučuje při prvním zpracování soupisky dokladů 

kontaktovat/navštívit místně příslušného kontrolora.  

Pro české partnery je pro účely předkládání výdajů ke kontrole na webových stránkách 

programu (www.cz-pl.eu) uveřejněn dokument náležitosti dokladování, který je 

vodítkem pro vyhotovení soupisky a předložení příslušných dokumentů ke kontrole.  
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B.1.2.2.1 Kontrola žádosti o platbu na vzorku 

Kontrola žádosti o platbu probíhá na vzorku, tj. za dané monitorovací období nemusí být prováděna 

finanční kontrola předložené žádosti o platbu.  

V případě, že konkrétní žádost o platbu není zařazena do vzorku pro kontrolu, tedy nepodléhá finanční 

kontrole ze strany kontrolora, potom za dané monitorovací období kontrolor provede pouze věcnou 

kontrolu projektu, tj. neproběhne kontrola soupisek dokladů ani žádosti o platbu. Žádost o platbu je 

v takovém případě považována za schválenou, jsou-li schváleny všechny věcné přílohy zprávy o realizaci 

i samotná zpráva o realizaci.  

B.1.2.2.1 Kontrola wyrywkowa wniosków o płatność 

Kontrola wniosku o płatność przeprowadzana jest na próbie, tj. nie musi zostać przeprowadzona kontrola 

finansowa złożonego wniosku o płatność za dany okres monitorowania.  

W przypadku, gdy dany wniosek o płatność nie zostanie ujęty w próbie do kontroli, tj. nie podlega kontroli 

finansowej przez kontrolera, wówczas w danym okresie monitorowania kontroler przeprowadza jedynie 

kontrolę merytoryczną projektu, tj. nie przeprowadza kontroli zestawień dokumentów ani wniosku o 

płatność. W takim przypadku wniosek o płatność uznaje się za zatwierdzony w przypadku zatwierdzenia 

wszystkich załączników merytorycznych do raportu z realizacji oraz samego raportu z realizacji.  

Pokud je žádost o platbu zařazena do vzorku pro kontrolu, potom kontrola probíhá v plném rozsahu, tj. je 

provedena jak věcná tak i finanční kontrola projektu.  

Jeżeli wniosek o płatność jest włączony do próby do kontroli, wówczas kontrola jest przeprowadzana w 

całości, tj. prowadzona jest zarówno kontrola merytoryczna, jak i finansowa projektu.  

B.1.2.2.2 Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů 

Ihned po předložení zprávy o realizaci projektu, je příslušnými kontrolory zahájena kontrola na úrovni 

jednotlivých partnerů. 

Kontrolor příslušného partnera nejprve provádí kontrolu formální správnosti předložených dokumentů 

týkajících se dílčí části projektu.  

B.1.2.2.2 Kontrola na poziomie poszczególnych partnerów 

Bezpośrednio po złożeniu raportu z realizacji projektu, odpowiedni kontrolerzy rozpoczynają kontrolę na 

poziomie poszczególnych partnerów.  

Kontroler danego partnera najpierw przeprowadzi kontrolę formalnej poprawności złożonych dokumentów 

dotyczących części projektu.  

V případě, že shledá nedostatky, vrátí dokumentaci s výzvou k odstranění nedostatků partnerovi.  

 

Neshledá-li kontrolor žádné nedostatky, přistupuje ke kontrole předložených dokumentů, na základě 

kterých provede finanční a věcnou kontrolu dílčí části zprávy o realizaci. 

W przypadku stwierdzenia uchybień zwraca dokumentację partnerowi z wezwaniem do usunięcia 

uchybień.  

Jeżeli kontroler nie stwierdzi uchybień na poziomie kontroli formalnej poprawności, przystępuje do kontroli 

złożonych dokumentów, na podstawie których przeprowadzi kontrolę finansową i merytoryczną 

odpowiedniej części raportu z realizacji. 

Věcná kontrola  

Věcná kontrola na úrovni jednotlivých partnerů spočívá v kontrole věcné přílohy zprávy o realizaci 

předložené příslušným partnerem.  

Kontrolor ověřuje např. zda: 

▪ aktivity partnera jsou realizovány v souladu se žádostí o podporu a platným právním aktem, 

▪ realizace probíhá podle harmonogramu,  

▪ jsou zohledněny případné žádosti o změnu,  

▪ plnění indikátorů odpovídá fázi realizace dílčí části projektu, 

▪ je zvolena správná povinná publicita s ohledem na velikost a charakter projektu. 

Kontrola merytoryczna  

Kontrola merytoryczna na poziomie poszczególnych partnerów polega na sprawdzeniu załącznika 

merytorycznego do raportu z realizacji złożonego przez danego partnera.  

Kontroler sprawdza m.in., czy: 

▪ działania partnera są realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującym 

aktem prawnym, 

▪ realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem,  

▪ uwzględniono wszelkie wnioski o zmianę,  

▪ realizacja wskaźników odpowiada fazie realizacji projektu, 

▪ wybrano właściwą obowiązkową promocję, biorąc pod uwagę wielkość i charakter projektu. 

Lhůta pro kontrolu se v případě odeslání výzvy k odstranění nedostatků vždy 

pozastavuje až do opětovného předání všech podkladů uvedených ve výzvě 

kontrolorovi daného partnera. 

 

Termin na kontrolę w przypadku wysłania wezwania do usunięcia uchybień zostaje 

każdorazowo zawieszony do momentu ponownego przekazania wszystkich 

dokumentów, wymienionych w wezwaniu, kontrolerowi danego partnera. 
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Finanční kontrola  

Finanční kontrola na úrovni jednotlivých partnerů spočívá v kontrole soupisky dokladů a všech 

souvisejících dokumentů, které daný partner předložil jako součást zprávy o realizaci.  

V případě výdajů vykazovaných zjednodušenými formami vykazování bude předmětem kontroly to, zda 

byla příslušná metoda zjednodušeného vykazování výdajů správně uplatněna. 

 

Kontrola finansowa 

Kontrola finansowa na poziomie poszczególnych partnerów polega na sprawdzeniu zestawienia 

dokumentów i wszystkich powiązanych dokumentów przedłożonych przez partnera w ramach raportu z 

realizacji. 

W przypadku wydatków wykazanych za pomocą uproszczonej formy rozliczania sprawdzane będzie, czy 

odpowiednia metoda uproszczonego rozliczania została prawidłowo zastosowana. 

Při provádění finanční kontroly se může stát, že kontrolor najde u některého z výdajů chybu, která by 

mohla mít vliv i na výdaje v předchozích soupiskách, u kterých finanční kontrola neproběhla. Kontrolor je 

potom povinen prověřit tento typ výdaje ve všech předchozích žádostech o platbu, i když nebyly 

předmětem finanční kontroly. 

Na české straně je kontrola prováděna u 100 % výdajů s výjimkou výdajů pod 800 EUR (které jsou 

kontrolovány na vybraném vzorku). Jde o obecnou kontrolu způsobilosti výdajů ve vztahu k pravidlům 

způsobilosti definovaným pro program a ve vztahu k projektu, včetně předepsaných náležitostí 

dokladování uveřejněných na www.cz-pl.eu, které jsou závazné pro české partnery. Zároveň s tímto 

probíhá kontrola zaměřená na národní specifika v rámci způsobilých výdajů a obecně na dodržování 

národní legislativy (zejm. účetní, daňové a smluvní legislativy), za kterou je zodpovědný partner jako účetní 

jednotka. V případě, že v rámci této kontroly dojde při kontrole soupisky dokladů za dané období ke zjištění 

chybovosti v dodržování národní legislativy u určitých typů výdajů, bude partner na toto upozorněn a 

vyzván k nápravným opatřením. V případě, že ani poté nebude kontrolor přesvědčen o provedení nápravy 

partnerem, bude daný druh výdaje považován za nezpůsobilý. 

 

Podczas przeprowadzania kontroli finansowej może się zdarzyć, że kontroler znajdzie błąd w jednym z 

wydatków, który może mieć również wpływ na wydatki w poprzednich zestawieniach, które nie podlegały 

kontroli finansowej. Kontroler jest wówczas zobowiązany do sprawdzenia tego typu wydatków we 

wszystkich poprzednich wnioskach o płatność, nawet jeśli nie podlegały one kontroli finansowej. 

Po stronie czeskiej, kontrola ta jest przeprowadzana dla 100% wydatków z wyjątkiem wydatków poniżej 

800 EUR (które są kontrolowane na próbie). Jest to ogólna kontrola kwalifikowalności wydatków w 

odniesieniu do zasad kwalifikowalności określonych dla Programu i w odniesieniu do projektu, w tym 

określonych wymogów dotyczących dokumentacji umieszczonych na www.cz-pl.eu, które są wiążące dla 

czeskich partnerów. Równocześnie z tym przebiega kontrola dotycząca specyfik narodowych w ramach 

wydatków kwalifikowalnych oraz ogólnie przestrzegania przepisów krajowych (w szczególności przepisów 

w zakresie rachunkowości, podatków, wynagrodzeń i umów), za które odpowiedzialny jest partner jako 

jednostka prowadząca ewidencję księgową. W przypadku, gdy w ramach tej kontroli przy kontroli 

zestawienia dokumentów za dany okres stwierdzone zostaną błędy w przestrzeganiu przepisów prawa 

krajowego w zakresie określonych rodzajów wydatków, partner zostanie o tym poinformowany i wezwany 

do podjęcia działań naprawczych. W przypadku, gdy nawet potem kontroler nie będzie przekonany o 

dokonaniu działań naprawczych przez partnera, dany rodzaj wydatku będzie uznany za niekwalifikowalny. 

Na polské straně v případě ověřování v plném rozsahu provádí kontrolor rovněž ověření žádosti o platbu 

na základě dokumentů, z nichž může potvrdit, že výdaje jsou správné. Požádá příjemce o předložení 

dokladů prokazujících správnost výdajů vybraných v souladu s metodikou. Kontrolor provede ověření 

žádosti o platbu pomocí kontrolního seznamu pro ověřování žádostí o platbu. Kontrolor příjemce vyrozumí 

a uvede lhůtu pro poskytnutí doplnění nebo vysvětlení, pokud je to nezbytné. Pokud se ve vzorku výdajů 

vyskytnou nesrovnalosti, posoudí kontrolor jejich dopad na správnost a způsobilost ostatních výdajů a 

vzorek odpovídajícím způsobem rozšíří, pokud zjistí, že zjištěná nesrovnalost může ovlivnit ostatní výdaje 

z žádosti o platbu. Kontrolor považuje výdaj za zcela nebo zčásti neoprávněně vynaložený, pokud zjistí, 

že je v rozporu s právními předpisy, požadavky programových dokumentů, předpisy EU nebo 

vnitrostátními předpisy. 

 

 

 

Po stronie polskiej w przypadku weryfikacji w pełnym zakresie kontroler przeprowadza weryfikację 

wniosku o płatność także w oparciu o dokumenty, na podstawie których może poświadczyć, że wydatki 

są prawidłowe. Zwraca się on do beneficjenta o przekazanie dokumentów poświadczających 

prawidłowość wydatków, które zostały wybrane zgodnie z metodyką. Kontroler przeprowadza weryfikację 

wniosku o płatność z wykorzystaniem listy sprawdzającej do weryfikacji wniosków o płatność. Kontroler 

powiadamia beneficjenta i wskazuje termin na dostarczenie uzupełnień lub wyjaśnień, jeśli jest to 

konieczne. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w próbie wydatków, kontroler ocenia ich wpływ na 

prawidłowość i kwalifikowalność innych wydatków i odpowiednio poszerza próbę, jeśli stwierdzi, że 

zidentyfikowana nieprawidłowość może wpływać na inne wydatki we wniosku o płatność. Kontroler uznaje 

wydatek za poniesiony nieprawidłowo w całości lub w części w przypadku stwierdzenia naruszenia 

przepisów prawa, wymagań dokumentów programowych, zasad unijnych lub krajowych. 
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Výzva k odstranění nedostatků 

Pokud nastanou při kontrole na úrovni partnera nejasnosti, kdy kontrolor daného partnera považuje za 

nutné doplnit nebo upřesnit nějaké informace, zašle formou interní depeše výzvu k odstranění nedostatků 

příslušnému partnerovi. Odstranit nedostatky je příslušný partner povinen ve lhůtě stanovené ve výzvě 

k odstranění nedostatků, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dní od data odeslání výzvy.  

Wezwanie do usunięcia uchybień 

Jeżeli podczas kontroli na poziomie partnera pojawią się niejasności, w przypadku których kontroler 

danego partnera uzna za konieczne uzupełnienie lub doprecyzowanie jakichkolwiek informacji, wyśle do 

właściwego partnera w formie depeszy wezwanie do usunięcia uchybień. Właściwy partner jest 

zobowiązany do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu do usunięcia uchybień, przy 

czym termin ten nie może być krótszy niż 5 dni roboczych od dnia wysłania wezwania.  

V případě, že nedostatky nebudou ve lhůtě stanovené kontrolorem odstraněny nebo budou přetrvávat i po 

doplnění partnerem, potom bude příslušný partner svým kontrolorem vyzván podruhé. Pokud ani na 

základě druhé výzvy u těchto výdajů v soupisce nedostatky neodstraní budou tyto výdaje označeny jako 

nezpůsobilé a partner je nebude již moci znovu uplatnit.  

V některých případech je možné výdaje vykazující nedostatky, které není možné ve lhůtě pro kontrolu 

soupisky odstranit, z dané soupisky vyjmout a ke kontrole je znovu předložit v rámci závěrečné zprávy o 

realizaci. 

Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez kontrolera lub będą się utrzymywać 

po ich uzupełnieniu przez partnera, wówczas partner zostanie wezwany przez swojego kontrolera po raz 

drugi. Jeżeli nawet po drugim wezwaniu uchybienia nie będą z zestawienia usunięte, będą te wydatki 

uznane za niekwalifikowalne i partner nie będzie mógł ich ponownie rozliczyć.  

W niektórych przypadkach wydatki zawierające uchybienia, które nie mogą zostać usunięte w terminie 

dla kontroli zestawienia, mogą zostać usunięte z danego zestawienia i ponownie złożone do kontroli w 

ramach końcowego raportu z realizacji. 

Příslušný partner svému kontrolorovi zasílá společně s opravou/doplněním také čestné prohlášení, že 

v předložených dokumentech nezměnil nic nad rámec výzvy (viz příloha č. 6 příručky).  

I při doplňování v rámci výzvy je nezbytné dodržet pravidlo pro nahrávání příloh do soupisky. 

Pokud kontrolor nemá o nezpůsobilosti výdaje pochybnosti nebo nedostatek nelze napravit, není povinen 

vyzývat partnera k doložení nebo vysvětlení a výdaj bude považován za nezpůsobilý (tzn. výdaj bude 

krácen – viz kapitola B.1.2.2.4).  

Właściwy partner przesyła swojemu kontrolerowi wraz z korektą/uzupełnieniem także oświadczenie, że 

w składanych dokumentach nie zmienił niczego poza zakresem naboru (patrz załącznik nr 6 podręcznika).  

Również przy uzupełnianiu w ramach wezwania należy przestrzegać zasady dotyczącej wgrywania 

załączników do zestawienia. 

Jeżeli kontroler nie ma wątpliwości co do niekwalifikowalności wydatku lub jeżeli uchybienia nie można 

naprawić, nie jest zobowiązany do wezwania partnera do udokumentowania lub wyjaśnienia, a wydatek 

zostanie uznany za niekwalifikowalny (wydatek zostanie obniżony - patrz rozdział B.1.2.2.4).  

Schválení věcné přílohy ke zprávě o realizaci a soupisky dokladů 

Neshledá-li kontrolor ve věcné příloze zprávy o realizaci projektu žádné nejasnosti, resp. všechny případné 

nejasnosti byly vyřešeny, je oprávněn ji schválit.  

Schválením věcné přílohy zprávy a soupisky dokladů potvrdí správnost a řádnost realizace dílčí části 

projektu a vynaložených výdajů příslušného partnera za dané monitorovací období.  

Zatwierdzenie merytorycznego załącznika do raportu z realizacji oraz zestawienia dokumentów 

Jeżeli kontroler nie znajdzie żadnych niejasności w merytorycznym załączniku do raportu z realizacji 

części projektu lub jeśli wszystkie możliwe niejasności zostały wyjaśnione, jest uprawniony do jego 

zatwierdzenia.  

Zatwierdzeniem merytorycznego załącznika oraz zestawienia dokumentów potwierdza poprawność i 

prawidłowość realizacji części projektu oraz wydatków poniesionych przez poszczególnego partnera za 

dany okres sprawozdawczy.  

V případě zaslání výzvy k odstranění nedostatků dochází k pozastavení lhůty pro 

provedení kontroly ze strany příslušného kontrolora, a to až do okamžiku odstranění 

všech nedostatků/zaslání všech požadovaných podkladů uvedených ve výzvě 

příslušným partnerem.  

 

W przypadku wezwania do usunięcia uchybień, termin na przeprowadzenie kontroli 

przez właściwego kontrolera ulega zawieszeniu do czasu usunięcia 

uchybień/przedłożenia wymaganych dokumentów przez właściwego partnera.  
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O ukončené kontrole dílčí části projektu informuje kontrolor formou interní depeše v MS 2021+ jak 

příslušného partnera, tak také kontrolora hlavního příjemce. Zároveň s tím příslušnému partnerovi zasílá 

také rekapitulaci rozpočtu (viz příloha č. 8). 

Kontroler informuje zarówno odpowiedniego partnera jak i kontrolera Głównego Beneficjenta o 

zakończonej kontroli części projektu w formie depeszy wewnętrznej w MS 2021+. W tym samym czasie 

wysyła również odpowiedniemu partnerowi podsumowanie budżetu partnera (patrz załącznik nr 8).  

 

B.1.2.2.3 Kontrola na úrovni projektu 

Po ukončení kontrol na úrovni jednotlivých partnerů, ověří kontrolor hlavního příjemce schválení všech 

věcných příloh a soupisek za všechny partnery projektu. Jsou-li všechny věcné přílohy a soupisky 

schváleny, přistoupí ke kontrole zprávy o realizaci projektu.  

B.1.2.2.3 Kontrola na poziomie projektu 

Po zakończeniu kontroli na poziomie poszczególnych partnerów, kontroler Głównego Beneficjenta 

weryfikuje zatwierdzenie merytorycznych załączników i zestawień za wszystkich partnerów projektu. 

Jeżeli załączniki i zestawienia zostaną zatwierdzone, przystępuje on do kontroli raportu z realizacji 

projektu.  

I v této fázi kontroly může nastat potřeba nějakého doplnění nebo upřesnění informací obsažených ve 

zprávě o realizaci. V takovém případě kontrolor hlavního příjemce zasílá hlavnímu příjemci interní depeší 

výzvu k odstranění nedostatků. Lhůta pro kontrolu se pozastavuje.  

 

Także na tym etapie kontroli może zaistnieć potrzeba uzupełnienia lub doprecyzowania informacji 

zawartych w raporcie z realizacji. W takim przypadku kontroler Głównego Beneficjenta wysyła do 

Głównego Beneficjenta wezwanie do usunięcia uchybień w drodze depeszy wewnętrznej. Termin na 

kontrolę ulega zawieszeniu. 

Kontrola zprávy o realizaci projektu spočívá mimo jiné také v kontrole týkající se přeshraniční spolupráce 

a přeshraničního dopadu projektu, kterou vykonává JS. V případě jakýchkoli nejasností se může JS obrátit 

se žádostí o vysvětlení přímo na hlavního příjemce projektu. Kontrolor hlavního příjemce musí být o všem 

informován. 

Neshledá-li kontrolor hlavního příjemce ve zprávě o realizaci žádné nedostatky, nebo byly-li všechny 

nedostatky odstraněny, může přistoupit ke schválení zprávy o realizaci projektu. 

Kontrola raportu z realizacji projektu polega m.in. także na kontroli dotyczącej współpracy transgranicznej 

i wpływu transgranicznego projektu, którą przeprowadza WS. Komunikacja przebiega pomiędzy WS a 

kontrolerem Głównego Beneficjenta. W przypadku jakichkolwiek niejasności WS może zwrócić się o 

wyjaśnienie bezpośrednio do Głównego Beneficjenta projektu. Kontroler Głównego Beneficjenta musi być 

o wszystkim poinformowany. 

Jeżeli kontroler Głównego Beneficjenta nie stwierdzi uchybień w raporcie z realizacji projektu lub gdy 

wszystkie uchybienia zostały usunięte, może przystąpić do zatwierdzenia raportu z realizacji projektu. 

Součástí kontroly zprávy o realizaci projektu je také kontrola žádosti o platbu. Ta spočívá v ověření, zda 

výdaje jednotlivých partnerů byly ověřeny příslušným kontrolorem a zda výdaje, z pohledu projektu jako 

celku, byly uplatněny v souladu s projektem a platným právním aktem.  

 

Elementem kontroli raportu z realizacji projektu jest także kontrola wniosku o płatność. Polega ona na 

sprawdzeniu, czy wydatki poszczególnych partnerów zostały sprawdzone przez właściwego kontrolera 

oraz czy wydatki, z perspektywy całego projektu, zostały rozliczone zgodnie z projektem i obowiązującym 

aktem prawnym.  

Po schválení zprávy o realizaci včetně žádosti o platbu zasílá kontrolor hlavnímu příjemci o této skutečnosti 

informaci formou interní depeše v MS 2021+. 

Po zatwierdzeniu raportu z realizacji w tym wniosku o płatność kontroler przesyła informację o tym fakcie 

do Głównego Beneficjenta w drodze depeszy wewnętrznej w MS 2021+. 

Schválená věcná příloha zprávy o realizaci projektu je nutnou podmínkou pro schválení 

výdajů za dané období.  

 

Zatwierdzony merytoryczny załącznik raportu z realizacji części projektu stanowi 

niezbędny warunek dla zatwierdzenia wydatków za dany okres.  
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B.1.2.2.4 Krácení výdajů  

V rámci programu lze rozlišit dva základní typy krácení:  

▪ krácení bez dopadu na disponibilní alokaci projektu a  

▪ krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu. 

B.1.2.2.4 Obniżenie wydatków  

W ramach programu można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje obniżeń wydatków:  

▪ obniżenie niewpływające na dostępną alokację projektu oraz  

▪ obniżenie wpływające na dostępną alokację projektu. 

Krácení bez dopadu na disponibilní alokaci projektu představuje snížení způsobilých výdajů v rámci 

aktuální soupisky dokladů. Krácené finanční prostředky je možné v rámci realizace projektu dále použít 

na pokrytí výdajů dané kapitoly nebo přesunout do jiné kapitoly rozpočtu projektu. V rekapitulaci rozpočtu 

jsou prostředky uvedeny jako nevyčerpané. 

Obniżenie niewpływające na dostępną alokację projektu oznacza zmniejszenie wydatków 

kwalifikowalnych w ramach aktualnego zestawienia wydatków. Obniżone  środki finansowe można 

później wykorzystać w ramach realizacji projektu na sfinansowanie wydatków w ramach danego rozdziału 

lub przenieść je do innego rozdziału budżetu projektu. W podsumowaniu budżetu środki są wykazywane 

jako niewykorzystane. 

Krácení s dopadem na disponibilní alokaci projektu je krácení z důvodu porušení pravidel programu 

vyplývajících z právního aktu. Jedná se o sankce či finanční opravy. Krácené finanční prostředky již není 

možné v rámci projektu dál využít bez ohledu na to, zda krácení proběhlo na úrovni soupisky dokladů nebo 

žádosti o platbu. V rekapitulaci rozpočtu jsou prostředky uvedeny jako vyčerpané. 

Obniżenie wpływające na dostępną alokację projektu oznacza zmniejszenie z powodu naruszenia zasad 

Programu, wynikających z aktu prawnego. Dotyczy to sankcji lub korekt finansowych. Obniżonych 

środków finansowych nie można już w ramach projektu wykorzystać niezależnie od tego, czy obniżenie 

dokonano na poziomie zestawienia dokumentów czy wniosku o płatność. W podsumowaniu budżetu 

środki są wykazywane jako wykorzystane. 

B.1.3 ZÁVĚREČNÁ KONTROLA PROJEKTU 

Postupy kontroly jsou v závěrečném realizačním období projektu shodné s postupy uvedenými 

v předchozích kapitolách. 

B.1.3 KOŃCOWA KONTROLA PROJEKTU 

Procedury kontrolne są w końcowym okresie realizacji projektu takie same jak procedury określone w 

poprzednich rozdziałach. 

V praxi se může stát, že některý z partnerů plánuje ukončit realizaci své části projektu dříve, než je 

stanoven konec realizace celého projektu. V takovém případě označí příslušnou věcnou přílohu zprávy o 

realizaci jako závěrečnou a kontrolor takto ke kontrole přistupuje. V případě, kdy tento partner již žádné 

aktivity nerealizuje, přestože ostatní partneři i nadále projekt realizují, nepředkládá věcné přílohy k 

průběžným zprávám o realizaci ani soupisky dokladů.  

Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy partner zakončí realizaci své části projektu dříve, než 

plánoval v souladu s nastaveným harmonogramem monitorovacích období. V takovém případě musí 

partner tuto skutečnost předem konzultovat se svým kontrolorem. 

W praktyce może się zdarzyć, że jeden z partnerów planuje zakończyć realizację swojej części projektu 

przed zakończeniem realizacji całego projektu. W takim przypadku załącznik merytoryczny do raportu z 

realizacji oznaczy on jako końcowy, a kontroler w taki sposób przystąpi do kontroli. W sytuacji kiedy 

partner ten nie realizuje już żadnych działań, mimo że pozostali partnerzy nadal realizują projekt, nie musi 

już składać załączników merytorycznych do raportów z realizacji projektu ani zestawień dokumentów.  

W wyjątkowych przypadkach może dojść do sytuacji, kiedy partner zakończy realizację swojej części 

projektu wcześniej, niż planował zgodnie z ustalonym harmonogramem okresów sprawozdawczych. W 

takim przypadku partner musi z wyprzedzeniem skonsultować się ze swoim kontrolerem.  

Součástí závěrečné kontroly projektu je oproti běžným kontrolním postupům uvedeným v kapitole 1.2 také 

kontrola plnění rozsahu realizovaných aktivit, monitorovacích ukazatelů a publicity. 

 

Elementem końcowej kontroli projektu w przeciwieństwie do standardowych procedur kontrolnych, 

określonych w rozdziale 1.2, jest także kontrola realizacji zakresu realizowanych działań, wskaźników 

monitorujących i promocji. 

V případě závěrečné soupisky platí pravidlo, že výdaj musí vzniknout (datum uskutečnění 

zdanitelného plnění/ vystavení dokladu) nejpozději do dne ukončení realizace projektu, 

stanoveného v právním aktu. Úhrada výdaje musí být provedena nejpozději do dne 

předložení závěrečné soupisky. 

W przypadku końcowego zestawienia dokumentów obowiązuje zasada, że wydatek 

musi powstać (data sprzedaży/wystawienia dokumentu) najpóźniej do dnia 

zakończenia realizacji projektu, określonego w akcie prawnym. Wydatek musi zostać 

opłacony najpóźniej do dnia złożenia końcowego zestawienia dokumentów. 
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Po ukončení závěrečné kontroly projektu informuje kontrolor hlavního příjemce o nutnosti vykázat 

dosaženou hodnotu indikátoru výsledku v době 1 roku po ukončení realizace projektu, je-li to pro 

projekt relevantní. Dosaženou hodnotu indikátoru vykazuje hlavní příjemce prostřednictvím zprávy o 

udržitelnosti v ISKP 21+. Termín předložení této zprávy o udržitelnosti je viditelný v ISKP 21+. 

Po zakończeniu kontroli końcowej projektu kontroler informuje Głównego Beneficjenta o konieczności 

raportowania osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w ciągu 1 roku od zakończenia realizacji 

projektu, jeżeli to dotyczy danego projektu. Osiągnięta wartość wskaźnika jest raportowana przez 

Głównego Beneficjenta poprzez raport z trwałości w ISKP 21+. Termin złożenia tego raportu z trwałości 

jest widoczny w ISKP 21+. 

B.1.4 KONTROLA REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ NA 

MÍSTĚ 

Cílem kontroly na místě je zjistit, zda je projekt realizován v souladu s požadavky programu a v souladu 

se skutečnostmi uvedenými v právním aktu. 

B.1.4 KONTROLA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

PROJEKTÓW NA MIEJSCU 

Celem kontroli na miejscu jest ustalenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z wymogami Programu i 

zgodnie z zapisami określonymi w akcie prawnym. 

Kontrola na místě je prováděna na vzorku. Předmětem kontroly na místě je zejména: 

▪ ověření, zda uskutečněné či probíhající aktivity realizovaného projektu probíhají v souladu 

s legislativou EU, ČR/PR, s pravidly příslušného programu a s podmínkami 

stanovenými právním aktem,  

▪ ověření způsobilosti výdajů a jejich vykazování,  

▪ ověření, zda zboží a služby byly dodány v souladu s předmětem smlouvy a parametry, které 

byly hodnoceny při výběru dodavatele, naplňování indikátorů apod.,  

▪ kontrola splnění opatření pro zajištění povinné publicity, 

▪ ověření plnění požadavků na vedení a archivaci dokumentace, 

▪ ověření nápravy nedostatků zjištěných v rámci předchozích ověření a kontrol. 

Kontrola na miejscu jest przeprowadzana na próbie. Przedmiotem kontroli na miejscu jest w 

szczególności: 

▪ sprawdzenie, czy zrealizowane lub trwające działania w ramach realizowanego projektu 

przebiegają zgodnie z przepisami prawa UE, RCz / RP, zasadami właściwego Programu oraz 

warunkami określonymi w akcie prawnym,  

▪ sprawdzenie kwalifikowalności wydatków i ich rozliczania,  

▪ sprawdzenie, czy towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z przedmiotem umowy i 

parametrami, które były oceniane przy wyborze dostawcy/wykonawcy, kontrola realizacji 

wskaźników itp., 

▪ kontrola przestrzegania zasad obowiązkowej promocji, 

▪ weryfikacja spełniania wymagań dotyczących prowadzenia i archiwizacji dokumentacji,  

▪ sprawdzenie usunięcia uchybień stwierdzonych w ramach poprzednich weryfikacji i kontroli. 

Všichni partneři jsou povinni umožnit kontrolorům přístup k dokumentaci projektu a návazné dokumentaci 

partnera, a to kdykoliv až do uplynutí 5 let od data poslední platby hlavnímu příjemci. S tím, že povinnost 

archivovat dokumenty týkající se projektu a poskytovat je kontrolním subjektům platí minimálně po dobu 5 

let od 31. prosince roku, ve kterém byla provedena poslední platba hlavnímu příjemci. 

Wszyscy partnerzy są zobowiązani do umożliwienia kontrolerom dostępu do dokumentacji projektu i 

dokumentacji powiązanej partnera w każdym momencie do upływu 5 lat od dnia, w którym dokonano 

ostatniej płatności na rzecz Głównego Beneficjenta. Obowiązek archiwizacji dokumentów dotyczących 

projektu i udostępniania ich organom kontrolnym trwa przynajmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, 

w którym dokonano ostatniej płatności głównemu beneficjentowi. 

Kontrolor je oprávněn nad rámec výše popsaného ověřování na místě provést i jiný typ kontroly (např. 

monitorovací návštěvu) v souladu s platnými postupy. 

Kontroler jest uprawniony, ponad ramy wyżej opisanej kontroli na miejscu, również do przeprowadzenia 

innego typu kontroli (np. wizyta monitorująca) zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

B.2 KONTROLA UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

Cílem kontroly udržitelnosti projektu je prověřit, zda partneři projektu dodržují závazky týkající se výsledků 

projektu a další závazky stanovené v právním aktu, a to po dobu 5 let od data poslední platby hlavnímu 

příjemci. Povinnost zajištění udržitelnosti se týká projektů, u kterých je to stanoveno v právním aktu.  

B.2 KONTROLA TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

Celem kontroli trwałości projektu jest sprawdzenie czy Partnerzy projektu przestrzegają zobowiązań 

dotyczących rezultatów projektu i innych zobowiązań określonych w akcie prawnym przez okres 5 lat od 

daty ostatniej płatności na rzecz Głównego Beneficjenta. Obowiązek zapewnienia trwałości dotyczy 

projektów, w przypadku których jest to określone w akcie prawnym. 
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O tom, zda se bude na projekt vztahovat povinnost předkládání zpráv o udržitelnosti, rozhoduje v rámci 

přípravy textu právního aktu JS. 

Kontrola udržitelnosti je prováděna formou administrativní kontroly a také formou kontroly na místě na 

vzorku projektů. 

O tym, czy projektu jest objęty obowiązkiem składania Raportów z trwałości, decyduje WS w ramach 

przygotowania tekstu aktu prawnego. 

Kontrola trwałości jest przeprowadzana w formie kontroli administracyjnej, a także w formie kontroli na 

miejscu na próbie projektów. 

Hlavní příjemce má povinnost zpravidla jedenkrát ročně předložit svému kontrolorovi dvoujazyčnou zprávu 

o udržitelnosti (viz příloha č. 9), kterou vyplňuje v ISKP 21+ za celý projekt (tj. i za části realizované 

ostatními partnery). Zprávu je povinen předložit nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce stanoveného 

monitorovacího období. Hlavní příjemce je povinen přiložit ke zprávě o udržitelnosti také přílohy, které jsou 

vyznačeny ve vzorovém formátu zprávy.  

Harmonogram zpráv o udržitelnosti se odvíjí od data poslední platby hlavnímu příjemci. Po odeslání platby 

je harmonogram pro partnery viditelný v ISKP 21+. Hlavní příjemce o nastaveném harmonogramu 

informuje ostatní partnery projektu. 

V případě, že se na projekt vztahuje povinnost vykázat dosaženou hodnotu ukazatele výsledku 1 rok po 

ukončení realizace projektu, potom tuto dosaženou hodnotu hlavní příjemce vykáže nejpozději v rámci 

zprávy o udržitelnosti za druhé období, nevykáže-li ji dříve.  

V případě, že kontrolor hlavního příjemce neobdrží zprávu o udržitelnosti v termínu uvedeném ve 

stanoveném harmonogramu, vyzve hlavního příjemce přes MS 2021+ k jejímu předložení. Hlavní příjemce 

má lhůtu pro předložení zprávy v délce 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy od kontrolora. Pokud hlavní 

příjemce ani na základě této výzvy zprávu o udržitelnosti nepředloží, kontrolor může u tohoto projektu 

provést kontrolu na místě, a to nad rámec projektů vybraných ve vzorku. 

Z projektů, na které se vztahuje povinnost předkládat zprávy o udržitelnosti, kontroloři na základě analýzy 

rizik vyberou vzorek projektů, u kterých bude provedena také kontrola na místě. Kontrola na místě se týká 

pouze těch partnerů, jejichž část projektu zahrnovala takové výstupy, které jsou pro vykazování 

udržitelnosti relevantní. 

Główny Beneficjent jest zobowiązany do złożenia swojemu Kontrolerowi, co do zasady raz w roku, 

dwujęzycznego raportu z trwałości (patrz załącznik nr 9), który składa za pośrednictwem ISKP 21+ za 

cały projekt (tj. również za części realizowane przez pozostałych partnerów). Raport powinien złożyć w 

terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od końca ustalonego okresu sprawozdawczego. Główny 

Beneficjent ma obowiązek dołączenia do raportu z trwałości także załączników, które są wskazane we 

wzorcowym formacie raportu.  

Harmonogram raportów z trwałości zależy od daty ostatniej płatności na rzecz Głównego Beneficjenta. 

Po wypłaceniu  płatności, harmonogram dla partnerów jest widoczny w ISKP 21+. Główny beneficjent 

informuje pozostałych partnerów projektu o ustalonym harmonogramie. 

Jeśli projekt podlega obowiązkowi raportowania osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu 1 rok po 

zakończeniu realizacji projektu, wówczas beneficjent wiodący raportuje tę osiągniętą wartość najpóźniej 

w raporcie z trwałości za drugi okres, o ile nie wykaże go wcześniej. 

Jeżeli Kontroler Głównego Beneficjenta nie otrzyma raportu z trwałości w terminie określonym w 

harmonogramie, wzywa on Głównego Beneficjenta do jego złożenia w MS 2021+. Główny Beneficjent 

składa raport w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wezwania od Kontrolera. Jeśli 

Główny Beneficjent nawet po tym wezwaniu nie złoży raportu z trwałości, Kontroler może przeprowadzić 

kontrolę na miejscu, nawet jeżeli dany projekt nie został wybrany w ramach próby. 

Z projektów, których dotyczy obowiązek składania raportu z trwałości, Kontrolerzy, na podstawie analizy 

ryzyka, wybierają próbę projektów, w przypadku których zostanie przeprowadzona także kontrola na 

miejscu. Kontrola na miejscu dotyczy tylko tych partnerów, których część projektu obejmowała takie 

wyniki, które są adekwatne dla raportowania trwałości. 

Dojde-li v období udržitelnosti u projektu, na který se vztahuje povinnost předkládání zpráv o udržitelnosti 

ke změně, je partner, u kterého ke změně dojde, povinen informovat hlavního příjemce, který informuje 

příslušného kontrolora přes ISKP 21+ (modul žádost o změnu). Kontrolor příslušnou žádost o změnu               

v MS 2021+ schválí/neschválí a o změně informuje přes MS 2021+ také JS a ŘO. 

Jeśli w okresie trwałości dojdzie do zmiany w projekcie, który jest objęty obowiązkiem składania raportu 

z trwałości, partner, u którego zmiana nastąpiła, ma obowiązek poinformować Głównego Beneficjenta, 

który informuje właściwego Kontrolera przez ISKP 21+ (moduł wniosek o zmianę). Kontroler 

zatwierdza/odrzuca dany wniosek o zmianę w MS 2021+ i informuje o zmianie WS oraz IZ przez                        

MS 2021+. 
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B.3 JINÉ KONTROLY A AUDITY 

Kromě kontrol uvedených v předchozích kapitolách mohou být u projektů provedeny i jiné typy kontrol 

vykonané různými institucemi jako jsou např. orgány Evropské unie, Evropského účetního dvora nebo 

státní kontrolní orgány. 

B.3 INNE KONTROLE I AUDYTY 

Oprócz kontroli wymienionych w poprzednich rozdziałach w stosunku do projektu mogą być 

przeprowadzane również innego rodzaju kontrole przez różne instytucje jakimi są np. organy Unii 

Europejskiej, Europejskiego Trybunału Rozrachunkowego lub państwowe organy kontrolne. 

Pro účely zajištění ověření řádného fungování systému řízení a kontroly programu jmenovala v souladu s 

čl. 77 obecného nařízení Česká a Polská republika společně auditní orgán programu (dále „AO“). Auditní 

orgán v této souvislosti provádí audity projektů. V souladu s čl. 48 nařízení Interreg, pomáhá AO skupina 

auditorů. 

Cílem výše zmíněných auditů je potvrzení správnosti postupů partnera a kontrol provedených kontrolory, 

tzn., zda se ve vzorku výdajů potvrzených Evropské Komisi, které byly podrobeny auditu, nenachází 

neoprávněně vynaložené výdaje. Auditorská činnost může být prováděna jak v sídle kontrolorů, tak v sídle 

partnerů projektu nebo na místě realizace projektu. 

W celu zapewnienia weryfikacji należytego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu 

Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska, zgodnie z art. 77 rozporządzenia ogólnego, wspólnie 

mianowały Instytucję Audytową Programu (zwaną dalej „IA”). Instytucja Audytowa w związku z tym 

przeprowadza audyty projektów. Zgodnie z art. 48 rozporządzenia Interreg, IA wspomaga Grupę 

Audytorów. 

Celem ww. audytów jest potwierdzenie prawidłowości procedur partnera oraz kontroli przeprowadzonych 

przez kontrolerów, tzn. czy w próbie wydatków poświadczonych do Komisji Europejskiej objętych audytem 

nie znajdują się wydatki poniesione nieprawidłowo. Czynności audytowe mogą być prowadzone zarówno 

w siedzibie kontrolerów, jak i w siedzibie partnerów projektu oraz na miejscu realizacji projektu. 

Partneři projektu (včetně hlavního příjemce) mají povinnost podrobit se auditům a poskytnout 

dokumentaci, která je pro audit nezbytná, dále také zajistit na místě prostory k provádění auditorské 

činnosti a o provedených kontrolách informovat prostřednicím zpráv o realizaci/udržitelnosti (viz příručka 

pro žadatele příloha č.13 Rozhodnutí o poskytnutí dotace – část II, bod 10 Kontrola/audit a příloha č. 14 

Smlouva o projektu – čl. 4, bod 10). 

Obowiązkiem partnerów projektu (w tym Głównego Beneficjenta) jest poddanie się audytom oraz 

dostarczanie niezbędnej do audytu dokumentacji, a także zapewnienie warunków lokalowych do 

przeprowadzenia czynności audytowych oraz poinformowanie o przeprowadzonych kontrolach w 

raportach z realizacji/trwałości  (patrz Podręcznik Wnioskodawcy załącznik nr 13 Decyzji w sprawie 

przyznania dofinansowania – część II, punkt 10 Kontrola/audyt i załącznik nr 14 Umowy dotyczącej 

projektu – art. 4, punkt 10). 

Auditorské postupy se na polské a české straně liší. 

Na polské straně plní úkoly AO ředitel Státní finanční správy a audity provádí Odbor auditu veřejných 

prostředků na Ministerstvu financí. Po provedení auditorské činnosti se vyhotovuje: 

▪ protokol, který obdrží příjemce projektu k podpisu. Protokol obsahuje informace o tom, kdo, kdy, 

kde a jakou činnost provedl, kdo a v jaké roli se jí účastnil, co a jak bylo v důsledku této činnosti 

zjištěno a jaké k tomu měly přítomné osoby připomínky. Protokol neobsahuje informace o 

zjištěných neoprávněně vynaložených výdajích. Partner má možnost odmítnout podepsat výše 

uvedený protokol. 

Procedury przeprowadzania audytu są różne po stronie polskiej i czeskiej. 

Po stronie polskiej zadania IA wykonywane są przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a audyty 

przeprowadzane są przez Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów. Po 

przeprowadzeniu czynności audytowych sporządzane są: 

▪ protokół, który otrzymuje do podpisu beneficjent projektu. Protokół zawiera informację o tym, 

kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co 

i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół 

nie zawiera informacji o stwierdzonych wydatkach nieprawidłowych. Partner ma możliwość 

odmówić podpisania ww. Protokołu; 

▪ souhrn zjištění identifikovaných u kontrolora. Tento dokument obsahuje informace o 

nesrovnalostech, které byly v projektu zjištěny a výši případných neoprávněně vynaložených 

výdajů. Námitky k tomuto dokumentu může vznést kontrolor, nikoli příjemce. 

▪ podsumowanie ustaleń dokonanych u kontrolera. Dokument ten zawiera informację o 

stwierdzonych w projekcie nieprawidłowościach oraz wysokości ewentualnych wydatków 

nieprawidłowych. Zastrzeżenia do tego dokumentu może wnieść kontroler, a nie beneficjent. 

Na české straně plní úkoly AO odbor Auditní orgán Ministerstva financí České republiky. Tento odbor 

vypracovává metodiku pro výkon auditů AO a zároveň audity i provádí. Kromě auditů systému provádí i 

audity operací (jednotlivých projektů) vybraných dle vzorku. 

Po czeskiej stronie zadania IA pełni departament Instytucja Audytowa Ministerstwa Finansów RCz. 

Departament ten opracowuje metodykę realizacji audytu przez IA i jednocześnie wykonuje audyty. Oprócz 

audytu systemu realizuje też audyty operacji (poszczególnych projektów) wybranych do próby. 
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Po provedení auditorské činnosti se vyhotovuje: 

▪ návrh auditní zprávy, kterou obdrží příjemce s uvedením termínu pro vyjádření/připomínky. 

Auditní zpráva obsahuje informace o tom, kdo, kdy, kde a jakou činnost provedl, kdo se jí 

účastnil a co a jak bylo v důsledku této činnosti zjištěno. 

▪ na základě obdržených/zaslaných připomínek auditní orgán vypracuje Zprávu z auditu operace, 

která je konečná, tedy nelze se již proti ní k auditnímu orgánu odvolat. Výsledky uvedené ve 

zprávě z auditu operace jsou závazné i pro ŘO, který se jimi musí řídit. 

V případě nutnosti zpětného získání prostředků neoprávněně vyplacených je zahájen vhodný postup v 

souladu s kap. A.9.2 této příručky. 

Po przeprowadzeniu czynności audytowych sporządza się: 

▪ projekt sprawozdania z audytu, które otrzymuje beneficjent z podaniem terminu na 

stanowisko/uwagi.  Sprawozdanie z audytu zawiera informacje o tym, kto, kiedy, gdzie i jakie 

czynności wykonał, kto w nich uczestniczył oraz co i jak zostało w wyniku tych czynności 

stwierdzone. 

▪ na podstawie otrzymanych/przesłanych uwag organ audytowy opracuje sprawozdanie z audytu 

operacji, który jest ostateczny, czyli nie można się od niego odwołać do organu audytowego.  

Wyniki podane w raporcie z audytu operacji są wiążące również dla IZ, która musi się nim 

kierować. 

Jeśli konieczne jest odzyskiwanie niezasadnie wypłaconych środków, wszczynana jest odpowiednia 

procedura zgodnie z rozdziałem A.9.2 tego podręcznika. 

B.4 NÁMITKY PROTI VÝSLEDKU KONTROLY 

Partner má možnost proti výsledku kontroly na jakékoliv úrovni podat námitky.15 Lhůta pro podání námitek 

činí 15 dní pro české partnery a 14 dní pro polské partnery. Lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy partner 

obdrží výsledek kontroly zaslaný kontrolorem prostřednictvím depeše v monitorovacím systému. 

B.4 ZASTRZEŻENIA DO WYNIKU KONTROLI 

Partner ma możliwość wniesienia zastrzeżeń wobec wyniku kontroli.155 Termin na wniesienie zastrzeżeń 

wynosi 15 dni roboczych dla czeskich partnerów i 14 dni dla polskich partnerów. Bieg terminu rozpoczyna 

się od momentu otrzymania przez partnera wyniku kontroli wysłanego przez kontrolera za pośrednictwem 

depeszy w systemie monitorującym. 

Námitky proti každému, jednotlivému rozhodnutí je možné podat pouze jednou, rozhodnutí o námitkách je 

konečné a nelze proti němu podat další námitky. Rozhodnutí je zaznamenáno v MS 2021+. 

Zastrzeżenia wobec każdej indywidualnej decyzji można wnieść tylko raz, decyzja w sprawie zastrzeżeń 

jest ostateczna i nie można wnosić wobec niej kolejnych sprzeciwów. Decyzja jest zapisywana w MS 

2021+. 

Za rozhodnutí vůči kterému je možné podat námitky není považována informace ze strany kontrolora, že 

daná věc nespadá do vzorku, který je předmětem kontroly. 

Za decyzję, wobec której można wnieść zastrzeżenia, nie uważa się informacji ze strony kontrolera, że 

dana sprawa nie mieści się w próbie podlegającej kontroli. 

 

 

 
 

15 Rozsah oznamovaných námitek a postup při oznamování pro polské partnery jsou určeny ve článku 26, odst. 9 a čl. 27 
zákona Polské republiky ze dne 28. dubna 2022 o zásadách realizace úkolů financovaných v programovém období 2021-
2027 (Úřední věstník z roku 2022, pol. 1079). Čeští partneři oznamují námitky prostřednictvím interní depeše 
v monitorovacím systému a adresují je na pracovníka/y Řídícího orgánu – Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kontaktní 
údaje na pracovníky ŘO jsou uvedeny na stránkách programu: https://www.cz-pl.eu/kontakt 

15 Zakres zgłaszanych zastrzeżeń i sposób zgłaszania dla polskich partnerów określa artykuł 26, ust. 9 i art. 27 ustawy 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 
z 2022 roku, poz. 1079). Czescy partnerzy zgłaszają zastrzeżenia w drodze wewnętrznej depeszy w systemie 
monitorującym i adresują je do pracownika/ów Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz. 
Dane do kontaktu z pracownikami IZ umieszczone są na stronach programu: https://www.cz-pl.eu/kontakt      
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V případě, že je podaným námitkám vyhověno, jsou výdaje, které byly předmětem rozhodnutí, označeny 

za způsobilé, případně částečně způsobilé. Tyto výdaje partner uplatní v nejbližší soupisce dokladů, kterou 

bude předkládat. Výdaje do soupisky zadává v měně EUR v souladu se soupiskou, ve které byly původně 

zahrnuty. V případě, že je vyhověno námitkám vztahujícím se k dřívějšímu monitorovacímu období a 

příslušnému partnerovi již byla schválena závěrečná soupiska, založí ŘO v MS 2021+ za tímto účelem 

speciální žádost o platbu ve výši výdajů uznaných na základě podané námitky. Hlavnímu příjemci tak 

přijdou na účet dvě platby – jedna v rámci klasické závěrečné žádosti o platbu a druhá v rámci speciální 

žádosti o platbu založené ze strany ŘO. 

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń, wydatki, które były przedmiotem 

decyzji, uznaje się za kwalifikowalne lub częściowo kwalifikowalne. Partner wydatki te uwzględni w 

najbliższym zestawieniu dokumentów, które będzie składał. Wydatki te są wpisywane do zestawienia w 

EUR zgodnie wartościa z zestawienia, w którym zostały pierwotnie ujęte. W sytuacji, gdy zastrzeżenia 

odnoszące się do wcześniejszego okresu sprawozdawczego zostały rozpatrzone pozytywnie, a dany 

partner ma już zatwierdzone końcowe zestawienie, IZ wygeneruje w tym celu w MS 2021+ specjalny 

wniosek o płatność opiewający na wartość wydatków uznanych na podstawie wniesionego zastrzeżenia. 

Główny Beneficjent otrzyma więc na rachunek dwie płatności – jedną w ramach klasycznego końcowego 

wniosku o płatność oraz drugą w ramach specjalnego wniosku o płatność wygenerowanego przez IZ. 

  

B.5 ZMĚNA PROJEKTU 

Při realizaci projektu je nutné postupovat v souladu se schválenou žádostí o podporu a dalšími 

podmínkami, které byly stanoveny v právním aktu. V průběhu realizace projektu ale může nastat situace, 

kdy je nutné se oproti plánu uvedenému v žádosti o podporu, resp. právním aktu, odklonit. V takovém 

případě je nutné v souladu s postupy uvedenými dále v této kapitole tuto situaci řešit a požádat o schválení 

změny v projektu. Ke změně v projektu by mělo docházet jen ve výjimečných případech, proto na schválení 

změny nemá žádný z partnerů automatický nárok. 

V průběhu realizace projektů mohou nastat dva typy změn: 

▪ nepodstatná změna a  

▪ podstatná změna. 

Nepodstatné změny jsou takové změny, které svým charakterem neovlivňují naplnění cíle projektu a jeho 

klíčových aktivit v rámci schváleného rozpočtu. Jedná se o změny vyplývající z průběžné realizace, příp. 

z provozních záležitostí partnera. Tento typ změn nezakládá důvod pro změnu právního aktu. O schválení 

změny rozhoduje JS. 

B.5 ZMIANA PROJEKTU 

W trakcie realizacji projektu należy postępować zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie 

oraz innymi warunkami określonymi w akcie prawnym. W trakcie realizacji projektu może jednak zaistnieć 

konieczność wprowadzenia zmian w stosunku do planu założonego we wniosku o dofinansowanie lub 

ewent. w akcie prawnym. W takim przypadku należy zgodnie z procedurami określonymi w dalszej części 

tego rozdziału podjąć działania i złożyć wniosek o zmianę w projekcie. Zmiany w projekcie powinny mieć 

miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, dlatego też żaden z Partnerów nie może zgłaszać roszczeń do 

ich automatycznego zatwierdzenia. 

W trakcie realizacji projektów mogą się pojawić dwa typy zmian: 

▪ zmiany nieistotne oraz 

▪ zmiany istotne. 

Zmiany nieistotne to takie zmiany, które ze względu na swój charakter nie mają wpływu na osiągnięcie 

celu projektu i jego kluczowych działań w ramach zatwierdzonego budżetu. Są to zmiany wynikające 

z bieżącej realizacji lub kwestii związanych z działalnością partnera. Tego typu zmiany nie stanowią 

podstawy do zmiany aktu prawnego. O zatwierdzeniu zmiany decyduje WS. 

Podstatné změny jsou takové změny, které svým charakterem mají nebo mohou mít vliv na naplnění cíle 

projektu a jeho klíčových aktivit. U této kategorie změn je (s výjimkou změny dohody o spolupráci a změny 

vykazování indikátorů) nutné provést změnu právního aktu. O schválení změny rozhoduje ŘO nebo 

monitorovací výbor (dále „MV“). 

Zmiany istotne to takie zmiany, które ze względu na swój charakter mają lub mogą mieć wpływ na 

osiągnięcie celu projektu i jego kluczowych działań. W przypadku tej kategorii zmian należy (z wyjątkiem 

zmiany porozumienia o współpracy i zmiany raportowania wskaźników) dokonać zmiany aktu prawnego. 

O zatwierdzeniu zmiany decyduje IZ albo Komitet Monitorujący (zwany dalej „KM”). 

Przedmiotem zastrzeżeń po stronie czeskiej jest wyłącznie weryfikacja procedury 

zastosowanej przez kontrolera oraz dokumentacji złożonej do kontroli. Inne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez partnera w ramach zgłaszania zastrzeżeń 

nie będą uwzględniane. 

 

Předmětem námitek je na české straně výhradně přezkum správnosti provedeného 

postupu kontrolora a dokumentace předložené ke kontrole. Další dodatečné podklady 

poskytnuté partnerem v průběhu procesu podání námitek nebudou zohledněny. 
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B.5.1 NEPODSTATNÉ ZMĚNY B.5.1 ZMIANY NIEISTOTNE 

Jedná se o následující změny: 

1. Změna bankovního účtu pro přijímání dotace (z EFRR u hlavního příjemce, ze SR u českých 

partnerů), 

2. změna statutárních zástupců, kontaktních osob, osob v realizačním týmu, adresy sídla partnera, 

3. změna názvu partnera, právní formy, struktury jeho vlastnictví16. 

Dotyczy to poniższych zmian: 

1. Zmiana rachunku bankowego do przyjmowania środków dofinansowania (z EFRR w przypadku 

Głównego Beneficjenta, z BP w przypadku czeskich Partnerów), 

2. zmiana przedstawicieli statutowych, osób do kontaktu, osób w zespole realizacyjnym, adresów 

siedziby partnera, 

3. zmiana nazwy Partnera, formy prawnej, struktury jego własności16. 

V případě změny bankovního účtu, statutárních zástupců a názvu partnera jde o změny na oznámení. U 

tohoto typu změn není nutné předkládat změnový list.  

W przypadku zmiany rachunku bankowego, przedstawicieli statutowych i nazwy Partnera mamy do 

czynienia ze zmianami zgłaszanymi w drodze powiadomienia. W przypadku tego typu zmian nie trzeba 

składać karty zmiany. 

4. Změny v položkách rozpočtu v rámci jedné rozpočtové kapitoly, pokud nejsou způsobeny 

změnou v aktivitách projektu, 

5. přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami do 2 000 EUR kterékoliv z dotčených 

rozpočtových kapitol na úrovni projektu, 

6. přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami vyšší než 2 000 EUR, max. však do výše 15 % 

původní částky (na úrovni celého projektu) kterékoliv z dotčených rozpočtových kapitol v 

případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu, celkové výše rozpočtu projektu ani 

role partnerů v projektu, 

 

7. změna monitorovacích období s výjimkou závěrečného období, 

8. změna ve vykazování projektových indikátorů. 

4. Zmiany w pozycjach budżetowych w ramach linii budżetowej, o ile nie wynikają one ze zmiany 

działań projektowych, 

5. przesunięcie środków między liniami budżetowymi do wysokości 2 000 EUR z dowolnej linii 

budżetowej na poziomie projektu,  

6. przeniesienie środków między liniami budżetowymi przekraczające 2 000 EUR, maksymalnie 

do 15 % pierwotnej kwoty (na poziomie całego projektu) którejkolwiek z linii budżetowych, pod 

warunkiem, że nie wpływa to na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu 

projektu ani na role Partnerów w projekcie, 

7. zmiana okresów sprawozdawczych z wyjątkiem okresu końcowego, 

8. zmiana w raportowaniu wskaźników projektowych, 

 
 

16 Příjemce sídlící v ČR má povinnost informovat o veškerých významných změnách údajů týkajících se vlastnické a 
ovládací struktury jako např. výše vlastnictví, výše a charakter vlastnického podílu apod., které uváděl v rámci 
čestného prohlášení jako přílohu žádosti o podporu, zejména pak údajů o skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 
zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. Dále je povinen uvedené skutečnosti na vyžádání kontrolora, ŘO, dalších subjektů implementační struktury 
nebo kontrolních orgánů doložit relevantními dokumenty. 

16 Beneficjent mający siedzibę w RCz ma obowiązek informowania o wszelkich istotnych zmianach danych dotyczących 
struktury własnościowej i podporządkowania jak np. wielkość własności, wielkości i charakter udziałów 
własnościowych itp., które podawał w ramach oświadczenia będącego załącznikiem wniosku projektowego, przede 
wszystkim danych o prawdziwych właścicielach zgodnie z §4 ust. 4 ustawy nr 253/2008 Sb., Ustawa o niektórych 
środkach przeciw legalizacji przychodów z działalności przestępczej i finansowania terroryzmu. Ponadto ma 
obowiązek podane fakty na żądanie kontrolera, IZ, pozostałych podmiotów ze struktury implementacyjnej lub organów 
kontrolnych udokumentować odpowiednimi dokumentami. 

 

Původní částkou je myšlena částka uvedená v rozpočtu celého projektu, který je 

součástí právního aktu. V případě, že tedy proběhne více změn a každá jednotlivá 

změna bude nižší než 15 %, ale v souhrnu tyto změny překročí hranici 15 % kterékoliv 

z dotčených kapitol oproti stavu, který je uveden v rozpočtu, jež je součástí platného 

právního aktu, bude v okamžiku překročení této hranice změna považována za 

podstatnou a bude schvalována postupem určeným pro podstatné změny. 

Przez pierwotną wartość rozumie się kwotę podaną w budżecie całego projektu, który 

stanowi element aktu prawnego. W przypadku gdy nastąpi kilka zmian, a każda 

pojedyncza zmiana będzie mniejsza niż 15%, ale w sumie zmiany te przekroczą granicę 

15% którejkolwiek linii budżetowej w porównaniu ze stanem zawartym w budżecie, który 

stanowi element obowiązującego aktu prawnego, taka zmiana zostanie uznana za 

istotną w momencie przekroczenia danego limitu i zatwierdzana będzie w procedurze 

określonej dla zmiany istotnej.   
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B.5.2 PODSTATNÉ ZMĚNY  B.5.2 ZMIANY ISTOTNE  

B.5.2.1 Podstatné změny schvalované ŘO B.5.2.1 Zmiany istotne zatwierdzane przez IZ 

1. Prodloužení doby realizace projektu, 

2. přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami nad 15 % původní částky (na úrovni celého 

projektu) kterékoli z dotčených rozpočtových kapitol v případě, že přesouvaná částka převyšuje 

2 000 EUR a nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu, celkové výše rozpočtu projektu 

ani role partnerů v projektu, 

3. přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů max. do výše 20 000 EUR, pokud tento 

přesun nemá vliv na splnění podmínek, za nichž byl projekt schválen (zejména kritéria 

společného financování) a zároveň v jeho důsledku nedojde ke změně role partnera v projektu, 

4. změny aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu / účelu dotace, 

5. změna dohody o spolupráci, která byla uzavřena mezi partnery projektu (tato změna nevyžaduje 

změnu právního aktu), 

6. změna cílové hodnoty projektového indikátoru, 

7. změna v poměrech zdrojů financování. 

 

1. Wydłużenie okresu realizacji projektu, 

2. przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 15 % pierwotnej wartości (na 

poziomie całego projektu) którejkolwiek spośród linii budżetowych objętych zmianą, w 

przypadku, gdy zmiana wyniesie ponad 2000 EUR oraz nie wpłynie ona na główne 

ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu ani na role Partnerów w projekcie, 

3. przesunięcie środków między budżetami maksymalnie do wysokości 20 000 EUR, jeżeli 

przesunięcie to nie ma wpływu na spełnienie warunków, na jakich projekt zatwierdzono (w 

szczególności kryterium wspólnego finansowania) i jednocześnie w jego wyniku nie nastąpi 

zmiana roli partnera w projekcie, 

4. zmiany działań projektu, jeżeli nie ma to wpływu na cele projektu / przeznaczenie 

dofinansowania, 

5. zmiana porozumienia o współpracy, zawartego między Partnerami projektu (zmiana ta nie 

wymaga zmiany aktu prawnego), 

6. zmiana wartości docelowej wskaźnika projektowego,  

7. zmiana w strukturze źródeł finansowania. 

B.5.2.2 Podstatné změny schvalované MV 

1. Zvýšení objemu dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (na úrovni projektu) – 

navýšení dotace je možné max. o 30 % původní částky dotace uvedené v první verzi právního 

aktu, 

2. změny aktivit projektu, které ovlivní cíle projektu/účel dotace projektu, 

3. přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů o více než 20 000 EUR, 

4. změna umístění projektu, 

5. další závažné změny ovlivňující cíle projektu. 

V případě změn aktivit projektu a role zahraničního partnera si JS může vyžádat stanovisko od expertů, 

kteří jsou jmenováni pro hodnocení žádostí o podporu, zda změna nemá zásadní vliv na původní 

hodnocení projektu. JS takto může postupovat i v ostatních případech, ve kterých nelze vyloučit zásadní 

vliv na původní hodnocení projektu. Členové MV jsou následně informováni o stanovisku expertů. 

B.5.2.2 Zmiany istotne zatwierdzane przez KM 

1. Zwiększenie wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (na 

poziomie projektu) - zwiększenie wartości dofinansowania może wynosić maks. 30% pierwotnie 

przyznanej kwoty podanej w pierwszej wersji aktu prawnego, 

2. zmiany działań projektu, które wpłyną na cele projektu / przeznaczenie dofinansowania 

projektu, 

3. przesunięcie środków między budżetami poszczególnych Partnerów o ponad 20 000 EUR, 

4. zmiana lokalizacji projektu, 

5. inne poważne zmiany wpływające na cele projektu. 

W przypadku zmian działań projektu, wskaźników i roli partnera zagranicznego WS może zażądać opinii 

ekspertów, mianowanych do oceny wniosków o dofinansowanie, w celu zweryfikowania, czy dana zmiana 

nie ma zasadniczego wpływu na pierwotną ocenę projektu. WS może postąpić w ten sposób również w 

pozostałych przypadkach, w których nie sposób wykluczyć zasadniczego wpływu na pierwotną ocenę 

projektu. Członkowie KM zostają następnie poinformowani o opinii ekspertów. 
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Přehled změn: Wykaz zmian: 

Typ změny 

Žádost o změnu 

předložená v 

ISKP 

Povinné 

předložení 

Změnového 

listu projektu  

Může předložit i 

partner, kterého 

se změna týká 

Předkládá 

Hlavní příjemce 

Nepodstatná 

změna k 

rozhodnutí JS 
  

(v jazyce 

partnera, netýká 

se změn na 

oznámení) 

  

(týká-li se změna 

pouze 1 

partnera) 

 

 (týká-li se 

změna více 

partnerů nebo 

celého projektu) 

Podstatná 

změna k 

rozhodnutí ŘO 
  

(dvojjazyčně) 

 

 

Podstatná 

změna k 

rozhodnutí MV 
  

(dvojjazyčně) 

 

 

 

Typ zmiany 
Wniosek o 

zmianę w ISKP 

Obowiązkowe 

złożenie Karty 

zmiany  

Może złożyć 

także Partner, 

którego zmiana 

dotyczy 

Składa Główny 

Beneficjent 

Zmiana 

nieistotna do 

decyzji WS 
  

(w języku 

partnera, nie 

dotyczy zmian 

zgłaszanych w 

drodze 

powiadomienia) 

 
(jeżeli zmiana 

dotyczy tylko 1 

partnera) 

 
(jeżeli zmiana 

dotyczy kilku 

partnerów lub 

całego projektu) 

Zmiana istotna 

do decyzji IZ 
 

(dwujęzycznie) 

 

 

Zmiana istotna 

do decyzji KM 
 

(dwujęzycznie) 

 

 

 

 

V případě, že dojde v projektu k další změně, která není v následujících bodech uvedena, rozhodne o 

dalším postupu ŘO. Dle závažnosti změny může být rozhodnuto o nutnosti projednání této změny na MV.  

 

 

 

 

 

W przypadku wystąpienia innej zmiany w projekcie, niewymienionej w poniższych punktach, decyzję o 

dalszym procedowaniu podejmuje IZ. W zależności od wagi zmiany, może zostać podjęta decyzja o 

potrzebie omówienia zmiany na KM.  

Partner je povinen kromě níže uvedených změn hlásit, prostřednictvím JS, ŘO také 

všechny další podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo 

souvisejí s účelem dotace, nebo se jakýmkoliv způsobem účelu dotace dotýkají. 

Zejména se jedná o případný negativní výsledek finanční kontroly, soudní spory, spory 

v rámci záručních plnění nebo zahájení trestního řízení. 

Oprócz poniżej wymienionych zmian Partner ma również obowiązek powiadomić IZ, za 

pośrednictwem WS, o wszystkich innych istotnych zmianach i okolicznościach, które 

wpływają, mogą wpływać czy też wiążą się z przeznaczeniem dofinansowania lub w 

jakikolwiek sposób przeznaczenia dofinansowania dotyczą. W szczególności dotyczy to 

ewentualnego negatywnego wyniku kontroli skarbowej, sporów sądowych spory 

gwarancyjne lub wszczęcia postępowania karnego. 
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B.5.3 POSTUP ADMINISTRACE ZMĚNY V PROJEKTU 

B.5.3.1 Lhůta pro oznamování změn 

O změnu projektu je nutné požádat předtím, než má vstoupit v platnost. Výjimkou jsou případy, kdy není 

možné změnu oznámit dříve, např. změna kontaktní osoby, změna právní formy nebo změna termínu pro 

realizaci klíčových aktivit. 

V případě změn, které vyžadují změnu právního aktu, je JS oprávněn změnu odmítnout, pokud nebude 

předložena alespoň 30 dní před koncem realizace projektu. 

V případě, že změna vyžaduje schválení monitorovacím výborem, musí být oznámena minimálně 4 týdny 

před termínem konání monitorovacího výboru. Termíny konání monitorovacích výborů jsou zveřejňovány 

na stránkách programu www.cz-pl.eu. 

B.5.3 PROCEDOWANIE ZMIAN W PROJEKCIE 

B.5.3.1 Termin na zgłaszanie zmian 

Wniosek o zmianę projektu należy złożyć, zanim wejdzie ona w życie. Wyjątek stanowią przypadki, w 

których zgłoszenie zmiany z wyprzedzeniem nie jest możliwe, np. zmiana osoby do kontaktu, zmiana 

osobowości prawnej lub zmiana terminu realizacji działań kluczowych. 

W przypadku zmian, które wymagają zmiany aktu prawnego, WS ma prawo odrzucenia zmiany, jeżeli nie 

zostanie ona zgłoszona co najmniej 30 dni przed końcem realizacji projektu. 

Jeżeli zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący, musi ona zostać zgłoszona co najmniej 

4 tygodnie przed terminem posiedzenia Komitetu Monitorującego. Terminy posiedzeń Komitetu 

Monitorującego publikowane są na stronie programu www.cz-pl.eu/pl. 

B.5.3.2 Postup předkládání změn 

Všechny změny v projektech se předkládají vždy prostřednictvím systému ISKP 21+ na JS. Celou žádost 

o změnu v ISKP 21+ je třeba podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce 

partnera/hlavního příjemce. 

Žádosti o změnu předložené jinou formou, nebudou administrovány.  

Veškerá komunikace partnera/hlavního příjemce s JS probíhá přes modul žádosti o změnu. O průběhu 

administrace žádosti o změnu je partner/hlavní příjemce informován prostřednictvím interních depeší. 

B.5.3.2 Procedura składania zmian 

Wszystkie zmiany w projektach są składane zawsze za pośrednictwem systemu ISKP 21+ do WS. Cały 

wniosek o zmianę w ISKP 21+ należy podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 

przedstawiciela statutowego Partnera / Głównego Beneficjenta 

Wnioski o zmianę złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. 

Wszelka komunikacja Partnera / Głównego Beneficjenta z WS odbywa się w module Wnioski o zmianę. 

Informacje o przebiegu obsługi administracyjnej wniosku o zmianę Partner / Główny Beneficjent otrzymuje 

za pośrednictwem depeszy wewnętrznych. 

Postup předkládání změn se liší v závislosti na typu změny: 

▪ žádost o nepodstatnou změnu může předložit i konkrétní partner, kterého se změna týká. Není 

je tedy nezbytné předkládat prostřednictvím hlavního příjemce.  

▪ žádost o podstatnou změnu je oprávněn předložit pouze hlavní příjemce, který žádost o 

změnu předkládá i za ostatní partnery v projektu. 

Společně se žádostí o změnu je nezbytné přiložit také změnový list, který je přílohou č. 11 této příručky.  

U změnového listu je třeba vyplnit všechna povinná pole a připojit případně všechny potřebné přílohy, 

které se změny týkají a její zdůvodnění (např. nová podoba přílohy Podrobný rozpočet projektu zhotovená 

v aplikaci pro podrobný rozpočet, rozhodnutí třetích institucí, které se týkají aktivit projektu atd.). Změnový 

list je třeba nahrát ve formátu *.doc / docx. V případě, že se jedná o nepodstatnou změnu, stačí změnový 

list vyplnit v jazyce partnera, kterého se změna týká. 

Procedura składania zmian różni się w zależności od typu zmiany: 

▪ wniosek o zmianę nieistotną może być złożony także przez konkretnego partnera, którego 

zmiana dotyczy. Nie jest zatem konieczne składanie go za pośrednictwem Głównego 

Beneficjenta.  

▪ wniosek o zmianę istotną może złożyć tylko Główny Beneficjent, który składa wniosek o 

zmianę także za pozostałych partnerów w projekcie. 

Wraz z wnioskiem o zmianę należy złożyć także kartę zmiany, która stanowi załącznik nr 11 niniejszego 

Podręcznika. W karcie zmiany należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe i załączyć ewentualnie 

wszystkie niezbędne załączniki dotyczące zmiany i jej uzasadnienie (np. nową wersję załącznika 

Szczegółowy budżet projektu opracowanego w aplikacji do szczegółowego budżetu, decyzje trzecich 

instytucji dot. działań projektu itp.). Kartę zmiany należy wgrać w formacie *.doc / docx. W przypadku 

zmiany nieistotnej, kartę zmiany wystarczy wypełnić w języku partnera, którego zmiana dotyczy. 

 

http://www.cz-pl.eu/
http://www.cz-pl.eu/
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B.5.3.3 Postup schvalování změn 

Po obdržení žádostí o změnu JS ověří úplnost a správnost údajů v žádosti o změnu a v přílohách. V 

případě formálních nesrovnalostí vrátí JS žádost o změnu k opravě a nebude ji administrovat, dokud ji 

partner projektu/hlavní příjemce neopraví.  

V případě, že pro posouzení žádosti o změnu nejsou k dispozici dostatečné podklady, zašle JS 

partnerovi/hlavnímu příjemci výzvu k doplnění žádosti o změnu. Pokud do 30 kalendářních dnů od vrácení 

žádosti o změnu k dopracování partner/hlavní příjemce nepředloží kompletní požadované podklady, resp. 

nereaguje na výzvu k doplnění žádosti o změnu, má JS právo žádost o změnu zamítnout (ukončit její 

administraci). 

Příslušný partner/hlavní příjemce obdrží od JS rozhodnutí o změně formou depeše spolu se všemi 

stanovisky, které se změny týkají, ve změnovém listu. Případné zamítavé stanovisko ŘO nebo MV je 

konečné a není možné se proti němu již dále odvolat.  

B.5.3.3 Procedura zatwierdzania zmian 

Po otrzymaniu wniosku o zmianę WS sprawdza kompletność i prawidłowość danych zawartych we 

wniosku o zmianę i w załącznikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości formalnych, WS zwróci 

wniosek o zmianę w celu jego poprawienia i nie będzie go rozpatrywać do czasu poprawienia go przez 

Partnera projektu/Głównego Beneficjenta .  

W przypadku gdy na potrzeby rozpatrzenia wniosku o zmianę nie są dostępne wystarczające dokumenty, 

WS prześle Partnerowi/Głównemu Beneficjentowi wezwanie do uzupełnienia wniosku o zmianę. Jeżeli w 

ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zwrotu wniosku o zmianę do uzupełnienia Partner/Główny 

Beneficjent nie złoży kompletnych wymaganych dokumentów lub nie odpowie na wezwanie do 

uzupełnienia wniosku o zmianę, WS ma prawo odrzucić wniosek o zmianę (zakończyć jego 

procedowanie). 

Właściwy Partner/Główny Beneficjent otrzyma od WS w formie depeszy decyzję w sprawie zmiany wraz 

ze wszystkimi stanowiskami dotyczącymi zmiany w karcie zmiany. Ewentualne negatywne stanowisko IZ 

lub KM ma charakter ostateczny i nie ma możliwości odwołania się od niego. 

B.5.3.4 Specifika změn týkajících se rozpočtu  

V případě změn v rozpočtu platí, že jakýkoliv výdaj, který bude překračovat příslušnou rozpočtovou 

kapitolu, nemůže být schválen kontrolorem, dokud nebude schválena příslušná změna rozpočtu, 

nejpozději však do termínu schválení závěrečné žádosti o platbu. Doporučujeme, je-li to možné, aby bylo 

o změny rozpočtu projektu zažádáno s dostatečným předstihem před tím, než budou výdaje překračující 

aktuálně platné limity rozpočtových kapitol předloženy k ověření kontrolorům. 

V případě podstatných i nepodstatných změn týkajících se rozpočtu projektu platí pravidlo, že každý 

partner je oprávněn podat za celou dobu realizace projektu (tj. od vydání právního aktu do ukončení 

realizace projektu) max. 2 změny. Do tohoto počtu se započítávají také změny rozpočtu v důsledku 

přesunu prostředků mezi partnery, přičemž tato změna se započítává jako změna rozpočtu u každého z 

dotčených partnerů.  

V rámci změny rozpočtu není možné navýšit rozpočtovou položku, jejíž krácení bylo schváleno MV. Dále 

není přípustné, aby kterýkoli z partnerů projektu včetně hlavního příjemce žádal o jakoukoli změnu týkající 

se rozpočtu, dokud není u dříve předložené změny rozpočtu ukončena její administrace. V případě, že 

hlavní příjemce nebo některý z partnerů projektu i tak další žádost o změnu předloží, bude administrace 

této změny automaticky ze strany JS zamítnuta.   

Vzhledem k uvedenému je doporučeno předkládat změny týkající se více partnerů v rámci jedné změny s 

tím, že je nutné vzít v úvahu termíny týkající se vyúčtování jednotlivých etap realizace projektu, které 

mohou být spojeny s úpravami rozpočtu. 

B.5.3.4 Specyfika zmian dotyczących budżetu 

W przypadku zmian w budżecie obowiązuje zasada, że wszelkie wydatki, które przekroczą odpowiedni 

rozdział budżetu, nie mogą zostać zatwierdzone przez Kontrolera do czasu zatwierdzenia odpowiedniej 

zmiany w budżecie, ale nie później niż w terminie końcowego rozliczenia projektu. Zaleca się, aby w miarę 

możliwości wnioskować o zmiany w budżecie projektu z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim wydatki 

przekraczające aktualnie obowiązujące limity rozdziałów budżetowych zostaną złożone do kontroli 

Kontrolerom. 

W przypadku istotnych i nieistotnych zmian dotyczących budżetu projektu obowiązuje zasada, że każdy 

Partner ma prawo do złożenia maksymalnie dwóch zmian w trakcie całego okresu realizacji projektu (tj. 

od wydania aktu prawnego do zakończenia realizacji projektu). Do tej liczby zmian zaliczają się również 

zmiany budżetu wprowadzane w konsekwencji przesunięć środków pomiędzy Partnerami, przy czym 

zmiana ta uznawana jest za zmianę budżetu po stronie każdego z Partnerów, których dotyczy.  

W ramach zmiany nie można jednak zwiększyć pozycji budżetowej, której zmniejszenie zostało 

zatwierdzone przez KM. Nie ma możliwości, aby którykolwiek z Partnerów, włącznie z Głównym 

Beneficjentem, złożył jakąkolwiek zmianę dotyczącą budżetu, jeżeli nie zostanie zakończona 

administracja poprzedniej zmiany. Jeśli Główny Beneficjent lub którykolwiek z Partnerów złoży pomimo 

tego kolejną zmianę, WS taką zmianę automatycznie odrzuci. 

Biorąc pod uwagę powyższą zasadę, rekomenduje się składanie zmian dotyczących większej liczby 

partnerów w ramach jednej zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem terminów składania rozliczeń 

częściowych projektu, które mogą być związane z wnioskowanymi zmianami. 
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V odůvodněných případech je možné schválit změnu rozpočtu nad rámec výše uvedeného omezení. O 

odůvodněnosti konkrétního případu rozhoduje ŘO. 

 

 

W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zatwierdzenie zmiany budżetu ponad ww. limit. Decyzję w 

sprawie zasadności konkretnego przypadku podejmuje IZ. 

B.5.3.5 Změna právního aktu 

V případě odsouhlasení předložené žádosti o změnu v režimu podstatných změn připraví JS návrh změny 

právního aktu: 

▪ Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „změnové rozhodnutí“, viz příloha č. 

12),  

▪ Dodatek ke smlouvě o projektu (dále „dodatek ke smlouvě“, viz příloha č. 13).  

JS návrh změnového rozhodnutí poté zasílá na ŘO. Po elektronickém podpisu změnového rozhodnutí 

ze strany ŘO zasílá JS obě jeho jazykové verze hlavnímu příjemci prostřednictvím depeše a zároveň je 

nahrává do MS 2021+. V případě dodatku ke smlouvě je po elektronickém podpisu ze strany hlavního 

příjemce dodatek elektronicky podepsán ze strany ŘO a vrácen zpět JS k elektronickému předání 

hlavnímu příjemci a k nahrání do MS 2021+.  

B.5.3.5 Zmiana aktu prawnego 

W przypadku zatwierdzenia złożonego wniosku o zmianę w trybie zmian istotnych WS przygotowuje 

projekt zmiany aktu prawnego: 

▪ Decyzja o zmianie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania (zwanej dalej „Decyzją 

zmieniającą”, patrz załącznik nr 12),  

▪ Aneks do umowy dotyczącej projektu (zwany „Aneksem do umowy”, patrz załącznik nr 13).  

Następnie WS wysyła projekt decyzji o zmianie do IZ. Po podpisaniu decyzji zmieniającej podpisem 

elektronicznym przez IZ, WS przesyła w drodze depeszy obie jej wersje językowe Głównemu 

Beneficjentowi i jednocześnie wgrywa ją do MS 2021+. W przypadku aneksu do umowy, po podpisaniu 

go podpisem elektronicznym przez Głównego Beneficjenta, aneks zostanie podpisany podpisem 

elektronicznym przez IZ i przesłany ponownie do WS w celu przekazania aneksu w formie elektronicznej 

Głównemu Beneficjentowi oraz wgrania go do MS 2021+.  

U českých partnerů může mít schválená podstatná změna projektu také vliv na rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu ČR, kdy musí být vydáno tzv. Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu ČR (dále „změnové rozhodnutí SR“, viz příloha č. 14). O vydání změnového 

rozhodnutí SR český partner-hlavní příjemce žádá ŘO prostřednictvím změnového listu. V případě 

odsouhlasení žádosti o změnu vydá ŘO změnové rozhodnutí SR. Před vydáním změnového rozhodnutí 

SR si může ŘO prostřednictvím JS vyžádat dodatečné podklady, pokud je to nezbytné. 

V případě, že v důsledku změny v projektu dojde ke zvýšení objemu dotace ze státního rozpočtu ČR, je 

nutné toto zvýšení nejprve schválit rozhodnutím ministra pro místní rozvoj a až poté vydat změnové 

rozhodnutí SR. 

 

W przypadku czeskich partnerów zatwierdzona istotna zmiana projektu może mieć wpływ także na 

Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa RCz, w takiej sytuacji musi zostać 

wydana Decyzja o zmianie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa RCz (zwana 

dalej „decyzją zmieniającą BP”, patrz załącznik nr 14). Czeski Partner-Główny Beneficjent wnioskuje o 

wydanie decyzji zmieniającej BP do IZ za pośrednictwem karty zmiany. W przypadku zatwierdzenia 

wniosku o zmianę IZ wyda decyzję zmieniającą BP. Przed wydaniem decyzji zmieniającej BP IZ może za 

pośrednictwem WS zwrócić się o dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne. 

W sytuacji gdy w wyniku zmiany w projekcie wartość dofinansowania z budżetu państwa RCz ulegnie 

zwiększeniu, zwiększenie to podlega najpierw zatwierdzeniu w drodze decyzji ministra rozwoju 

regionalnego, a dopiero potem wydawana jest decyzja zmieniająca BP. 

 

 

 

V případě jakékoliv změny rozpočtu je nezbytné promítnout potřebné úpravy také do 

aplikace pro podrobný rozpočet.  

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w budżecie konieczne jest wprowadzenie 

niezbędnych korekt również w szczegółowym wniosku budżetowym (w generatorze 

budżetu). 
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B.5.4 ZMĚNY PROJEKTU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI B.5.4 ZMIANY W PROJEKCIE PODCZAS OKRESU TRWAŁOŚCI 

Nejen v průběhu realizace projektu, ale i v době udržitelnosti může nastat situace, kdy je nutné se oproti 

plánu uvedenému v žádosti o podporu, resp. v právním aktu odklonit. V takovém případě je nutné tuto 

situaci neprodleně oznámit a požádat o schválení změny v projektu. Ke změně v projektu by mělo docházet 

jen ve výjimečných případech, proto na schválení změny nemá žádný z partnerů automatický nárok.  

 

Nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale także w okresie trwałości mogą pojawić się sytuacje, w których 

konieczne będzie odejście od planu określonego we wniosku o dofinansowanie lub w akcie prawnym. W 

takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji i poprosić o zatwierdzenie zmiany 

w projekcie. Do zmian w projekcie powinno dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, więc żaden z 

partnerów nie ma do tego automatycznie prawa. 

V závislosti na charakteru změny je v souladu s ustanoveními kapitoly B.5 rozhodnuto o tom, na jaké 

úrovni je nutné změnu projednávat a schvalovat (zda na úrovni JS, ŘO nebo MV) a zda je nutná i změna 

právního aktu. Na rozdíl od postupu předkládání změn v době realizace, kdy nepodstatné změny může 

předkládat rovnou partner, kterého se změna týká a nikoli vždy hlavní příjemce, po ukončení realizace 

platí, že jakoukoliv žádost o změnu předkládá přes modul změn v MS 21+ vždy hlavní příjemce. Další 

podmínky pro předkládání změn projektu jsou stejné jako v době realizace projektu. 

W zależności od charakteru zmiany podejmuje się, zgodnie z ustaleniami rozdziału B.5, decyzję o tym, 

na jakim szczeblu należy zmianę omówić i zatwierdzić (czy na szczeblu kontrolera, WS, IZ czy KM) oraz 

czy konieczna jest również zmiana aktu prawnego. W przeciwieństwie do procedury zgłaszania zmian w 

trakcie realizacji, gdzie niektóre nieistotne zmiany mogą być zgłaszane bezpośrednio przez partnera, 

którego dotyczy zmiana, a nie zawsze przez Głównego Beneficjenta, po zakończeniu realizacji 

obowiązuje, że wszystkie wnioski o zmianę są zawsze składane przez Głównego Beneficjenta za 

pośrednictwem modułu zmian w MS 21+. Pozostałe warunki zgłaszania zmian w projekcie są takie same 

jak w czasie realizacji projektu. 

Tato kapitola se týká i projektů, které mají povinnost vykázat dosaženou hodnotu indikátoru výsledku do 1 

roku po ukončení realizace.   

Niniejszy rozdział ma również zastosowanie do projektów, które mają obowiązek raportowania osiągniętej 

wartości wskaźnika rezultatu w ciągu 1 roku od zakończenia realizacji projektu.  
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ČÁST C – SEZNAMY CZĘŚĆ C - WYKAZY 

C.1 SEZNAM ZKRATEK A VYMEZENÍ POJMŮ C.1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ 

C.1.1 SEZNAM ZKRATEK C.1.1 WYKAZ SKRÓTÓW 

AO                           Auditní orgán IA                                    Instytucja Audytowa 

ČR  Česká republika RCz          Republika Czeska   

DNSH                     Zásada významně nepoškozovat (z anglického originálu Do not significant harm) DNSH                             Zasada nieczynienia znaczącej szkody (z angielskiego Do no significant harm) 

DPH  Daň z přidané hodnoty VAT           Podatek od towarów i usług 

EFRR  Evropský fond regionálního rozvoje EFRR           Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EK  Evropská komise KE           Komisja Europejska 

EU  Evropská unie UE           Unia Europejska 

FMP                        Fond malých projektů FMP                                 Fundusz małych projektów 

ISKP 21+      Informační systém konečného příjemce, součást MS 2021+ ISKP 21+            System informatyczny beneficjenta końcowego, część MS 2021+ 

JS  Společný sekretariát WS    Wspólny Sekretariat 

MS 2021+  Souhrn programového vybavení Monitorovacího systému ČR na programové období 

2021–2027, ve kterém probíhá administrace, monitorování a podávání zpráv a 

informací o implementaci/realizaci za jednotlivé operace, programy, Dohodu o 

partnerství a subjekty implementační struktury 

MS 2021+  Zbiór instrumentów programowych Systemu Monitorowania RCz na okres 

programowania 2021-2027, w którym przebiegają procesy, administracyjne, 

monitoring oraz składanie raportów i informacji o wdrażaniu/realizacji 

dotyczących poszczególnych operacji, programów, Umowy partnerstwa i 

podmiotów struktury wdrażania 

MV  Monitorovací výbor KM             Komitet Monitorujący 

Nařízení EFRR       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1058 ze dne 24. června 2021, 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti 

Rozporządzenie EFRR    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 

czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Funduszu Spójności 

Nařízení Interreg Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1059 ze dne 24. června 2021 

o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) 

podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování 

vnější činnosti 

Rozporządzenie Interreg  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1059 z dnia 

24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu 

„Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego 
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NO  Národní orgán IK                           Instytucja Krajowa 

Obecné nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o 

společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální 

fond plus, Fondu soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský 

námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro 

Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro 

finanční podporu správy hranic a vízové politiky (dále také „obecné nařízení“); 

Rozporządzenie ogólne    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 

24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 

Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także 

przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki 

Wizowej 

PR  Polská republika RP            Rzeczpospolita Polska 

ŘO  Řídící orgán IZ            Instytucja Zarządzająca 

SR  Státní rozpočet BP            Budżet państwa 

ZoR                         Zpráva o realizaci projektu RR                                     Raport z realizacji projektu 

ŽoP                         Žádost o platbu WP                                    Wniosek o płatność 

ZVVZ                      zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

  

C.1.2 VYMEZENÍ POJMŮ C.1.2 WYKAZ POJĘĆ 

Aplikace MS 2021+ 

Souhrn programového vybavení Monitorovacího systému ČR na programové období 2021 – 2027, ve 

kterém probíhá administrace, monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci/realizaci za 

jednotlivé operace, programy, Dohodu o partnerství a subjekty implementační struktury 

Aplikacja MS 2021+ 

Zbiór instrumentów programowych Systemu Monitorowania RCz na okres programowania 2021-2027, w 

którym przebiegają procesy, administracyjne, monitoring oraz składanie raportów i informacji o 

wdrażaniu/realizacji dotyczących poszczególnych operacji, programów, Umowy partnerstwa i podmiotów 

struktury wdrażania 

Datum poslední platby příjemci 

Jedná se o datum provedení závěrečné platby prostředků EFRR  (tj. odepsání prostředků z účtu platebního 

orgánu) hlavnímu příjemci projektu. 

Data ostatniej płatności na rzecz beneficjenta 

Jest to data przeprowadzenia finalnej wypłaty środków EFRR (z chwilą przesłania środków z rachunku 

bankowego Instytucji Płatniczej) na rzecz Głównego Beneficjenta projektu. 

Doba realizace projektu  

Doba realizace projektu představuje časový úsek mezi zahájením fyzické realizace projektu a 

dokončením/ukončením fyzické realizace projektu. 

Okres realizacji projektu  

Okres realizacji projektu stanowi okres czasu między rozpoczęciem fizycznej realizacji projektu a 

zakończeniem/trwałym zakończeniem realizacji projektu. 
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Dokončení projektu  

Dokončením projektu se rozumí datum ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení 

kulturní akce, vypracování studie apod. Je to tedy datum, kdy poslední partner plánuje ukončit veškeré 

aktivity související s vlastní realizací projektu.  

Všechny projekty realizované v rámci programu musí být dokončeny nejpozději do 30. září 2029. 

Datum ukončení projektu je pro partnera závazné, proto by měl při stanovení časového harmonogramu 

počítat s dostatečnou časovou rezervou. 

Zakończenie projektu  

Poprzez zakończenie projektu rozumiana jest data zakończenia rzeczywistej realizacji projektu, np. 

przekazanie budowy, zakończenie wydarzenia kulturalnego, opracowanie badań itp. Chodzi zatem o 

datę, do której partner planuje zakończenie wszystkich działań związanych z realizowanym przez siebie 

projektem. 

Wszystkie projekty realizowane w ramach Programu muszą zostać zakończone najpóźniej do dnia 30 

września 2029 r.   

Data zakończenia projektu jest dla partnera wiążąca; określając swój harmonogram czasowy, powinien 

on zatem uwzględnić wystarczającą rezerwę w czasie. 

Dotace  

Dotací se rozumí v ČR peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního 

fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených ve 

smlouvě o projektu / v rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném poskytovatelem příjemci dotace ve smyslu 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, a dále též peněžní 

prostředky z rozpočtu územních samosprávných celků poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na 

stanovený účel a za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem 

příjemci dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná 

se o nenávratnou formu podpory. 

V rámci programu Interreg Česko-Polsko zahrnuje pojem „dotace” finanční prostředky EFRR a případně 

státního rozpočtu využívané na realizaci projektu. 

Dofinansowanie  

Poprzez dofinansowanie rozumiane są w RCz środki finansowe z budżetu państwa, państwowych 

aktywów finansowych lub Funduszu Krajowego, przyznane osobom prawnym lub fizycznym na ustalony 

cel i na warunkach określonych w umowie dofinansowania projektu / decyzji w sprawie udzielenia 

dofinansowania, wydanych przez podmiot udzielający dofinansowania, w myśl ustawy nr 218/2000 Dz. 

U. Republiki Czeskiej, w sprawie zasad budżetowych i zmiany przepisów powiązanych, ponadto również 

środki finansowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, przyznane osobom prawnym lub 

fizycznym na ustalony cel i na warunkach określonych w umowie dofinansowania projektu / decyzji w 

sprawie udzielenia dofinansowania, wydanych przez podmiot udzielający dofinansowania w myśl ustawy 

nr 250/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie zasad budżetowych budżetów terytorialnych. Jest to 

bezzwrotna forma wparcia. 

W ramach programu Interreg V-A Czechy – Polska pojęcie „dofinansowania” obejmuje zarówno środki 

finansowe z EFRR, jak i ewentualnie budżetu państwa, wykorzystywane w celu realizacji projektu. 

Evropský fond pro regionální rozvoj  

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) je jedním z hlavních finančních nástrojů evropské politiky 

soudržnosti. Zásadně přispívá k odstranění disproporcí v úrovni rozvoje evropských regionů a změně 

nedostatků v oblasti rozvoje regionů, které jsou v nejméně výhodné situaci. Jeho aktivita je především 

nasměřována na podporu regionů potýkajících se s trvalými a závažnými přírodními nebo demografickými 

problémy.   

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z głównych instrumentów finansowych 

europejskiej polityki spójności. Służy on złagodzeniu dysproporcji w poziomie rozwoju europejskich 

regionów i zmniejszeniu braków w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w najmniej korzystnej 

sytuacji. Jego działalność jest ukierunkowana w szczególności na regiony dotknięte poważnymi i trwałymi 

trudnościami naturalnymi lub demograficznymi.  

Hlavní příjemce  

Hlavním příjemcem se rozumí příjemce zodpovědný za celou operaci, kterou realizuje společně 

s ostatními příjemci (projektovými partnery) v rámci cíle Evropská územní spolupráce, přičemž minimálně 

jeden z příjemců musí být z členského státu na druhé straně hranice. Hlavní příjemce je jmenován 

ostatními příjemci podílejícími se na dané operaci. 

Główny Beneficjent  

Poprzez Głównego Beneficjenta rozumiany jest beneficjent odpowiedzialny za całą operację, którą 

realizuje on wspólnie z pozostałymi beneficjentami (partnerami projektu) w ramach celu Europejska 

Współpraca Terytorialna, przy czym co najmniej jeden z beneficjentów musi pochodzić z państwa 

członkowskiego po drugiej stronie granicy. Główny Beneficjent mianowany jest przez pozostałych 

beneficjentów biorących udział w danej operacji.  
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Do doby vydání rozhodnutí/podpisu smlouvy je používán pojem vedoucí partner (VP) a je chápán ve 

smyslu žadatele a po vydání rozhodnutí/podpisu smlouvy je již používán pojem hlavní příjemce (dotace).  

Do czasu wydania Decyzji/podpisania Umowy stosowane jest pojęcie Partnera Wiodącego (PW), który 

rozumiany jest jako wnioskodawca, zaś po wydaniu Decyzji/podpisaniu Umowy stosuje się pojęcie 

Głównego Beneficjenta (dofinansowania).  

Implementace  

Proces řízení a provádění programu, který zahrnuje zejména následující činnosti: schválení a vyhlášení 

programu; příprava, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrola; autorizace a provádění plateb; 

monitorování projektů a hodnocení dopadů. 

Wdrażanie  

Proces zarządzania i realizacji Programu, obejmujący w szczególności następujące czynności: 

zatwierdzenie i ogłoszenie Programu; przygotowanie, ocena, wybór i realizacja projektów, kontrola; 

autoryzacja i realizacja płatności; monitorowanie projektów oraz ocena oddziaływania. 

Interní depeše  

Modul tzv. interních depeší je v MS 2021+ (viz níže) používán jako primární komunikační nástroj mezi 

uživateli všech typů. Dvoustrannou komunikaci mezi uživateli lze zpřístupnit dalším uživatelům s právem 

přístupu. K depeším lze přikládat i přílohy. Interní depeše též slouží k upozorňování uživatelů systému na 

blížící se termíny (zdrojem dat je „kalendář“, kam jsou termíny nejčastěji ručně vkládány). 

Depesza wewnętrzna  

Moduł tzw. depesz wewnętrznych jest w MS 2021+ (patrz niżej) stosowany jako podstawowe narzędzie 

komunikacji między wszystkimi typami użytkowników. Dwustronną komunikację między użytkownikami 

można udostępnić pozostałym użytkownikom z prawem dostępu. Wewnętrzna depesza służy też do 

zwracania uwagi użytkownikowi systemu na nadchodzące terminy (źródłem danych jest „kalendarz”, do 

którego terminy najczęściej są wprowadzane ręcznie). 

Kontrolor  

Kontrolorem se rozumí subjekt určený na základě čl. 46 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2021/1059 ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní 

spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování 

vnější činnosti, který je zodpovědný za ověřování legality a řádnosti výdajů vykázaných každým příjemcem 

účastnícím se operace (projektu). 

Funkci Kontrolora plní v rámci programu Interreg Česko-Polsko na území ČR Centrum pro regionální 

rozvoj České republiky (dále „Centrum“) a na území PR vojvodové prostřednictvím příslušných 

vojvodských úřadů. 

Kontroler  

Poprzez Kontrolera rozumiany jest podmiot powołany po obu stronach granicy, na podstawie art. 46 

Rozporządzenia 22 i 28-30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 

czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

instrumentów finansowania zewnętrznego odpowiedzialny za sprawdzanie zgodności z prawem i 

prawidłowości wydatków wykazywanych przez każdego beneficjenta uczestniczącego w realizacji 

operacji (projektu). 

Funkcję Kontrolera w ramach programu Interreg Czechy – Polska na terenie RCz pełni Centrum Rozwoju 

Regionalnego RCz (dalej jako „Centrum”), a na terenie RP funkcję tę pełnią wojewodowie, za 

pośrednictwem właściwych urzędów wojewódzkich. 

Lhůty 

Lhůty uvedené v příručce jsou počítány jako kalendářní dny, není-li výslovně uvedeno jinak. 

Terminy 

Terminy określone w podręczniku są podawane w dniach kalendarzowych, chyba że zostało wyraźnie 

określone inaczej. 

Monitorovací systém  

Monitorovacím systémem / systémy se rozumí informační systém sloužící k monitorování, řízení, 

hodnocení a reportování implementace fondů EU v České republice v programovém období 2021–2027, 

a to na všech úrovních implementace (projekt, program, Dohoda o partnerství). 

System Monitorujący  

Poprzez System Monitorujący / Systemy Monitorujące rozumiany jest system informatyczny, służący do 

monitorowania, zarządzania, oceniania i raportowania wdrażania funduszy ESI w Republice Czeskiej w 

okresie programowania 2021 – 2027, na wszystkich poziomach wdrażania (projekt, program, Umowa 

Partnerstwa). 
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Pro část systému, kterou využívá žadatel a následně příjemce se používá název ISKP 21+, pro část 

systému, kterou využívají instituce zapojené do implementace, se používá název CSSF. Svodně celý 

systém nese název aplikace MS 2021+. 

Nazwa ISKP 21+ stosowana jest dla określenia części systemu, z której korzysta wnioskodawca, a 

następnie beneficjent dofinansowania. Nazwa CSSF odnosi się do części systemu, z której korzystają 

instytucje włączone we wdrażanie programu. Ogólnie cały system nosi zbiorczą nazwę aplikacji MS 

2021+. 

Monitorovací výbor  

Monitorovacím výborem se rozumí výbor, jehož úkolem je posuzovat provádění programu. Monitorovací 

výbor plní funkce v souladu s články 22 a 28–30 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 

ze dne 24. června 2021 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) 

podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti. 

Členy monitorovacího výboru jsou zástupci příslušných řídicích a koordinačních subjektů a partnerů (např. 

odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, sociální partneři 

apod.). 

Monitorovací výbor je zodpovědný především za výběr projektů, monitorování pokroku dosaženého při 

realizaci priorit cílů stanovených v programu. 

Komitet Monitorujący  

Poprzez Komitet Monitorujący rozumiany jest komitet, którego zadaniem jest ocenianie realizacji 

programu. Komitet Monitorujący pełni funkcje w myśl art. 22 i 28-30 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych 

dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego. 

Członkami Komitetu Monitorującego są przedstawiciele odpowiednich podmiotów i partnerów 

zarządzających i koordynujących (np. departamenty ministerstwa, ministerstwa partnerskie, kraje i 

województwa, gminy, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni itp.). 

Komitet Monitorujący odpowiedzialny jest przede wszystkim za wybór projektów, monitorowanie 

postępów osiąganych w ramach realizacji priorytetów oraz celów określonych w programie. 

Národní orgán  

Národním orgánem programu Interreg Česko – Polsko je v PR orgán státní správy odpovědný za 

regionální rozvoj. Národní orgán nese zodpovědnost za realizaci programu na podporovaném území v 

Polské republice. Konkrétní činnost Národního orgánu v rámci MR PR zajišťuje Odbor územní spolupráce. 

Instytucja Krajowa  

Instytucją Krajową programu Interreg V-A CZ-PL jest w RP minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. 

Instytucja Krajowa odpowiada za realizację Programu na obszarze wsparcia na terytorium Polski. 

Realizację zadań Instytucja Krajowej zapewnia Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej RP. 

Národní orgán pro koordinaci  

Národním orgánem pro koordinaci se rozumí centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci 

programů spolufinancovaných z fondů EU v České republice v programovém období 2021-2027. V 

uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na 

národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS 2021+, je metodickým orgánem v oblasti 

implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity. 

Krajowa Instytucja Koordynująca  

Poprzez Krajową Instytucję Koordynującą rozumiana jest centralna instytucja metodologiczna i 

koordynująca wdrażanie programów współfinansowanych z funduszy UE w Republice Czeskiej, w okresie 

programowania 2021-2027. W tym zakresie jest ona partnerem Komisji Europejskiej ze strony Republiki 

Czeskiej, zapewnia zarządzanie Umową partnerstwa na poziomie krajowym, jest administratorem 

systemu monitorującego MS 2021+, organem metodologicznym w zakresie wdrażania oraz centralną 

instytucją do spraw promocji. 
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Nesrovnalost (porušení předpisů) a neoprávněně vynaložené výdaje  

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí 

hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU (resp. fondů 

EU) nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU 

(resp. fondů EU) nebo do veřejného rozpočtu ČR. V ČR v případě vyměření odvodu za porušení 

rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zásadně platí, že v důsledku porušení rozpočtové kázně 

došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje. Za 

nesrovnalost se však nepokládá provedení neoprávněného výdaje OSS (Organizační složky státu) za 

předpokladu, že dojde k odhalení tohoto neoprávněného výdaje a provedení dostatečné finanční opravy 

před schválením žádosti o platbu ze strany řídicího orgánu. Za nesrovnalost se dále nepokládá provedení 

neoprávněného výdaje na úrovni příjemce, pokud se jedná o dotaci poskytovanou v režimu ex-ante a 

zároveň za předpokladu, že dojde k odhalení tohoto neoprávněného výdaje a provedení dostatečné 

finanční opravy před schválením žádosti o platbu. Tyto případy však budou nadále představovat podezření 

na porušení rozpočtové kázně, jež budou předávány příslušným orgánům finanční správy. Trestný čin 

spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (resp. fondů 

EU) se vždy považuje za nesrovnalost. 

V rámci programu Interreg Česko-Polsko se za nesrovnalost považuje každé porušení předpisů EU, ČR 

nebo PR (včetně podmínek partnerů stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě o projektu, 

příp. v jiném obdobném dokumentu), které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných 

zdrojů ČR, a které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném 

rozpočtu ČR nebo PR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do 

veřejného rozpočtu ČR nebo PR. Tzn., že se jedná o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky 

z rozpočtu EU poskytnuty České republice a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a 

prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty jednotlivým partnerům. Přesná definice 

nesrovnalosti je uvedena v čl. 2, bod 31 Obecného nařízení. 

Nieprawidłowość (naruszenie przepisów) i wydatki nieprawidłowe  

Za nieprawidłowość uważa się każde naruszenie przepisów UE, RCz w wyniku postępowania lub 

zaniedbania podmiotu gospodarczego, które prowadzi lub mogłoby prowadzić do straty w budżecie 

ogólnym UE (lub funduszu UE) albo w budżecie państwa Republiki Czeskiej, na skutek wliczenia 

nieprawidłowego wydatku do budżetu ogólnego UE (względnie budżetu UE) lub budżetu państwa RCz. 

W Republice Czeskiej w przypadku naliczenia potrącenia z tytułu naruszenia dyscypliny budżetowej, 

zgodnie z ustawą nr 218/2000 DZ. U. Republiki Czeskiej, w sprawie zasad budżetowych, a także zgodnie 

z ustawą nr 250/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie zasad budżetowych budżetów terytorialnych, 

obowiązuje zasada, że w konsekwencji naruszenia dyscypliny budżetowej miała miejsce lub mogła mieć 

miejsce strata w budżecie publicznym Republiki Czeskiej na skutek wliczenia nieprawidłowego wydatku. 

Za nieprawidłowość nie uznaje się jednak poniesienia nieprawidłowego wydatku przez PJO (państwowa 

jednostka organizacyjna), zakładając, że nastąpi wykrycie takiego nieprawidłowego wydatku i 

przeprowadzenie należytej korekty finansowej przed zatwierdzeniem wniosku o płatność przez Instytucję 

Zarządzającą. Za nieprawidłowość nie uznaje się ponadto poniesienia nieprawidłowego wydatku na 

poziomie beneficjenta, jeżeli mamy do czynienia z dofinansowaniem udzielanym w trybie ex-ante, 

zakładając jednocześnie, że nastąpi wykrycie takiego nieprawidłowego wydatku i przeprowadzenie 

należytej korekty finansowej przed zatwierdzeniem wniosku o płatność. Przypadki te nadal będą jednak 

stanowić podejrzenie naruszenia dyscypliny budżetowej i jako takie zostaną one przekazane 

odpowiednim organom administracji finansowej. Czyn karalny popełniony w związku z realizacją 

programów lub projektów współfinansowanych z budżetu UE (względnie funduszy UE) każdorazowo 

uznawany jest za nieprawidłowość. 

W ramach programu Interreg Czechy – Polska za nieprawidłowość uznaje się każde naruszenie 

przepisów UE, RCz lub RP (wraz z warunkami uzgodnionymi przez partnerów w Decyzji w sprawie 

udzielenia dofinansowania/Umowie o dofinansowaniu projektu lub w inny, analogicznym dokumencie), 

które regulują wykorzystanie środków z budżetu UE lub zasobów publicznych RCz, a które prowadzi lub 

mogłoby prowadzić do straty w budżecie ogólnym UE lub w budżecie państwa RCz/RP, na skutek 

wliczenia nieprawidłowego wydatku do budżetu ogólnego UE lub do budżetu państwa RCz/RP. Chodzi 

zatem o każde naruszenie warunków, na jakich środki z budżetu UE były przyznane Republice Czeskiej 

oraz każde naruszenie warunków, na jakich środki te i środki z krajowych budżetów publicznych zostały 

dalej przyznane poszczególnym Partnerom. Dokładną definicję nieprawidłowości podano w art. 2, punkt 

31 Rozporządzenia Ogólnego. 

Nezpůsobilé výdaje 

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v 

průběhu realizace projektu vzniknou, nemohou být započítány do základu, ze kterého se vypočítává výše 

dotace ze strukturálních fondů. 

Wydatki niekwalifikowalne 

Wydatki, które nie mogą być współfinansowane z funduszy strukturalnych. Jeżeli takie wydatki powstaną 

w trakcie realizacji projektu, nie mogą zostać wliczone do podstawy, z której wylicza się wysokość 

dofinansowania z funduszy strukturalnych. 
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Partner 

Jakýkoliv partner zapojený do projektu včetně hlavního příjemce. Všichni partneři projektu musí být 

uvedeni v žádosti o podporu. Ve fázi realizace může být v textu dokumentace či v MS 2021+ používán též 

pojem „příjemce“. 

Partner 

Każdy Partner uczestniczący w projekcie, w tym Główny Beneficjent. Wszyscy Partnerzy projektu muszą 

być wymienieni we wniosku o dofinansowanie. W fazie realizacji w tekście dokumentacji lub w MS 2021+ 

może być również stosowane pojęcie „beneficjenta”. 

Platební orgán  

Platební orgán (PO) vykonává účetní funkci dle čl. 76 obecného nařízení, vypracovává a předkládá 

Evropské komisi žádosti o platby, předává auditnímu orgánu informaci o výdajích vykázaných v žádosti o 

platbu EK za celý účetní rok a odpovídá za potvrzení úplnosti, přesnosti a věrohodnosti účtů, které jsou za 

každý účetní rok odesílány EK. Funkci platebního orgánu vykonává Ministerstvo financí České republiky 

– odbor Evropské fondy. Platební orgán, v souladu s programovým dokumentem, deleguje výkon 

některých svých činností na finanční útvar MMR. 

Instytucja Płatnicza  

Instytucja Płatnicza (IP) pełni funkcję księgową zgodnie z art. 76 Rozporządzenia Ogólnego, 

przygotowuje i przedkłada wnioski o płatność do Komisji Europejskiej, przekazuje instytucji audytowej 

informacje o wydatkach wykazywanych we wniosku o płatność do KE za cały rok obrachunkowy i jest 

odpowiedzialna za potwierdzenie kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków przesłanych do 

KE za każdy rok obrachunkowy. Funkcję Instytucji Płatniczej pełni Ministerstwo Finansów Republiki 

Czeskiej - Departament Funduszy Europejskich. Instytucja Płatnicza, zgodnie z Dokumentem 

Programowym, podzleca wykonywanie niektórych swoich działań Jednostce Finansowej Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego RCz. 

Právní akt o poskytnutí/převodu podpory  

Právním aktem o poskytnutí / převodu podpory (v ČR) se rozumí právní akt, ve kterém je stvrzeno 

poskytnutí / převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci. Blíže specifikuje podmínky 

poskytnutí / převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a příjemce může mít různou 

formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí dotace, smlouva o projektu, stanovení 

výdajů, právní akt vydaný dle vnitřních předpisů organizační složky státu, smlouva o financování, dohoda 

o financování atd. 

V rámci programu Interreg Česko-Polsko jde o souhrnný název pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

smlouvu o projektu. 

Akt prawny o przyznaniu/przekazaniu dofinansowania  

Pod pojęciem aktu o przyznaniu/przekazaniu dofinansowania (w Republice Czeskiej) rozumiany jest akt 

prawny, w którym potwierdzono przyznanie/przekazanie dofinansowania przez podmiot udzielający 

dofinansowania beneficjentowi. Akt ten dookreśla warunki przyznania/przekazania dofinansowania. Może 

przybierać różne formy, w zależności od stosunków i charakteru podmiotu udzielającego dofinansowania 

oraz beneficjenta, np. decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania, umowa o dofinansowaniu projektu, 

umowa projektowa, określenie wydatków, akt prawny wydany zgodnie z przepisami wewnętrznymi 

jednostki organizacyjnej państwa, umowa finansowania, porozumienie w sprawie finansowania itp.  

W ramach programu Interreg Czechy – Polska  jest to nazwa zbiorcza dla Decyzji w sprawie udzielenia 

dofinansowania oraz Umowy o dofinansowaniu projektu. 

Program Interreg Česko – Polsko  

Tento základní dokument programu připravily společně oba partnerské státy pro účely vymezení obsahu 

tohoto programu v období 2021-2027. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii 

programu vymezenou prostřednictvím priority, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace 

programu. Dokument schvalují vlády obou partnerských států a Evropská komise.  Je podmínkou pro 

zahájení programu. 

Program Interreg Czechy - Polska  

Podstawowy dokument przygotowany wspólnie przez oba państwa członkowskie w celu określenia 

przedmiotu tego programu w okresie 2021-2027. Dokument zawiera analizę i opis sytuacji obszaru, 

strategię programu określoną w postaci priorytetów, indykatywne alokacje finansowe oraz ramowy opis 

wdrażania programu. Dokument zatwierdzają rządy obu państw partnerskich oraz Komisja Europejska. 

Stanowi to warunek rozpoczęcia programu. 
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Partner  

Mimo Hlavního příjemce jakýkoliv partner, účastnící se na realizaci daného projektu. Je zodpovědný za 

realizaci části projektu, přičemž zodpovědnost za realizaci celého projektu nese Hlavní příjemce. Od HP 

přijímá na základě Dohody o spolupráci na projektu finanční podíl prostředků z EFRR. Ve fázi realizace 

může být v textu dokumentace či v MS 2021+ používán též pojem „příjemce. 

Čeští partneři také zároveň od ŘO přijímají prostředky národního financování ČR na základě rozhodnutí o 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 

Partner  

Jest to każdy Partner uczestniczący w realizacji danego projektu, poza Głównym Beneficjentem. 

Odpowiedzialny jest za realizację części projektu, przy czym odpowiedzialność za realizację całego 

projektu ponosi Główny Beneficjent. W oparciu o Porozumienie o współpracy w zakresie projektu, 

przyjmuje on od GB część środków finansowych z EFRR. W fazie realizacji w tekście dokumentacji lub w 

MS 2021+ stosować można również pojęcie „beneficjenta”.  

Czescy partnerzy, w oparciu o Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa, 

przyjmują od IZ również krajowe środki finansowe RCz. 

Projekt  

Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit financovaných z programu, které směřují k dosažení předem 

stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu 

podle zvolené strategie a s daným rozpočtem. 

V rámci programu Interreg Česko-Polsko je realizovaný prostřednictvím Vedoucího partnera/Hlavního 

příjemce a projektových partnerů.   

Projekt  

Poprzez projekt rozumiany jest skoordynowany zbiór działań finansowanych z programu, które prowadzą 

do osiągnięcia ustalonych wcześniej i jasno zdefiniowanych oraz weryfikowalnych celów. Projekt 

realizowany jest w określonym horyzoncie czasowym, zgodnie z wybraną strategią i danym budżetem.  

W ramach programu Interreg Czechy–Polska projekt realizowany jest przez Partnera 

Wiodącego/Głównego Beneficjenta i Partnerów projektu. 

Příjemce / Příjemce dotace  

V případě programu Interreg Česko – Polsko se příjemcem rozumí jakýkoliv partner účastnící se realizace 

projektu, tj. jak hlavní příjemce, tak partner.  

V souvislosti s veřejnou podporou a podporou de minimis se výrazem příjemce rozumí subjekt, který 

dostává veřejnou podporu / podporu de minimis. 

Beneficjent / Beneficjent dofinansowania  

W przypadku programu Interreg Czechy – Polska pod pojęciem beneficjenta rozumiany jest każdy partner 

biorący udział w realizacji projektu, tzn. zarówno Główny Beneficjent, jak i partner. 

W kontekście pomocy publicznej i pomocy de minimis pod pojęciem beneficjenta rozumiany jest podmiot, 

który otrzymuje pomoc publiczną / pomoc de minimis. 

Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce dotace  

Příručky obsahující informace o podmínkách poskytování dotace, předkládání žádostí o podporu, 

odpovědnosti partnerů, hodnocení a výběru projektů, podmínkách a detailních postupech při realizaci 

projektu.  

Podręcznik wnioskodawcy oraz Podręcznik beneficjenta dofinansowania  

Podręczniki zawierające informacje na temat warunków udzielania dofinansowania, składania wniosków 

o dofinansowanie, odpowiedzialności partnerów, oceny i wyboru projektów, warunków oraz 

szczegółowych procedur w trakcie realizacji projektu. 

Regionální subjekty  

Na české straně se jedná o kraje, na polské straně o Maršálkovské úřady, které se podílejí na zajišťování 

implementace Interreg Česko – Polsko, zejména provádějí informační, propagační a školící aktivity v 

regionech a zajišťují pro žadatele konzultace související s programem. 

Podmioty Regionalne  

Po czeskiej stronie są to kraje, po stronie polskiej urzędy marszałkowskie, które współuczestniczą we 

wdrażaniu programu Interreg Czechy - Polska, w szczególności prowadzą działania informacyjne i 

promocyjne, szkoleniowe w regionach oraz zapewniają wnioskodawcom konsultacje związane z 

programem 

Registrace projektu  

Datum registrace projektu je datum finalizace projektové žádosti v aplikaci MS 2021+. 

Rejestracja projektu  

Data rejestracji jest datą sfinalizowania wniosku projektowego w aplikacji MS 2021+. 
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále Rozhodnutí) vydávané ŘO českým Hlavním příjemcům, jejichž 

projekty byly schváleny MV. Na základě tohoto Rozhodnutí je poskytována dotace z rozpočtu EU na daný 

projekt. Rozhodnutí stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci projektu a pro vyplacení dotace 

a také sankce za jejich nedodržení. 

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania  

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania (zwana dalej Decyzją) wydawana przez IZ na rzecz 

czeskich Głównych Beneficjentów, których projekty zostały zatwierdzone przez KM. Na podstawie tej 

Decyzji przyznawane jest dofinansowanie z budżetu UE na dany projekt. Decyzja określa podstawowe 

warunki i zasady dotyczące realizacji projektu i wypłacenia dofinansowania, jak również sankcje za ich 

niedotrzymanie. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále rozhodnutí ze SR) vydané ŘO těm českým 

partnerům, kteří se podílí na realizaci projektů, jež byly schváleny MV a na spolufinancování obdrží dotaci 

z prostředků státního rozpočtu. Na základě tohoto rozhodnutí ze SR je poskytována dotace ze státního 

rozpočtu. Rozhodnutí ze SR stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci příslušné části projektu 

a pro vyplacení dotace a také sankce za jejich nedodržení. 

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa  

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa (zwana dalej Decyzją z BP) wydana 

przez IZ tym czeskim partnerom, którzy uczestniczą w realizacji projektów zatwierdzonych przez KM, a w 

ramach wniosku projektowego otrzymają dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Na podstawie tej 

Decyzji z BP przyznawane jest dofinansowanie z budżetu państwa. Decyzja z BP określa warunki i zasady 

dotyczące realizacji właściwej części projektu i wypłacenia dofinansowania, jak również sankcje za ich 

niedotrzymanie. 

Řídící orgán  

Řídicím orgánem se rozumí orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění 

programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídicího orgánu operačního 

programu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, 

Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu může být pověřen celostátní, regionální 

nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě Programu rozvoje venkova 

spolufinancovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova se může jednat o veřejný nebo 

soukromý subjekt působící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídicí orgán 

vykonává činnosti v souladu s čl. 72 Obecného nařízení. 

V rámci programu Interreg Česko-Polsko plní funkci řídícího orgánu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

odbor evropské územní spolupráce. 

Instytucja Zarządzająca  

Pod pojęciem Instytucji Zarządzającej rozumiana jest instytucja odpowiadająca za celowe, efektywne i 

gospodarne zarządzanie programem i wdrażanie go zgodnie z zasadami należytego zarządzania 

finansowego. Funkcje instytucji zarządzającej programu operacyjnego współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pełnić może ogólnokrajowa lub lokalna 

instytucja administracji publicznej albo podmiot publiczny lub prywatny. W przypadku Programu na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich może to być podmiot publiczny lub prywatny działający na poziomie 

ogólnokrajowym lub regionalnym albo też samo państwo członkowskie. Instytucja zarządzająca realizuje 

działania zgodnie z art. 72 Rozporządzenia Ogólnego. 

W ramach programu Interreg Czechy – Polska funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego RCz, Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Smlouva o projektu  

Smlouva o projektu uzavřená mezi řídícím orgánem a polským hlavním příjemcem, jehož projekt byl 

schválen MV. Na základě této smlouvy je poskytována dotace z rozpočtu EU na daný projekt. Smlouva 

stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci projektu a pro vyplacení dotace a také sankce za 

jejich nedodržení. 

Umowa dotycząca projektu  

Umowa dotycząca projektu (zwana dalej Umową) zawarta pomiędzy IZ i polskim Głównym Beneficjentem, 

którego projekt został zatwierdzony przez KM. Na podstawie tej umowy udzielane jest dofinansowanie z 

budżetu UE na dany projekt. Umowa określa podstawowe warunki i zasady dotyczące realizacji projektu 

i wypłacenia dofinansowania, jak również sankcje za ich niedotrzymanie. 
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Soupiska dokladů  

Soupiskou dokladů se rozumí evidence strukturovaných dat o účetních dokladech v MS 2021+. Má vazbu 

na rozpočet projektu / bilanci zdrojů a potřeb. 

Zestawienie Dokumentów  

Pod pojęciem Zestawienia Dokumentów rozumiana jest ewidencja strukturyzowanych danych 

dotyczących dokumentów księgowych w MS 2021+. Zestawienie związane jest z budżetem projektu 

/bilansem zasobów i potrzeb.  

Společný sekretariát  

Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu řídícího orgánu a národního orgánu a také publicitu 

programu. Řídící orgán kromě realizace publicity deleguje na Společný sekretariát (příjem a hodnocení 

žádostí o podporu, přípravu podkladů pro jednání a organizaci jednání monitorovacího výboru, přípravu 

rozhodnutí o poskytnutí dotace/smluv o projektu a provádění jejich změn, kontrolu plnění přeshraniční 

spolupráce a přeshraničního dopadu v průběhu a po skončení realizace projektů, zpracování výročních 

zpráv a závěrečné zprávy o provádění programu. 

Wspólny Sekretariat  

Podmiot zapewniający wsparcie administracyjne na rzecz Instytucji Zarządzającej i Instytucji Krajowej 

oraz promocję programu. Instytucja Zarządzająca oprócz realizacji działań promocyjnych deleguje na 

Wspólny Sekretariat przyjmowanie oraz ocenę wniosków o dofinansowanie, przygotowywanie materiałów 

na posiedzenia oraz organizację posiedzeń Komitet Monitorujący, przygotowanie Decyzji w sprawie 

udzielenia dofinansowania/Umów o dofinansowanie projektu oraz dokonywanie ich zmian, kontrolę 

osiągnięć współpracy transgranicznej i efektem transgranicznym w czasie trwania i po ukończeniu 

realizacji projektu, sporządzanie raportów rocznych oraz raportu końcowego z realizacji programu. 

Spolufinancování  

Spolufinancováním se rozumí procentuální vyjádření objemu prostředků, kterými do programu / operace 

přispívá členský stát / příjemce. V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné zajistit k prostředkům 

z příslušného fondu spolufinancování ze zdrojů České republiky / Polské republiky, popř. vlastních zdrojů 

příjemce. 

Współfinansowanie  

Poprzez współfinansowanie rozumiany jest procentowy udział środków, za pośrednictwem których 

program/operacja finansowane są przez państwo członkowskie/beneficjenta. W każdym programie 

pokrytym z funduszy UE należy zapewnić środki z odpowiedniego funduszu współfinansowania ze 

zasobów Republiki Czeskiej / Rzeczpospolitej Polskiej lub własnych zasobów beneficjenta. 

Vedoucí partner  

Vedoucím partnerem se rozumí žadatel zodpovědný za celou operaci, kterou plánuje realizovat společně 

s ostatními partnery v rámci cíle Evropská územní spolupráce, přičemž minimálně jeden z partnerů musí 

být z členského státu na druhé straně hranice. Vedoucí partner je jmenován ostatními partnery podílejícími 

se na dané operaci.  

Pojem vedoucí partner se používá do doby vydání rozhodnutí/podpisu smlouvy, poté je již používán pojem 

hlavní příjemce. 

Partner Wiodący  

Poprzez Partnera Wiodącego rozumiany jest wnioskodawca odpowiedzialny za całą operację, którą 

realizuje on wspólnie z pozostałymi partnerami w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, przy 

czym co najmniej jeden z partnerów musi pochodzić z państwa członkowskiego po drugiej stronie granicy. 

Partner Wiodący mianowany jest przez pozostałych partnerów biorących udział w danej operacji.  

Pojęcie Partner Wiodący stosowane jest do momentu wydania Decyzji/podpisania Umowy, następnie 

stosowane jest pojęcie Głównego Beneficjenta. 
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Veřejná podpora 

Rozumí se tím jakákoliv forma podpory poskytnuté z veřejných zdrojů subjektům provádějícím 

hospodářskou činnost způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že 

zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou 

republikou, Polskou republikou a členskými státy Evropské unie.  Vůči projektům, které obdržely podporu 

z prostředků programu, a ve kterých se vyskytují náznaky veřejné podpory, budou použity příslušné 

předpisy EU týkající se podpory de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 8. prosince 2013  

použití článků  107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis) nebo blokové 

výjimky stanovené v Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 

články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem – tzv. obecné 

nařízení o blokových výjimkách „GBER“. 

Pomoc publiczna 

Rozumie się przez to jakąkolwiek formę wsparcia udzielanego ze środków publicznych podmiotom 

prowadzącycm działalność gospodarczą w sposób, który narusza lub stanowi zagrożenie naruszenia 

zasad konkurencji poprzez to, że stwarza przywileje dla pewnych rodzajów działalności lub branż 

produkcyjnych w stopniu, który może wpłynąć na handel między Republiką Czeską, Rzeczpospolitą 

Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wobec projektów, które otrzymają wsparcie ze środków 

programu, a w których występują znamiona pomocy publicznej, zostaną zastosowane właściwe przepisy 

UE dotyczące pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis) 

lub wyłączenia blokowego określonego w Rozporządzeniu (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., w 

którym, zgodnie z artykułami 107 i 108 Traktatu, wybrane kategorie pomocy zostały uznane za 

niewykluczające się z zasadami rynku wewnętrznego – tzw. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych „GBER”. 

Věcná příloha zprávy o realizaci 

Věcnou přílohou zprávy o realizaci se rozumí zpráva o stavu realizace dílčí části projektu, kterou předkládá 

daný partner jako přílohu zprávy o realizaci.  

Załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu 

Poprzez załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu rozumiany jest raport ze stanu realizacji 

części projektu, przedkładany przez danego partnera jako załącznik raportu z realizacji. 

Zahájení fyzické realizace  

Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního 

obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.). 

Rozpoczęcie rzeczywistej realizacji  

Przez rozpoczęcie rzeczywistej realizacji projektu rozumie się datę rozpoczęcia działań ukierunkowanych 

na realizację przedmiotu oraz celów projektu (np. rozpoczęcie prac budowlanych itp.). 

Zjednodušené metody vykazování výdajů   

Způsob vykazování výdajů, kdy náklady projektu, resp. jejich část není vykazována na základě skutečně 

vzniklých a uhrazených výdajů, ale na základě předem stanovených metod. V rámci programu se využívá 

jednotkových nákladů, jednorázové částky a paušálních sazeb. 

Uproszczone metody wykazywania wydatków 

Koszty nie są wykazywane na podstawie faktycznie poniesonych i opłaconych wydatków, ale na 

podstawie z góry ustalonych metod. W ramach programu wykorzystuje się stawki jednostkowe, 

jednorazową kwotę ryczałtową i stawki ryczałtowe. 

Zpráva o realizaci projektu (ZoR) 

Zprávou o realizaci projektu se rozumí zpráva o stavu realizace projektu, kterou předkládá příjemce 

kontrolorovi. Obsahem zprávy jsou informace o postupu realizace projektu (vč. plnění harmonogramu, 

splnění povinné publicity), přínosech projektu pro cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy 

vzniklé při realizaci projektu, plnění monitorovacích indikátorů atd.  

V rámci programu Interreg Česko-Polsko hlavní příjemce předkládá Zprávu o realizaci projektu za projekt 

jako celek. 

Raport z Realizacji Projektu (RR) 

Poprzez raport z realizacji projektu rozumiany jest raport ze stanu realizacji projektu, przedkładany przez 

beneficjenta kontrolerowi. Raport ten zawiera informacje o postępie realizacji projektu (w tym: realizacji 

harmonogramu oraz obowiązkowej promocji), o pozytywnym wpływie projektu na grupy docelowe, 

informacje odnośnie finansowania projektu, problemów powstałych w trakcie jego realizacji, realizacji 

wskaźników monitorowania itd. 

W ramach programu Interreg Czechy– Polska Główny Beneficjent składa Raport z realizacji projektu za 

projekt jako całość. 

Zpráva o udržitelnosti (ZoU) Raport z Trwałości (RT) 
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Obdoba Zprávy o realizaci projektu v období udržitelnosti předkládaná jednou ročně kontrolorovi hlavního 

příjemce za projekt jako celek. 

Analogia Raportu z Realizacji projektu w okresie trwałości, raport przedkładany raz w roku  przez 

Głównego Beneficjenta swemu kontrolerowi za projekt jako całość.  

Způsobilé výdaje  

Způsobilými výdaji se rozumí výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v 

právním aktu o poskytnutí / převodu podpory, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR/PR, 

příslušným metodickým pokynem Národní orgán pro koordinaci a dalšími pravidly stanovenými řídicím 

orgánem pro daný program. V rámci programu Interreg Česko-Polsko se jedná zejména o soulad s 

příručkou pro žadatele včetně příloh. 

Wydatki kwalifikowalne  

Poprzez wydatki kwalifikowalne rozumiane są wydatki poniesione na określony cel oraz w trakcie okresu 

ustalonego w akcie prawnym o przyznaniu/przekazaniu dofinansowania, które są zgodne z właściwymi 

przepisami UE i RCz/RP, odpowiednią Instrukcją Metodologiczną Krajowa Instytucja Koordynacyjna i 

pozostałymi zasadami ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą dla danego programu. W ramach 

programu Interreg Czechy – Polska chodzi tu zwłaszcza o zgodność z Podręcznikiem Wnioskodawcy, 

wraz z załącznikami. 

Žádost o platbu (ŽoP) 

Žádostí o platbu se rozumí dokument předložený hlavním příjemcem příslušnému kontrolorovi jako 

podklad k proplacení realizovaných způsobilých výdajů.  

Wniosek o płatność (WoP) 

Pod pojęciem wniosku o płatność rozumiany jest dokument przedkładany przez Głównego Beneficjenta 

odpowiedniemu kontrolerowi, jako dokument służący do refundacji zrealizowanych wydatków 

kwalifikowalnych. 
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C.2 SEZNAM PŘÍLOHY C.2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Příloha č. 1   Podrobná pravidla pro poskytování zakázek podle pravidel hospodářské soutěže pro 

polské příjemce (týká se pouze polských partnerů) 

Załącznik nr 1   Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla 

polskich beneficjentów (dotyczy tylko partnerów polskich) 

Příloha č. 2   Průběžná / závěrečná zpráva o realizaci projektu Załącznik nr 2   Raport bieżący / końcowy z realizacji projektu 

Příloha č. 3a   Věcná příloha zprávy o realizaci projektu – návod pro vyplnění Załącznik nr 3a  Załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu – instrukcja do wypełnienia 

Příloha č. 3b   Věcná příloha zprávy o realizaci projektu – formulář  Załącznik nr 3b  Załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu - formularz 

Příloha č. 4   Žádost o platbu za projekt  Załącznik nr 4   Wniosek o płatność za projekt  

Příloha č. 5   Soupiska dokladů  Załącznik nr 5   Zestawienie dokumentów  

Příloha č. 6   Prohlášení o nedoplňování dokumentace nad rámec výzvy k odstranění nedostatků pro 

partnera/hlavního příjemce 

Załącznik nr 6   Oświadczenie w sprawie nieuzupełniania dokumentacji poza zakres Wezwania do 

usunięcia nieprawidłowości dla partnera/Beneficjenta Głównego 

Příloha č. 7   Schéma procesu kontroly Załącznik nr 7   Schemat przedstawiający proces kontroli 

Příloha č. 8   Rekapitulace rozpočtu partnera Załącznik nr 8   Podsumowanie budżetu partnera 

Příloha č. 9   Zpráva o udržitelnosti – bude doplněna Załącznik nr 9   Raport z trwałości – będzie uzupełnione 

Příloha č. 10  Přehled změn v projektu Załącznik nr 10  Przegląd zmian w projekcie 

Příloha č. 11  Změnový list Załącznik nr 11  Karta zmiany 

Příloha č. 12  Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace Załącznik nr 12  Decyzja o zmianie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania 

Příloha č. 13  Dodatek ke smlouvě o projektu Załącznik nr 13  Aneks do umowy dotyczącej projektu 

Příloha č. 14  Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR (týká se 

pouze českých partnerů) 

Załącznik nr 14  Decyzja o zmianie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa 

RCz (dotyczy tylko partnerów czeskich) 

Příloha č. 15  Tabulka DNSH Załącznik nr 15  Tabelka do DNSH 

Příloha č. 16  Čestné prohlášení partnera/hlavního příjemce ve věci nároku na odpočet DPH Załącznik nr 16  Oświadczenie Partnera/Głównego Beneficjenta w sprawie do odliczenia podatku VAT    
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EVIDENCE REVIZÍ PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE EWIDENCJA ZMIAN WPROWADZANYCH DO 

PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA 

Vydání č. Platné od Schválil 

1 1. 7. 2023 Jiří Horáček 

2 1. 1. 2024 Jiří Horáček 

   

   

   

 

Wydanie 
nr 

Obowiązujące od Zatwierdził 

1 1.7.2023 Jiří Horáček 

2 1. 1. 2024 Jiří Horáček 

   

   

   

 

 

Rev. č. Předmět revize Kapitola 

1 Doplnění informace, že dokumentace k zadávacím/výběrovým 

řízením se předkládá elektronicky v MS 2021+ a nahrává se do 

záložky pro veřejné zakázky 

A.2.1.1 

2 Stylistické úpravy odstraňující opakující se text, který se týká 

nefunkčního nebo technicky nezpůsobilého majetku 

A.4 

3 Doplnění povinnost zřízení účtu u ČNB pro některé typy českých 

příjemců také pro účely proplácení dotace z EFRR 

A.6 

4 U informace, že příspěvek EFRR je vždy vyplácen v EUR, bylo 

doplněno , že je vyplácen na účet uvedený v právním aktu 

A.7.1 

5 U informace, že plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení 

musí být umístěn/o minimálně po celou dobu realizace projektu, 

byl odstraněno, že jde o dobu fyzické realizace projektu 

A.8.3.1 

6 Upřesněny informace týkající se komunikační akce u zastřešujících 

projektů Fondu malých projektů a u projektů nad 5 000 000 EUR 

A.8.3.1 

 

Zmiana 
nr 

Przedmiot zmiany Rozdział 

1 Uzupełnienie informaci, że dokumenty do przetargu/procedury 

wyboru należy składać drogą elektroniczną w MS 2021+ i wgrać 

do zakładki poświęconej zamówieniom publicznym 

A.2.1.1 

2 Zmiany stylistyczne w celu usunięcia powtarzającego się tekstu, 

który odnosi się do niedziałającego lub technicznie 

nieodpowiedniego składnika majątku 

A.4 

3 Uzupełnienie obowiązku posiadania rachunku w Czeskim Banku 

Narodowym dla niektórych rodzajów czeskich beneficjentów, 

również w celu otrzymywania finansowania z EFRR 

A.6 

4 W celu poinformowania, że wkład EFRR jest zawsze wypłacany w 

euro, dodano, że jest on wypłacany na rachunek podany w akcie 

prawnym 

A.7.1 

5 W celu poinformowania, że plakat lub elektroniczny wyświetlacz 

musi być umieszczony przez cały okres realizacji projektu, 

usunięto, że odnosi się to do okresu fizycznej realizacji projektu. 

A.8.3.1 

6 Wyszczególnione informacje dotyczące wydarzenia 

informacyjnego dla projektów parasolowych funduszu małych 

projektów oraz dla projektów powyżej 5 000 000 EUR 

A.8.3.1 
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7 Upřesnění informace týkající se situace, kdy byly prostředky 

dotčené nesrovnalostí vyplaceny mimo režim zákona o 

rozpočtových pravidlech 

A.9.2 

8 Nová kapitola – Specifika vyúčtování nákladů vykazovaných 

formou zjednodušených metod vykazování 

A.10 

9 Nová kapitola – Povinnosti vyplývající z principu zásadně 

nepoškozovat životní prostředí 

A.11 

10 Přesunutí jednoho odstavce týkajícího se monitorovacích období 

do příručky pro žadatele 

B.1.1 

11 Doplnění věcné přílohy zprávy o realizaci jako přílohy zprávy o 

realizaci projektu 

B.1.1 

12 Upřesnění informací týkajících se zprávy o realizaci a jejích příloh B.1.2.1 

13 Doplnění informace týkající se vykazování ukazatele výsledku 1 

rok po ukončení realizace projektu 

B.2 

14 Formální úprava číslování podkapitol B.5 

15 Popis změny rozpočtu v bodu 4 byl rozdělen do 3 dílčích bodů. 

Obsah zápisu se nemění, změna je pouze formální. 

B.5.1 

16 Původní změna v projektových indikátorech, vč. Změn v jejich 

vykazování byla rozdělena na změnu ve vykazování projektových 

indikátorů (změnu nepodstatnou) a změnu cílové hodnoty 

projektového indikátoru (změnu podstatnou) 

B.5.1 a B.5.2 

17 Nová kapitola – Změny projektu v době udržitelnosti B.5.4 

18 Doplnění seznamu zkratek a vymezení pojmů C.1 

19 Doplnění přílohy Průběžná/závěrečná zpráva o realizaci projektu o 

popis jednotlivých polí 

Příloha č. 2 

20 Příloha Věcná příloha zprávy o realizaci projektu byla rozdělena na 

2 přílohy - návod pro vyplnění obsahující popis jednotlivých polí a 

formulář, který je určen k využití partnerům 

Příloha č. 3a a 3b 

7 Uszczegółowienie informacji dotyczących sytuacji, w której środki, 

których dotyczyły nieprawidłowości zostały wypłacone w trybie 

poza ustawą o zasadach budżetowych 

A.9.2 

8 Nowy rozdział – Specyfika rozliczania wydatków na podstawie 

uproszczonego rozliczania kosztów 

A.10 

9 Nowy rozdział – Obowiązki wynikające z zasady nieczynienia 

znaczącej szkody środowisku 

A.11 

10 Przeniesienie jednego akapitu dotyczącego okresów 

monitorowania do podręcznika wnioskodawcy 

B.1.1 

11 Uzupełnienie załącznika merytorycznego do raportu z realizacji 

projektu jako załącznika raportu z realizacji projektu 

B.1.1 

12 Uszczegółowienie informacji dotyczących raportu z realizacji i jego 

załączników  

B.1.2.1 

13 Uzupełnienie informacji do raportowania wartości wskaźnika 

rezultatu 1 rok po zakończeniu realizacji projektu 

B.2 

14 Zmiana formalna w systemie numeracji podrozdziałów B.5 

15 Opis zmiany budżetu w punkcie 4 został podzielony na 3 

podpunkty. Treść merytoryczna nie uległa zmianie, zmiana ma 

jedynie charakter formalny. 

B.5.1 

16 Pierwotne brzmienie punktu: zmiana we wskaźnikach projektu, 

wraz ze zmianami w ich raportowaniu zostało podzielone na 

zmianę w raportowaniu wskaźników projektowych (zmiana 

nieistotna) oraz zmianę wartości docelowej wskaźnika 

projektowego (zmiana istotna). 

B.5.1 a B.5.2 

17 Nowy rozdział – Zmiany w projekcie podczas okresu trwałości B.5.4 

18 Uzupełnienie wykazu strosowanych skrótów i pojęć C.1 

19 Dodanie opisów poszczególnych rubryk do załącznika Raport 

bieżący / końcowy z realizacji projektu  

Załącznik nr 2    

20 Załącznik Załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu 

został podzielony na 2 załączniki – instrukcja do wypełnienia 

zawierająca opis poszczególnych rubryk oraz formularz 

przeznaczony do wykorzystania przez partnerów. 

Załącznik nr 3a i 3b  
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21 Nová příloha Žádost o platbu za projekt Příloha č. 4 

22 Nová příloha Soupiska dokladů Příloha č. 5 

23 Nová příloha Prohlášení o nedoplňování dokumentace nad rámec 

výzvy k odstranění nedostatků pro partnera/hlavního příjemce 

Příloha č. 6 

24 Úprava přílohy Přehled změn v projektu dle textu příručky Příloha č. 10 

25 Formální úpravy přílohy Rozhodnutí o změně rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 

Příloha č. 12   

26 Formální úpravy přílohy Dodatek ke smlouvě o projektu Příloha č. 13 

27 Nová příloha Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ze státního rozpočtu ČR – bude doplněno 

Příloha č. 14 

28 Nová příloha Tabulka DNSH Příloha č. 15 

29 Nová příloha Čestné prohlášení partnera/hlavního příjemce ve věci 

nároku na odpočet DPH 

Příloha č. 16 

   

 

21 Nowy załącznik Wniosek o płatność za projekt Załącznik nr 4   

22 Nowy załącznik Zestawienie dokumentów Załącznik nr 5 

23 Nowy załącznik Oświadczenie w sprawie nieuzupełniania 

dokumetacji poza zakres Wezwania do usunięcia 

nieprawidłowości dla partnera/Beneficjenta Głównego 

Załącznik nr 6   

24 Zmiana załącznika Przegłąd zmian w projekcie na podstawie 

zmian wprowadzonych do podręcznika 

Załącznik nr 10 

25 Zmiany formalne załącznika Decyzja o zmianie decyzji w sprawie 

udzielenia dofinansowania 

Załącznik nr 12    

26 Zmiany formalne załącznika Aneks do umowy dotyczącej projektu Załącznik nr 13    

27 Nowy załącznik Decyzja o zmianie decyzji w sprawie udzielenia 

dofinansowania z budżetu państwa RCz 

Załącznik nr 14    

28 Nowy załącznik Tabelka do DNSH Załącznik nr 15    

29 Nowy załącznik Oświadczenie Partnera/Głównego Beneficjenta w 

sprawie do odliczenia podatku VAT    

Załącznik nr 16    

   

 

 


